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Вступ 
 

Перехід до ринкових відносин потребує вдосконалювання управ-

ління та регулярної роботи на підприємстві щодо створення та освоєння 

виробництва нових продуктів. Тому сучасний менеджер повинен знати 

не тільки основи організації виробництва на підприємстві, але й уміти 

кваліфіковано вирішувати питання, пов'язані з підготовкою виробництва 

нових видів продукції, шукати та обґрунтовувати шляхи підвищення ефек-

тивності освоєної на виробництві продукції. 

Мета опанування навчальної дисципліни "Управління процесом 

розробки й освоєння виробництва нових продуктів" – сприяти форму-

ванню у студентів комплексних знань і вмінь з управління процесом 

наукових досліджень, розроблення та освоєння виробництва нових про-

дуктів, технології наукових досліджень і розробок (НДДКР), науково-тех-

нічної підготовки виробництва, а також досвіду застосування сучасних 

методів управління та планування у сфері НДДКР, проблем і перспектив 

автоматизації НДДКР в Україні та за кордоном. 

Для досягнення такої мети важливе значення має підготовка фахівців, 

що володіють професійними компетентностями щодо питань управління 

процесом розроблення й освоєння виробництва нових продуктів на рівні 

підприємства. 

Предметом навчальної дисципліни є закономірності планування, 

організації та управління освоєнням нових продуктів на підприємстві як за-

собів підвищення конкурентоспроможності й ефективності підприємства  

в ринкових умовах. 

Важливість питань, що розглядають у цій навчальній дисципліні, 

полягає в тому, що майбутньому менеджеру для ухвалення оптимальних 

рішень необхідно володіти знаннями з етапів та стадій розроблення  

та створення нового продукту, методів та чинників прискорення підготов-

ки виробництва, напрямів удосконалення управління на всіх стадіях роз-

роблення нового продукту та підвищення ефективності всього процесу. 

Вивчення теоретичних положень навчальної дисципліни потребує 

закріплення. Із цією метою проводять лабораторні роботи, які дозво-

ляють здійснити поточну перевірку засвоєння студентами навчального 

матеріалу за окремими темами навчальної дисципліни. На лабораторні 

роботи виносять лише найважливіші та найскладніші питання. Решту 
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питань студент має опрацювати самостійно із використанням відповідних 

методичних рекомендацій. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основну увагу при-

діляють оволодінню студентами професійними компетентностями, наве-

деними в таблиці. 

 

Таблиця 

 

Професійні компетентності, яких набувають студенти  

після вивчення навчальної дисципліни 

 

Коди 

компетентностей 
Назви компетентностей Складові частини компетентності 

УПРОВНП* 1 

Обґрунтування 

пріоритетних напрямів  

в Україні  

в інноваційному процесі 

та моделі 

держпідприємства 

Здатність ідентифікувати інновації  

та нововведення за видами й інши-

ми класифікаційними ознаками 

Здатність визначати умови щодо 

підтримки інноваційної діяльності 

та здійснювати пошук інвестицій за-

для їхньої реалізації 

Здатність обґрунтовувати рівень роз-

виненості процесу впровадження ін-

новацій на підприємствах України 

УПРОВНП 2 

Знання, вміння  

та навички  

щодо визначення 

конструкторської, 

технологічної  

та планової підготовки 

виробництва 

Здатність використовувати сучасні 

методи планування та управління 

НДДКР 

Здатність здійснювати конструктор-

ську підготовку виробництва 

Здатність здійснювати технологічну 

підготовку виробництва та обґрун-

товувати вибір технологічного про-

цесу за певними критеріями 

Здатність обґрунтовувати вибір пе-

реходу на виробництво нового про-

дукту 

Здатність організовувати процес осво-

єння виробництва нових продуктів 

*Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів. 
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Змістовий модуль 1  

Зміст та сучасні форми інноваційної діяльності 

 

Лабораторна робота 1  

Сутність і значення інновацій у сфері виробництва  

та сфері послуг 

 

Мета роботи – сформувати компетентність щодо ідентифікації ін-

новацій та нововведень за видами та іншими класифікаційними озна-

ками, обґрунтувати рівень розвиненості процесу впровадження інновацій 

на підприємствах України. 

Приклади або напрями діяльності, які висвітлюють студенти під час 

виконання завдань, мають бути конкретними, ґрунтуватися на інформації 

з періодичних електронних бізнес-видань, наукової й науково-популярної 

літератури, підручників, реальної практики маркетингової діяльності під-

приємств або мати форму власних рекомендацій студента до управління 

процесом розроблення та освоєння виробництва нових продуктів у пев-

них ситуаціях. 

Лабораторну роботу виконують за допомогою Інтернету (на сайтах 

вітчизняних та зарубіжних підприємств), а також у пошуковій системі 

Google. 

 

Завдання 1.1. Довільно виберіть новий товар, на основі якого про-

ілюструйте зміст і напрями діяльності його виробників та продавців . 

Використайте для цього матеріали періодичних бізнес-видань та рекламні 

матеріали підприємств. Прокоментуйте вашу думку щодо вдалої та (або) 

невдалої діяльності підприємств із новими продуктами. 

 

Завдання 1.2. Наведіть п'ять прикладів інновацій, реалізованих ви-

робниками або торговельними посередниками у своїй діяльності, що ілю-

струють застосування прийомів із наведеного далі переліку (у кожному 

прикладі можуть бути різні товари, відмінні від товарів, щодо яких вико-

нують інші завдання роботи). 

Перелік прийомів: 

1) додавання товару додаткових функцій; 

2) додавання товару додаткових елементів; 
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3) поєднання товарів у комплект; 

4) надання товару властивості складатися й розкладатися; 

5) збільшення кількості рівнів складання-розкладання товару; 

6) "дитячий конструктор" (можливість створювати під час викорис-

тання різні варіанти кінцевого продукту з окремих елементів-складників); 

7) приєднання коліс; 

8) підвищення зручності перенесення товару, пристосування товару 

до споживача у процесі користування; 

9) перехід від ступеневого до плавного регулювання товару; 

10) надання товару нетрадиційної форми; 

11) завершення виробництва товару безпосередньо перед його реа-

лізацією (остання стадія – на очах у споживача); 

12) подвійність товару (два однакових елементи в одному товарі); 

13) поєднання однакових товарів у блоки; 

14) поєднання товару з рекламою товарів або підприємств (нане-

сення рекламної інформації на сам товар); 

15) дроблення товару (можливість придбання або споживання час-

тинами, меншими порціями); 

16) різні види розфасування (пропонування у ємностях різної ве-

личини); 

17) зменшення корисної віддачі одиниці товару (зменшення резуль-

тату, досягнутого від одиниці товару, і, таким чином, збільшення кількості 

таких одиниць, необхідних для задоволення потреби); 

18) заплановане знищення товару (щоб товар швидше використо-

вували та придбали знову); 

19) фіктивне збільшення обсягу товару (щоб товар здавався покуп-

цю більшим, ніж він є насправді); 

20) поєднання товарів, які мають спільний конструктивний елемент 

(за принципом: електродвигун + різні насадки); 

21) заміна товару, компенсація його вартості або збитків (у разі не-

задоволення покупця товаром); 

22) "цікава несподіванка" (додавання неосновної функції чи власти-

вості, яка дивує або розважає); 

23) "гулівери та ліліпути" (створення дуже великих (потужних) або 

дуже малих варіантів традиційного товару); 

24) забезпечення легкості кріплення-відкріплення товару; 

25) застосування оптимального способу кріплення товару; 
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26) підкреслення зовнішнім виглядом товару якостей, суттєвих для 

споживачів; 

27) гравіювання товару (нанесення бажаного напису чи зображення); 

28) "інтернаціоналізація" товару (можливість використання покуп-

цями з різних країн); 

29) замкненість товару (із засобами, що запобігають викраденню  

чи несанкціонованому користуванню); 

30) "матрьошка" (один товар усередині іншого); 

31) товарні серії (створення різних модифікацій товару для стиму-

лювання випробовування кожної з них); 

32) лотерея (розіграші за номерами, нанесеними на товар); 

33) використання різновидів товарів, зорієнтованих на різні сегмен-

ти ринку, своєчасне зняття товару з виробництва; 

34) "місцева якість" (вища якість у тій частині товару, де це більш 

суттєво для споживачів, і звичайна там, де це не так суттєво); 

35) удосконалення товару шляхом спрощення конструкції; 

36) пропорційність запасів надійності окремих елементів конструкції 

(приблизно однаковий розрахунковий термін експлуатації або рівень на-

дійності окремих елементів конструкції); 

37) забезпечення можливості дозованого використання товару 

(порціями фіксованого розміру); 

38) удосконалення способів вилучення товару з упаковки; 

39) використання упаковки як візитної картки виробника; 

40) інформативність упаковки, надання упаковці функцій, що полег-

шують транспортування; 

41) надання упаковці властивості подовжувати термін зберігання 

товару; 

42) погодження форми товару й упаковки. 

 

Завдання 1.3. На основі діяльності підприємства, де працюєте або  

з роботою якого добре ознайомлені: 

проаналізуйте вдалі або невдалі рішення у процесі розроблення  

та освоєння виробництва нових продуктів; 

проаналізуйте широту, глибину, насиченість і гармонійність товар-

ної номенклатури та асортименту продукції (послуг) підприємства; 

опишіть зміст асортиментної концепції та етапи планування товар-

ного асортименту, порядок вилучення з виробництва застарілих товарів; 
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дайте письмову оцінку відповідності товарної політики підприємства 

ринковим вимогам; 

опишіть чинну на підприємстві систему управління якістю продукції 

(послуг); 

проаналізуйте головні напрями та зміст інноваційної діяльності під-

приємства; 

опишіть окремі етапи створення продуктової інновації на прикладі 

нового товару; 

оцініть можливості та внесіть письмові пропозиції щодо застосу-

вання на підприємстві сучасних методів пошуку ідей нових товарів; 

письмово обґрунтуйте можливість застосування функціонально-вар-

тісного аналізу на прикладі конкретних товарів, що виробляють на під-

приємстві; 

дайте письмову оцінку художньої виразності, раціональності форми, 

цілісності композиції, досконалості виробничого виконання та зручності  

у використанні будь-яких двох виробів підприємства. 

 

Завдання 1.4. Проаналізуйте можливості вдосконалення товару  

відомого вам підприємства (вашого товару можуть стосуватися лише 

окремі із зазначених напрямів) на основі: 

спрощення конструкції за збереження виконуваних функцій (сучас-

на нерозбірна конструкція електричної вилки); 

забезпечення відповідності зовнішнього вигляду, форми товару   

та його призначення (підкреслення дизайном автомобіля його швидкості 

й потужності); 

універсалізації властивостей товару з погляду вимог різних сег-

ментів споживачів (використання значної кількості різновидів товарів, 

орієнтованих на різні варіанти задоволення основної потреби, загально-

зрозумілих графічних позначок, англомовних інструкцій або інструкцій  

багатьма мовами, застосування різного типу перехідників); 

оптимізації варіантів закріплення товару в місці його споживання 

(використання) (можливість оперативного кріплення в потрібному місці  

та відкріплення, різних способів кріплення, подвійного кріплення); 

підвищення гарантованості досягнення споживачем корисного ре-

зультату, очікуваного від товару (гарантії заміни, компенсації збитків, за-

стосування страхових пристроїв типу блока автономного живлення для 

комп'ютера); 
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забезпечення відповідності періоду виробництва та споживання то-

вару (застосування упаковки, що подовжує термін зберігання, своєчасна 

заміна старих моделей новими); 

створення індикації ступеня використання товару (кількості чорнила 

у друкувальному пристрої, ресурсу батарейки); 

обмеження або, навпаки, розширення діапазону рухомості товару 

чи його складових частин; 

перевірки окремих елементів товару – носіїв корисних функцій –  

на можливу наявність зумовлених цими елементами прихованих шкідли-

вих функцій. 

Проаналізуйте, чи потрібно у процесі створення нових різновидів 

вибраного товару передбачити страхові заходи, спрямовані, зокрема, 

(вашого товару можуть стосуватися лише окремі із зазначених напрямів) на: 

безпеку користування; 

запобігання несанкціонованому користуванню товаром (замки, охо-

ронна сигналізація); 

зменшення забруднення у процесі використання; 

запобігання зміні розташування товару у процесі експлуатації (від-

кріплення під час вібрації); 

запобігання втраті корисних властивостей під час зміни просторо-

вого розташування (у разі падіння, перевертання); 

урахування можливих нетипових умов експлуатації, за яких будуть 

виявляти шкідливі властивості товару; 

запобігання швидкому або нерівномірному зношуванню окремих 

частин товару. 

Проаналізуйте можливості вдосконалення вибраного товару на ос-

нові використання прийомів, наведених у завданні 1.2. 

 

Лабораторна робота 2  

Аналіз краудфандингових платформ,  

які забезпечують фінансування інноваційних проектів 

 

Об'єктами дослідження є найбільш відомі стартап-майданчики, ор-

ганізація яких дозволяє об'єднувати інноваторів та інвесторів. 

Предметом дослідження є структура, механізм, технології функціо-

нування краудфандингових платформ. 
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Методи дослідження визначають параметри й характеристики, 

необхідні для ухвалення рішення щодо вибору платформи для реалізації 

технологічного проекту. 

Мета роботи – сформувати компетентність щодо здатності ви-

значати умови щодо підтримки інноваційної діяльності та здійснювати  

пошук інвестицій задля їхньої реалізації. 

Завдання роботи: 

визначити перелік наявних краудфандингових платформ; 

здійснити загальний і детальний аналіз параметрів структури та функ-

ціонування платформ; 

дати свої рекомендації до вибору краудфандингової платформи 

для використання її як маркетинговий інструмент. 

Лабораторну роботу виконують за допомогою Інтернету (на сайтах 

краудфандингових платформ), а також у пошуковій системі Google. 

 

Методичні рекомендації 

Є велика кількість платформ, на базі яких можна розмістити й реа-

лізувати проект. Платформи розподіляють на творчі, благодійні, медичні, 

для фінансування соціальної реклами та ін. 

Далі наведено рейтинг популярних краудфандингових компаній: 

1. Kickstarter. Ця платформа дозволяє отримати грошові ресурси 

для креативних проектів на благодійній основі. Проекти можуть різнитися 

від живопису та інсталяцій до незвичайних предметів. 

2. Indiegogo. На відміну від Kickstarter, ця платформа не обмежу-

ється креативними проектами. На Indiegogo можна зібрати гроші на все, 

чи буде то хобі, благодійність, стартап або навіть особисті фінансові  

потреби. 

3. Crowdfunder.com. Ця платформа призначена суто для отримання 

інвестицій. Вона стала однією з тих, що найбільш швидко зростають,  

і великих платформ для інвесторів. 

4. Rockethub. Ще одна платформа, заснована на благодійному фі-

нансуванні креативних проектів. Відрізняє Rockethub від інших наявність 

програм FuelPad і LaunchPad, які допомагають усім учасникам контакту-

вати та кооперуватися між собою для досягнення результату. 

5. Crowdrise. Якщо хочете зібрати гроші на благодійність або будь-

які потреби, то вам сюди. Особливістю цієї платформи є система, яка 

дозволяє відстежувати, скільки грошей вже зібрали інші організації. 
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6. Somolend. Британська платформа, яка дозволяє розвиватися ма-

леньким бізнесам. Робота платформи заснована на інвестиціях. Somo-

lend уклали партнерства з банками, щоб забезпечити користувачам по-

зики та допомагати малому бізнесу розвиватися. 

7. Appbackr. Якщо хочете створити новий мобільний додаток і шу-

каєте фінансування на основі благодійних внесків, тоді вам сюди. Ця плат-

форма спеціалізується на додатках, і, крім грошей, ви зможете знайти 

тут відповідне товариство. 

8. AngelList. Ви стартапер у галузі технологій з уже наявними інвес-

тором або в пошуках свого "моменту Силіконової Долини"? Ця плат-

форма для вас. 

9. Invested.in. Платформа, що дозволяє створити платформу для 

краудфаундингу. Таку незвичайну функцію виконує Invested.in. Ресурс 

дає можливість та інструменти для створення і розвитку своєї справи. 

10. Quirky. Відмінністю цієї платформи є можливість залучення спіль-

ноти до створення продукту або винаходів. Це значно полегшує процес, 

оскільки на ресурсі можна знайти фахівців у потрібній галузі. 

Ці платформи працюють за таким принципом: "усе або нічого". 

Кошти переказують творцям проектів тільки в тому разі, якщо після за-

кінчення встановленого періоду досягають заздалегідь визначену фінан-

сову мету. Якщо мету не досягнуто, усі гроші повертаються. 

Щоб полегшити пошук прийнятної (відповідної) краундфандингової 

платформи, для реалізації свого проекту, варто звернути увагу, насам-

перед, на наведену далі порівняльну характеристику (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

 

Порівняльна характеристика  

популярних краудфандингових платформ 

 

Платформи 

Засоби 

збирання 

коштів 

Комісія 

майданчика 

Наявність 

розподілу  

бізнес-проектів 

Наявність 

розділів 

креативних 

проектів 

1.     

2.     

...     



 

12 

Здійснення детального аналізу наведених платформ необхідно,  

із метою: 1) вибрати кращий майданчик як маркетинговий інструмент  

і 2) у принципі вибрати майданчик для публікації технологічного проекту. 

Для подальшого аналізу доцільно зробити порівняння таких пара-

метрів, як: 

річний бюджет майданчика; 

кількість відвідувачів на місяць, осіб; 

кількість передплатників у соцмережах; 

середнє пожертвування від будь-кого; 

конверсія відвідувачів; 

внутрішні можливості майданчика для просування проекту; 

увага медіа та блогерів; 

характеристика відвідувачів; 

найбільш фінансовані категорії проектів; 

країни, із яких автор проекту може подати заявку; 

відсоток успішності проектів. 

 

Вимоги до звіту. Звіт має містити зведену таблицю аналізу для віт-

чизняних і зарубіжних краудфандингових платформ та відеофільм-пре-

зентацію краудфандингових платформ. 

 

Лабораторна робота 3  

Презентація винаходів, корисних моделей  

і промислових зразків у Power Point, що забезпечують 

використання теорії вирішення винахідницьких завдань 

 

Об'єктами дослідження є теорія вирішення винахідницьких завдань 

та електронна база даних бази патентів України (web-сайт: http://uapa-

tents.com). 

Предметом дослідження є закони теорії вирішення винахідницьких 

завдань, винаходи, корисні моделі, промислові зразки машинобудівного 

призначення для визначення можливостей їхнього використання в інно-

ваційній діяльності. 

Методи дослідження визначають закономірностями теорії вирі-

шення винахідницьких завдань. 
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Мета дослідження – обґрунтувати можливості застосування 

теорії вирішення винахідницьких завдань; використання значущих вина-

ходів, корисних моделей і промислових зразків для розроблення інно-

ваційних проектів. 

Мета роботи – сформувати компетентність щодо використання 

креативних методів розроблення інноваційних продуктів та управління 

НДДКР. 

Завдання роботи: 

вивчити наукові закони та закономірності теорії вирішення винахід-

ницьких завдань на конкретних прикладах винахідницької діяльності; 

обґрунтувати застосування нових винаходів, корисних моделей  

і промислових зразків, засвідчених патентами, для інноваційного про-

ектування; 

обґрунтувати застосування нових зарубіжних винаходів, корисних 

моделей і промислових зразків, засвідчених патентами, для трансферту 

технологій та інноваційного проектування. 

Лабораторну роботу виконують за допомогою Інтернету (на сайті 

бази патентів України), а також у пошуковій системі Google, результати 

роботи оформляють у вигляді презентації в системі Microsoft Power  

Point 2007. 

Умови завдання: 

1. Знайти патентні документи на винаходи (способи, пристрої, ма-

теріали, промислові зразки або корисні моделі) для обґрунтування нових 

методів оброблення в машинобудуванні чи нових засобів технологічного 

оснащення для розроблення інновацій (інноваційних проектів), які дозво-

ляють забезпечити конкурентоспроможність нових виробів (продуктових 

інновацій) із допомогою технологічних інновацій. 

2. Обґрунтувати технічні можливості використання вибраних ви-

находів в інноваційних технологіях для забезпечення конкурентоспро-

можності продукції машинобудування, їхню відповідність вимогам законів 

патентознавства і теорії вирішення винахідницьких завдань (за пере-

ліком, погодженим із викладачем), а саме: 

закону повноти частин системи; 

закону енергетичної провідності системи; 

закону погодження ритму частин системи; 

закону збільшення ступеня ідеальності системи; 
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закону нерівномірності розвитку частин системи; 

закону переходу в надсистему; 

закону переходу з макрорівня на мікрорівень; 

закону збільшення ступеня вепольності; 

закону збільшення ступеня динамічності. 

Підготувати презентацію винаходів, корисних моделей і промис-

лових зразків у Power Point. 

 

Методичні рекомендації 

Інноваційні проекти, що претендують на державну підтримку, мають 

відповідати таким вимогам і містити: 

пропозиції, об'єднані єдиною метою створення інновацій; 

технічне обґрунтування і доцільність реалізації інноваційного проекту; 

документи, що підтверджують новизну та правозахищеність іннова-

ційного проекту; 

програму реалізації інноваційного проекту; 

економічне обґрунтування інноваційного проекту; 

економічне обґрунтування, яке підтверджує повернення коштів   

до бюджету інвестора. 

У ході виконання цієї лабораторної роботи студенту необхідно на-

бути практичних навичок в аналізі документів, що підтверджують новизну 

та правозахищеність інноваційного проекту (винаходів, корисних моде-

лей і промислових зразків), проаналізувати їхню соціальну значущість із по-

гляду теорії вирішення винахідницьких завдань та використання в інно-

ваційному проектуванні. 

Відомо також, що інновації, засновані на застосуванні винаходів, 

мають, переважно, не тільки правовий захист, але й забезпечують кон-

курентоспроможність і технологічну безпеку підприємницької діяльності. 

Разом із тим ефективність і технологічна безпека підприємницької діяль-

ності, засновані на застосуванні патентного законодавства, не є гаранто-

ваною премією за нововведення. 

Розвиток технологічних систем, різних локальних технологій у ви-

гляді способів (методів) і забезпечують їхні пристрої, прийоми усунення 

технічних суперечностей під час використання будь-якого з названих 

способів в інноваційній діяльності підкоряються певним принципам, за-

снованим на застосуванні одного або декількох законів патентної діяль-

ності або теорії вирішення винахідницьких завдань. 
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1. Закон повноти частин системи. Цей закон стверджує, що необ-

хідною умовою принципової життєздатності технічної системи є наявність 

і працездатність основних частин системи, наприклад, двигуна, транс-

місії, робочого органу та системи управління. Якщо хоча б одна частина 

відсутня або непрацездатна, то система не виживе. 

2. Закон енергетичної провідності системи. Він визначає, що не-

обхідною умовою принципової життєздатності технічної системи є на-

скрізний прохід енергії всіма її частинами. 

3. Закон погодження ритму частин системи. Із нього випливає, 

що необхідною умовою принципової життєздатності технічної системи  

є погодженість (або непогодженість) частоти коливань (періодичності  

роботи) усіх частин системи. Дослідженню відповідності погодженості- 

непогодженості підлягають усі компоненти: матеріали, форми й розміри, 

ритми дій, структура, матеріальні, енергетичні, інформаційні та інші потоки, 

живучість. 

4. Закон збільшення ступеня ідеальності системи. Предметом 

тверджень цього закону є те, що розвиток усіх технічних систем іде в на-

прямі зростання ступеня ідеальності, тобто підвищення співвідношення 

функції корисності до функції розплати або ризиків. 

5. Закон нерівномірності розвитку частин системи. Предметом 

узагальнень цього закону є нерівномірність розвитку частин системи: чим 

складніша технічна система, тим більш нерівномірний розвиток її частин. 

Розгортання технічної системи на етапі її розвитку в межах наявного при-

строю або способу здійснюють таким чином: включенням до системи до-

даткових підсистем для підвищення якості виконання основної функції 

(наприклад, в автомобілі – це кузов для захисту пасажирів або гідрав-

лічна коробка передач); включенням до системи додаткових підсистем, 

що виконують допоміжні функції для розширення її можливостей (напри-

клад, у тому самому автомобілі це може бути комп'ютер з оптимізацією 

режиму роботи двигуна, убудований радіоприймач, телевізор або від-

кидні крісла); ускладненням внутрішньої структури системи, тобто збіль-

шення ступенів ієрархії за рахунок дроблення системи на однорідні   

або різнорідні підсистеми (наприклад, ліхтеровоз або трейлер з авто-

причепом). 

6. Закон переходу в надсистему. Сфера застосування цього 

закону стосується й розвитку системи, що досягла своєї межі. У цьому 

разі розвиток може бути подовжено вже на рівні виникнення надсистеми, 
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наприклад, колективної антени. В об'єднаних у надсистему локальних 

систем виникають нові синергетичні функції та властивості, наприклад, 

можливості кабельного телебачення та відеозв'язку, якщо йде мова про 

приклад колективної супутникової антени. Перехід у надсистему може 

здійснюватися також шляхом створення нової полісистемної властивості 

(наприклад, локальна мережа ЕОМ, трос, катамаран, двокольоровий 

олівець). Можливі й інші переходи в надсистему, наприклад, з елемен-

тів зі зсунутими характеристиками або з альтернативних систем, коли 

недоліки кожної із систем компенсуються, а переваги – додаються. 

Прикладом тому є турбогвинтовий двигун, активно-реактивний снаряд, 

залізобетон, металобетон, а також перехід у надсистему з інверсних 

систем (наприклад, кондиціонер). 

7. Закон переходу з макрорівня на мікрорівень. Цей закон ви-

нахідницької діяльності стверджує, що перехід системи на мікрорівень 

також дозволяє створювати полісистеми, наприклад, з елементів простої 

форми, високодисперсних елементів, компонентів із використанням струк-

турних ефектів речовин, елементів, які використовують молекулярні, 

атомні явища, дії поля, замість речовини, тощо. 

8. Закон збільшення ступеня вепольності. Використання веполь  

у винахідницькій діяльності також може призводити до розвитку систем. 

Прикладами тому є муфта з магнітною рідиною, спосіб вилучення алко-

голю із сухих вин, пристрій теплової труби або технології герметизації 

ампул із ліками тощо. 

 

Вимоги до звіту. Звіт має містити титульний аркуш, мету, резуль-

тати у вигляді презентації та прикріплених файлів даних із зазначенням 

номерів і дат публікації патентів. 

 

Завдання для самостійного виконання  

за змістовим модулем 1 

 

Завдання 1 

1. Наведіть приклади інноваційних рішень на окремих товарних  

рівнях: а) задум товару; б) реальне виконання відомого товару; в) підкріп-

лення товару. 

2. Чи можуть бути інноваційними послуги? Які функції можуть  

виконувати маркетологи (які не є спеціалістами в техніці, технології 
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виробництва, проектуванні та конструюванні) у процесі створення інно-

ваційних товарів? 

3. Прокоментуйте вплив тотального менеджменту якості на діяль-

ність підприємств, його засоби й методи. Що заважає впровадженню то-

тального менеджменту якості на відомих вам українських підприємствах? 

4. Якими можуть бути цінові стратегії в разі орієнтації підприємства 

на інноваційність продукту? 

 

Завдання 2 

1. Охарактеризуйте відмінність маркетинг-міксу для звичайного й ін-

новаційного товару. 

2. Яку роль можуть відігравати інновації в разі застосування окре-

мих концепцій маркетингу? 

3. Наведіть приклади інноваційних рішень, пов'язаних із горизон-

тальною, вертикальною та латеральною диверсифікаціями. 

4. Із сучасної ринкової практики й матеріалів бізнес-періодики на-

ведіть приклади, коли інноваційність продукту відігравала роль ефектив-

ного засобу конкурентної боротьби підприємств. 

5. Як запровадження інновацій може вплинути на конфігурацію 

графіка беззбитковості? 

 

Завдання З 

1. Чи можуть бути інноваційними товари повсякденного попиту  

чи товари пасивного попиту? 

2. Наведіть приклади інноваційних рішень, пов'язаних із глибиною, 

насиченістю, гармонійністю товарної номенклатури, розробленням асор-

тиментної концепції. 

3. Прокоментуйте значення венчурних груп на підприємствах у роз-

робленні інноваційних товарів, технологій. 

4. Як інноваційність може вплинути на окремі елементи "петлі якості"? 

5. Наведіть приклади, коли інноваційність продукту ґрунтується  

на його модифікації та модернізації. 

 

Завдання 4 

1. Центральним моментом товарної політики є пошук оптимальної 

структури продуктового асортименту. Прокоментуйте відомі вам рішення 

підприємств із цього питання. 
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2. Як впливає інноваційність товару на ціну й рівень прибутковості? 

3. Прокоментуйте поняття інноваційного маркетингу. Покажіть мож-

ливості його застосування: а) у сфері виробництва та б) у сфері реалі-

зації товарів і послуг. 

4. Прокоментуйте зміст, основне спрямування інноваційних рішень, 

характерних для окремих стадій життєвого циклу товарів. 

5. Проаналізуйте сучасні напрями дизайнерських рішень щодо авто-

мобілів, комп'ютерної техніки, упакування для парфумів. 

 

Завдання 5 

1. Наведіть приклади нових товарів щодо таких критеріїв: уперше 

виготовляють на підприємстві; наявність у товарі прогресивних змін,  

що відрізняють його від аналогів; товар задовольняє нову потребу. 

2. Поясніть значення інноваційних рішень у формуванні товарного 

асортименту, іміджу товарів, здійсненні паблік рилейшнз, престижної 

реклами, пропаганди. 

3. Чи можуть інноваційні рішення у сфері розроблення товару впли-

нути на розширення чи звуження цільового ринку? Чи може звуження 

цільового ринку інноваційного товару, порівняно із традиційними моде-

лями, улаштовувати виробника? 

4. У чому можуть полягати особливості інноваційних рішень, що ма-

ють ухвалювати підприємства, крива життєвого циклу товарів яких має 

певні відмінності від класичної кривої (кривої зі стабільним тривалим 

збутом, кривої швидкого злету й падіння, сезонної кривої, кривої моди, 

кривої поновлення або ностальгії, кривої провалу тощо)? 

 

Змістовий модуль 2  

Удосконалення управління на стадіях НДДКР  

та прискорення освоєння нового продукту 

 

Лабораторна робота 4  

Конструкторська підготовка виробництва 

 

Об'єктом дослідження є процес конструкторської підготовки вироб-

ництва нових продуктів. 
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Предметом дослідження є технологія виконання процесу конструк-

торської підготовки виробництва нових продуктів, його організаційне   

та інформаційне забезпечення. 

Мета дослідження – розкрити сутність конструкторської підготовки 

виробництва як одного з етапів інноваційної діяльності в межах розроб-

лення нових продуктів; визначити та дослідити витрати, необхідні для 

розроблення конструкцій нових продуктів. 

Мета роботи – сформувати компетентність щодо здійснення кон-

структорської підготовки виробництва. 

Завдання роботи: 

проаналізувати інформаційне та організаційне забезпечення кон-

структорської підготовки виробництва та її місце в загальному процесі 

інноваційної діяльності; 

деталізувати процес інноваційного проектування, уточнивши послі-

довність етапів розроблення нового продукту та їхній зміст, документо-

обіг, використання ресурсів із деталізацією функціональної моделі роз-

роблення ескізного проекту (дослідного зразка), як інструмент для мо-

делювання бізнес-процесів та автоматизованого розроблення системи 

регламентованої документації доцільно використовувати некомерційний 

продукт Ramus Educational; 

визначити собівартість конструкторських робіт; 

скласти калькуляцію собівартості дослідного зразка нової продукції, 

використовуючи Microsoft Excel. 

Умови завдання. Для визначення витрат на конструкторську під-

готовку виробництва складають кошторис витрат, який містить витрати  

з моменту отримання завдання до виготовлення та заводських випро-

бувань дослідного зразка включно (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

 

Кошторис витрат на конструкторську підготовку виробництва 

 

Статті витрат Суми, грн Примітки 

1 2 3 

Заробітна платня розробників на всіх етапах роз-

роблення 
  

Заробітна платня працівників, що виготовляють  

і випробовують макет 
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Закінчення табл. 4.1 

 

1 2 3 

Заробітна платня випробувачів дослідного зразка   

Заробітна платня на коригування технічної доку-

ментації, яку уточнюють за результатами випро-

бувань макета й дослідного зразка 

  

Разом 

загальновиробничі витрати   

матеріальні витрати на макет   

собівартість дослідного зразка   

адміністративні витрати   

Усього собівартість розробки   

 

На основі визначення витрат за етапами та видами робіт, кількості 

креслень та їхньої трудомісткості, ураховуючи нормативи часу, трива-

лість робіт, середньоденну ставку виконавців і зарплатню розробників  

на виконання кожного виду робіт, скласти калькуляцію собівартості до-

слідного зразка нової продукції. 

Калькуляція цехової собівартості дослідного зразка містить такі 

статті витрат (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

 

Калькуляція цехової собівартості дослідного зразка 

 

Витрати Суми, грн Примітки 

Основні матеріали   

Покупні комплектні вироби   

Транспортні витрати   

Основна заробітна платня основних робітників   

Додаткова заробітна платня основних робітників   

Відрахування на соціальне страхування   

Загальновиробничі витрати   

Разом цехова собівартість   

 

Скласти кошторис витрат на конструкторську підготовку виробни-

цтва нового виробу за такими даними (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

 

Перелік етапів і робіт конструкторської підготовки виробництва 

виробу із зазначенням обсягу та нормативу часу  

(у годинах на одиницю вимірювання) 

 

№ 

п/п 

Етапи та види 

роботи 

О
д
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
Технічне 

завдання 
 

ІI 
Технічна 

пропозиція 
 

1 

Схема 

принципова 

електрична 

Схема 1 70 70 
СІ, ІКІ, 

СТ, Т 
2,13 24,25 51,65 

2 

Креслення 

загального 

вигляду 

Ф12 16 36 576 

ІКІІ, 

СТ,  

Т (4) 

11,70 30,64 356,50 

3 
Габаритне 

креслення 
Ф11 2 36 72 

ІКІІ, 

СТ 
4,39 12,48 54,70 

4 

Відомість 

технічної 

пропозиції 

Ф11 3 1,5 4,5 І 0,55 5,90 3,20 

5 
Пояснювальна 

записка 
Ф11 12 2,5 30 ІКІІІ 3,65 6,80 24,80 

6 Таблиці Ф11 4 4 16 ІКІІІ 1,95 6,80 13,20 

7 Розрахунки Ф11 2 3 6 І 0,73 5,90 4,31 

8 Інші документи Ф11 4 1,5 6 І 0,73 5,90 4,31 

9 
Патентний 

формуляр 
Ф11 6 1,5 9 ПІ 1,09 8,60 9,30 
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Продовження табл. 4.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ІІІ Ескізний проект  

1 

Креслення 

загального 

вигляду 

Ф11 16 36 576 

ІКІІ, 

СТ, Т 

(4) 

11,71 30,64 358,70 

2 
Теоретичне 

креслення 
Ф11 4 12 48 ІКІ (2) 2,93 12,48 36,50 

3 
Габаритне 

креслення 
Ф11 2 36 72 ІКІІ, І 4,40 12,48 54,90 

4 

Схема 

принципова 

електрична 

Схема 1 71,5 71,5 
СТ,  

Т (4) 
2,18 24,25 52,80 

5 

Відомість 

покупних 

виробів 

Ф11 5 2 10 І 1,20 5,90 7,00 

6 

Відомість 

ескізного 

проектування 

Ф11 4 1 4 ІКІІІ 0,48 5,68 2,70 

7 
Пояснювальна 

записка 
Ф11 16 2,5 40 СІ 4,88 6,80 33,10 

8 

Програма  

та методика 

випробувань 

Ф11 12 2 24 ПІ, СІ 1,46 15,40 22,40 

9 Таблиці Ф11 4 4 16 ІКІІІ, Т 0,97 12,48 12,10 

10 Розрахунки Ф11 4 3 12 І 1,46 5,91 8,60 

11 
Патентний 

формуляр 
Ф11 8 1,5 12 ПІ 1,46 8,60 12,50 

ІV Технічний проект  

1 
Креслення 

деталей 
Ф11 20 3 60 СТ, Т 3,66 10,22 37,40 

2 

Креслення 

загального 

вигляду 

Ф11 16 36 576 

ІКІІ, 

СТ,  

Т (4) 

11,70 30,64 358,50 

3 
Теоретичне 

креслення 
Ф11 4 12 48 ІКІІ, І 2,90 12,48 36,10 

4 
Габаритне 

креслення 
Ф11 2 36 72 

ІКІІІ, 

СТ 
4,40 12,48 54,90 

5 

Схема  

принципова  

електрична 

Схема 1 70 70 
СІ, ІКІ, 

СТ, Т 
2,13 24,25 51,60 
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Продовження табл. 4.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Відомість 

покупних 

виробів 

Схема 5 2 10 І 1,20 5,90 7,00 

7 

Відомість 

технічного 

проекту 

Схема 4 1,5 6 СІ 0,73 6,80 4,90 

8 
Пояснювальна 

записка 
Схема 44 2,5 110 СІ, ІКІ 6,70 14,03 94,00 

9 Технічні умови Схема 48 6,5 312 ПІ, СІ 19,02 15,40 292,90 

10 

Програма  

і метод 

виконання 

Схема 11 2 22 ПІ, СІ 1,34 14,85 19,90 

11 Таблиці Схема 8 4 32 ІКІІІ (2) 1,95 12,48 24,30 

12 Розрахунки Схема 4 3 12 І 1,46 5,91 8,60 

13 Інші документи Схема 2 1,5 3 І 0,36 5,90 2,10 

14 
Патентний 

формуляр 
Схема 8 1,5 12 ПІ 1,46 8,60 12,50 

V 
Робоче 

креслення 
 

1 
Креслення 

деталей 
Схема 10 3 30 

СТ,  

Т (2) 
1,22 14,76 18,00 

2 
Складальне 

креслення 
Схема 4 6 24 

І, СТ, 

Т 
0,98 17,02 16,60 

3 
Теоретичне 

креслення 
Схема 2 12 24 ІКІ (2) 1,46 12,48 18,20 

4 
Габаритне 

креслення 
Ф11 1 36 36 

ІКІІІ, 

СТ 
2,20 12,48 27,40 

5 Технічні умови Ф11 24 6,5 156 ПІ, СІ 9,51 14,73 140,10 

6 

Програма  

та методика 

випробувань 

Ф11 11 2 22 ПІ, СІ 1,34 14,85 19,90 

7 
Монтажна 

схема 
Схема 1 45 45 ПІ, Т 2,74 13,21 36,20 

8 

Схема 

принципова 

електрична 

Схема 1 70 70 

СІ,  

ІК (І), 

СТ, Т 

2,13 24,25 51,60 

9 Специфікація Ф11 7 2 14 СТ, Т 0,85 10,22 8,60 

10 
Відомість 

специфікації 
Ф11 1 1,5 1,5 І 0,18 5,90 1,00 
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Закінчення табл. 4.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Відомість 

покупних 

виробів 

Ф11 4 2 8 І 0,98 5,90 5,70 

12 Таблиці Ф11 12 4 48 ІКІІІ (2) 2,93 12,48 36,80 

13 Розрахунки Ф11 6 3 18 І 2,19 5,91 12,90 

14 Інші документи Ф11 6 1,5 9 І 1,10 5,90 6,40 

15 
Патентний 

формуляр 
Ф11 11 1,5 16,5 ПІ 2,01 8,60 17,20 

16 
Документи 

експлуатації 
Ф11 15 3 45 І 5,49 5,90 32,30 

17 
Документи 

ремонтні 
Ф11 16 2,5 40 І 4,88 5,90 28,70 

 Разом – – – – – – – – 

Примітки: ПІ – провідний інженер; СІ – старший інженер; ІКІ – інженер-

конструктор І категорії; ІКІІ – те саме ІІ категорії; ІКІІІ – те саме ІІІ категорії; І – 

інженер; СТ – старший технік; Т – технік. 

 

Вартість основних матеріалів для серійного виробництва нового 

виробу 821 грн. 

Вартість покупних комплектних виробів для серійного виробництва 

нового виробу 511 грн. 

Заробітна платня на випробування дослідного зразка – 1 287 грн. 

У табл. 4.4 наведено інформацію про трудомісткість виготовлення 

нового виробу в умовах серійного виробництва для базового варіанта. 

 

Таблиця 4.4 

 

Трудомісткість виготовлення нового виробу  

в умовах серійного виробництва для базового варіанта 

 

№ 

п/п 
Види діяльності Розряди Трудомісткість, год 

1 Верстатні 2 0,7 

2 Штампувальні 1 1,5 

3 Гальванічні 1 1,2 

4 Складальні 2 2,2 

5 Монтажні 3 2,0 

6 Регулювальні 4 1,5 
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Методичні рекомендації 

Витрати за окремими статтями кошторису розраховують таким чином. 

Трудомісткість кожної роботи (Тр.) розраховують, виходячи з кіль-

кості розроблюваних технічних документів (схем, креслень, текстових  

документів) і чинних нормативів на розроблення різних її видів, які в цій 

роботі задано. 

Тривалість етапу в днях (tij) визначають, виходячи з обсягу (кількості 

аркушів) розроблюваних документів, норми часу (нормо-год) на її розроб-

лення, кількості взятих розробників і середньої тривалості робочого дня: 

 

tij = Tр. / (Квр × 8),                                        (4.1) 

де Квр – кількість виконавців-розробників; 

8 – середня тривалість робочого дня, год. 

 

Заробітну платню виконавців за виконання кожного виду роботи 

(технічної документації) розраховують як суму добутку тривалості роботи tij 

на денну ставку її виконавців. Денну ставку виконавця визначають ділен-

ням місячного окладу на середню кількість робочих днів на місяць (20 днів). 

Місячні оклади розробників установлюють, відповідно до штатного роз-

пису заводу. 

Розрахунок заробітної плати розробників доцільно звести в табл. 4.5 

за основними етапами робіт. 

Таблиця 4.5 

 

Заробітна платня розробників 

 

№ 
п/п 
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І Технічне завдання        

ІІ Технічна пропозиція        

ІІІ Ескізний проект        

ІV Технічний проект        

V Робоче креслення        

Разом заробітна платня розробників за всіма видами, етапами 
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Заробітну платню виконавців, що виготовляють і випробовують 

макет і дослідний зразок на всіх етапах, розраховують аналогічно за-

робітній платні виконавців, що розробляють документацію. До того ж 

тривалість робіт із виготовлення, випробування макета та випробування 

дослідного зразка в лабораторії встановлюють на основі даних підпри-

ємства. 

Заробітну платню виконавців, що здійснюють коригування докумен-

тації, визначають, виходячи із трудомісткості розроблення відповідних 

документів, уважаючи, що коригування становить 15 – 20 % цієї трудо-

місткості. На основі встановленої трудомісткості, ураховуючи кваліфі-

кацію виконавців, їхній оклад і денну ставку, розраховують заробітну 

платню за коригування. 

Загальновиробничі витрати беруть у розмірі 120 – 150 % від сумар-

ної заробітної платні за розроблення технічної документації, виготовлен-

ня та випробування макета, випробування дослідного зразка й коригу-

вання документації за результатами випробувань. 

Матеріальні витрати на макет містять вартість матеріалів і комплект-

них деталей на виріб для серійного виробництва проектованого виробу. 

До того ж вартість комплектних виробів, розраховану для серійного ви-

робництва, доцільно збільшити на 30 – 40 %. 

Під час визначення цехової собівартості дослідного зразка вартість 

матеріалів і комплектних виробів для серійного виробництва проекто-

ваного виробу для дослідного виробництва витрати збільшують на 15 – 

20 %. 

Транспортні витрати встановлюють у розмірі 5 % від вартості ма-

теріалів і комплектних виробів. 

Основну заробітну платню основних робітників розраховують, вихо-

дячи із трудомісткості виготовлення виробу за видами робіт. 

Під час визначення заробітної платні трудомісткість за видами ро-

біт на виготовлення дослідного зразка збільшують на 100 %, порівняно  

із трудомісткістю виготовлення виробу в умовах серійного виробництва, 

а розряди робіт, ураховуючи ручні роботи на дослідному виробництві 

підвищують на один. 

Собівартість дослідного зразка, зазвичай, зводять до цехової собі-

вартості. Загальні виробничі витрати може бути орієнтовно взято в роз-

мірі 100 – 140 % від основної заробітної платні основних робітників. 



 

27 

Результати розрахунку трудомісткості Т, тривалості у днях t і заро-

бітної платні розробників за кожним видом роботи наведено в табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6 

 

Розрахунок основної заробітної платні основних робітників  

на виготовлення дослідного зразка 

 

№ 

п/п 
Назви робіт 

Розряди 

робіт 

Трудо-

місткість, 

год 

Тарифна 

годинна 

ставка, грн 

Заробітна 

платня  

за тарифом, 

грн 

Основна 

заробітна 

платня, 

грн 

1 Верстатні 3 1,4    

2 Штампувальні 2 3,0    

3 Гальванічні 2 2,4    

4 Складальні 3 4,4    

5 Монтажні 4 4,0    

6 Регулювальні 5 3,0    

Разом – –    

 

Заробітну платню на коригування технічної документації беруть  

у розмірі 20 % від заробітної платні розробників. 

Виходячи із застосування ручних робіт на дослідному виробництві, 

під час розрахунку трудомісткість збільшують на 100 % проти трудо-

місткості під час виготовлення серійного виробу, а розряди – на один. 

Основну заробітну платню складено із заробітної платні за тарифом і до-

плат, які беруть у розмірі 20 % від заробітної платні за тарифом. 

Калькуляція цехової собівартості дослідного зразка передбачає 

розрахунки: 

1) вартості основних матеріалів і комплектних виробів на виготов-

лення дослідного зразка, які збільшують, порівняно з витратами в разі 

серійного виготовлення, на 20 %; 

2) вартість основних матеріалів (розрахувати); 

3) вартість покупних комплектних виробів (розрахувати). 

 

Результати проведених раніше досліджень записати в табл. 4.7 і 4.8. 
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Таблиця 4.7 

 

Розрахунок собівартості дослідного зразка 

 

№ 

п/п 
Статті витрат 

Суми 

витрат, грн 
Примітки 

1 Основні матеріали  За розрахунком 

2 Покупні комплектні вироби  За розрахунком 

3 Транспортні витрати  6 % від суми п. 1 і 2 

4 
Основна заробітна платня основних 

робітників 
 

За рахунком  

із табл. 4.6 

5 
Додаткова заробітна платня основних 

робітників 
 10 % від п. 4 

6 Відрахування на соціальне страхування  
За заданому у %  

від суми п. 4 і 5 ≈ 40% 

7 Загальновиробничі витрати  120 % від п. 4 

8 Цехова собівартість дослідного зразка   

 

 

Таблиця 4.8 

 

Статті витрат, що складають кошторис  

на конструкторську підготовку проектованого виробу 

 

№ 

п/п 
Статті витрат 

Суми 

витрат, грн 
Примітки 

1 
Заробітна платня розробників за всіма 

стадіями розроблення 
 

За розрахунком  

із табл. 4.6 

2 
Заробітна платня випробувачів дослід-

ного зразка 
 

Згідно  

з вихідними даними 

3 
Заробітна платня на коригування тех-

документації 
 За розрахунком 

Разом   

4 Загальновиробничі витрати  120 % від п. 1 – 3 

5 Цехова собівартість дослідного зразка  
За розрахунком  

із табл. 4.7 

6 Адміністративні витрати  200 % від п. 1 – 3 

Разом   
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Лабораторна робота 5  

Організаційна технологічна підготовка виробництва.  

Обґрунтування варіанта технологічного процесу 
 

Об'єктом дослідження є процес технологічної підготовки виробни-

цтва нових продуктів. 

Предметом дослідження є технологія виконання процесу техніко-

технологічної підготовки виробництва нових продуктів, його організаційне 

та інформаційне забезпечення. 

Мета дослідження – розкрити сутність технологічної підготовки ви-

робництва як одного з етапів інноваційної діяльності в межах розроб-

лення нових продуктів. 

Мета роботи – сформувати компетентність щодо здійснення тех-

нологічної підготовки виробництва та обґрунтування вибору технологіч-

ного процесу за певними критеріями. 

Завдання роботи: 

проаналізувати інформаційне та організаційне забезпечення техно-

логічної підготовки виробництва та її місце в загальному процесі інно-

ваційної діяльності; 

деталізувати процес інноваційного проектування, уточнивши послі-

довність етапів розроблення нового продукту та їхній зміст, документо-

обіг, використання ресурсів із деталізацією функціональної моделі роз-

роблення техніко-технологічного проекту, як інструмент для моделю-

вання бізнес-процесів та автоматизованого розроблення системи регла-

ментованої документації доцільно використовувати некомерційний продукт 

Ramus Educational; 

здійснити економічне обґрунтування вибору оптимального техно-

логічного процесу, використовуючи Microsoft Excel. 

Умови завдання. Перед технологом завжди стоїть завдання вибору 

найбільш економічного варіанта технологічного процесу, тому що виго-

товлення заготовки або оброблення деталі можна здійснювати декіль-

кома способами. 

У процесі обґрунтування варіанта технологічного процесу, тобто 

обладнання, технологічного оснащення, режимів різання й інших чин-

ників, технолог виходить із мінімуму витрат праці, матеріалів та інших 

елементів витрат, що виявляють у мінімальній собівартості деталі, ви-

робу, продукції. 
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У процесі виконання окремих технологічних процесів у різних цехах 

(структурних підрозділах) варто враховувати непрямі витрати відповід-

них цехів. 

Однак у процесі виготовлення виробу, деталі, переважно, для об-

ґрунтування варіанта технологічного процесу досить обмежитися сумою 

витрат, що входять до технологічної собівартості, тобто сумою тих ви-

трат, які змінюються в порівнюваних варіантах технологічних процесів. 

Технологічна собівартість містить тільки ті витрати, які безпосеред-

ньо пов'язано із цим варіантом технологічного процесу й ним обумов-

лено (тобто вони не містять витрати на управління, загальновиробничі 

витрати та ін.). 

Вихідні дані для обґрунтування вибору варіанта технологічного про-

цесу наведено в табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

 

Вихідні дані для обґрунтування вибору варіанта  

технологічного процесу 

 

Назви операцій 

Норми часу 
Розряди 

робіт 
Верстати 

Вартість 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1-й варіант 

1. Токарна чорнова 0,91 0,3 III IV 1Д65 1,4 – 

2. Токарна чистова 0,23 0,25 II III 1А62 1,1 – 

3. Фрезерна 0,32 0,35 III IV 6М811 0,9 65 

4. Шліфувальна 0,19 0,15 III III 316 1,0 35 

2-й варіант 

1. Токарна чорнова 0,11 0,50 II IV 1721 1,5 – 

2. Токарна чистова 0,09 0,30 II III 1К62 1,2 – 

3. Револьверна 0,05 0,15 II IV 1К36 1,4 65 

4. Фрезерна 0,13 0,35 III III 61481Г 0,9 150 

5. Шліфувальна 0,56 0,25 III IV ЗА151 0,9 – 
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Згідно з вихідними даними необхідно: 

1) виконати економічне порівняння двох варіантів технологічного 

процесу за заданого обсягу річної програми 3 600 од. та кількості партій 

за рік – 12; 

2) обґрунтувати обсяг технологічного оптимуму аналітичним та гра-

фічним методами; 

3) зробити обґрунтовані висновки. 

 

Методичні рекомендації 

Витрати, що входять до технологічної собівартості (Ст), складено  

зі змінних витрат а й постійних витрат b (витрати, пов'язані з утриманням 

та обслуговуванням обладнання, адміністративні витрати та ін.): 

 

осн.пзінстр.ошт.от ВBN)ВВЗ(МbNaС  ,            (5.1) 

де а – змінні витрати на одиницю виробу; 

b – постійні витрати на річний випуск; 

N – річна програма випуску виробів; 

оМ  – витрати на основні матеріали; 

шт.З  – заробітна платня виробничих робітників за відпрацьований час; 

оВ  – витрати на утримання й експлуатацію обладнання; 

інстр.В  – витрати на експлуатацію нормального різального та вимірю-

вального інструменту; 

пзB  – витрати підготовчо-заключного періоду на оплату праці на-

ладників; 

осн.В  – витрати на спеціальне технологічне оснащення. 

 

Змінні витрати а змінюються під час переходу від одного варіанта 

технологічного процесу оброблення деталей до іншого. 

Змінні витрати за окремими статтями собівартості визначають за різ-

ними формулами. 

Витрати на основний матеріал (Мо) розраховують за такою формулою: 

 

ввмммо ЦНВЦНМ  ,                                (5.2) 

де Нм, Нв – норми витрат матеріалу та відходів матеріалу на виріб; 

Цм, Цв – ціни одиниці матеріалу та відходів; 
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Вм – коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати на при-

дбання матеріалу. 

Заробітну платню виробничих робітників за відпрацьований час  

(Зшт.) розраховують за такою формулою: 

 

сд

m

1і

год

р
шт.шт. ККStЗ

іі




,                                 (5.3) 

де 
ішт.t  – норма штучного часу на і-й операції; 

год

р і
S  – годинна тарифна ставка виробничого робітника на і-й операції; 

дК , сК  – коефіцієнти, що враховують додаткову заробітну платню   

та відрахування на соціальні витрати (Кд = 1,2; Кс = 1,4); 

m – кількість операцій. 

 

Витрати на утримання й експлуатацію обладнання (Во) містять суму 

витрат на амортизацію обладнання (А), ремонт (Р), на енергію (Е), до-

поміжні матеріали (Мд), на амортизацію утримання площі будівлі, яку за-

ймає обладнання (Аб). 

Витрати на утримання й експлуатацію обладнання (Ро), включаючи 

витрати на експлуатацію нормального різального та вимірювального ін-

струменту, розраховують за такою формулою: 

 

вшт.еуо КtSВ
і
 ,                                          (5.4) 

де 
ішт.t  – норма штучного часу на і-ту деталь; 

вК  – коефіцієнт виробітку; 

уеS  – годинна тарифна ставка робітників, що здійснюють роботи   

з утримання та експлуатації. 

Витрати на оплату праці наладників (Зпз): 

 

сд

год

нпзпз
ККStnЗ

іі

 ,                              (5.5) 

де m – кількість операцій; 

n – кількість переналагоджень обладнання на рік; 

іпзt  – норма підготовчо-заключного часу на і-й операції; 

год

нi
S  – годинна тарифна ставка наладника на і-й операції; 
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дК , сК  – коефіцієнти, що враховують додаткову заробітну платню  

та відрахування на соціальні витрати (Кд = 1,2; Кс = 1,4). 

 

Витрати на випуск за порівнюваними варіантами визначають за та-

кими формулами: 

 

11
1

т bNaC  ;                                         (5.6) 

 

22
2

т bNaC  .                                        (5.7) 

 

Таку залежність С від програми випуску виробів може бути пока-

зано лінією, що відтинає на осі ординат значення b. 

Розв'язавши систему рівнянь щодо N, знаходять критичну (опти-

мальну) величину програми (Nкр.), за якої порівнювані варіанти рівно-

значні, тобто однаково економічні. 

На рис. 5.1 графічно визначено величину оптимальної програми 

(Nкр.), що становить абсцису точки перетину прямих С1 та С2. Цю точку 

називають іноді технологічним оптимумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Графік технологічного оптимуму (Nкр.) 

 

Із рис. 5.1 видно, що якщо задано програму N < Nкр., то є більш  

доцільним застосування першого варіанта й, навпаки, якщо N > Nкр.,  

то більш доцільним є другий варіант. У точці Nкр. обидва варіанти рівно-

вигідні. 

Cт 

b2 

b1 

C1 

Nкр. 

C2 

Nкр 

2-й варіант 
1-й варіант 
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Лабораторна робота 6  

Планування інноваційних процесів на підприємстві 

 

Об'єктом дослідження є процес управління інноваційними проек-

тами на підприємстві. 

Предметом дослідження є сіткова технологія планування виконан-

ня інноваційних проектів. 

Мета роботи – сформувати компетентність щодо планування, ор-

ганізації та контролю за реалізацією інноваційних процесів на підпри-

ємстві. 

Завдання роботи: 

ознайомитися з теоретичними засадами управління інноваційними 

проектами, а саме: їхніми видами, організаційним забезпеченням, мето-

дами управління; 

побудувати сіткову модель виконання інноваційного проекту, розра-

хувати її основні параметри; 

запропонувати оптимізовану сіткову модель виконання інновацій-

ного проекту. 

Лабораторну роботу виконують за допомогою Microsoft Excel. 

Умови завдання. Послідовність виконання комплексу робіт показа-

но сітковим графіком (рис. 6.1). Вихідні дані: тривалість робіт tij – у тиж-

нях; виконавці робіт – інженери-технологи (кількість їх за кожною робо-

тою показано під відповідною стрілкою). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Сітковий графік комплексу робіт 

 

Необхідно виконати кодування сіткової моделі; розрахувати пара-

метри сіткової моделі: ранні та пізні терміни здійснення подій; резерви 
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часу здійснення подій; резерви часу робіт – повні та вільні; тривалість 

критичного шляху; критичний шлях; розрахувати коефіцієнти напруже-

ності робіт; побудувати сітковий графік у масштабі часу (робочих і ка-

лендарних днів). 

Побудувати графік завантаження виконавців (карту проекту), опти-

мізувати сіткову модель за часом, скоротивши тривалість циклу вико-

нання комплексу робіт мінімум на два тижні; оптимізувати сіткову модель 

із завантаження виконавців. 

 

Методичні рекомендації 

Планування інноваційних процесів (ІП) містить: 

а) розрахунки щодо визначення трудомісткості, кошторису витрат 

і тривалості циклу виконання робіт ІП, кількості виконавців (за встанов-

лених термінів початку й закінчення робіт); 

б) побудова плану-графіка виконання робіт зі створення нових ви-

робів і технологій виробництва. 

Основою планування є нормативно-довідкова база (НДБ), що міс-

тить обсягові, трудові, вартісні нормативи, які розробляють на взяту 

одиницю вимірювання (виріб, деталь, технологічна оснащення, лист пев-

ного формату). На ранніх етапах і стадіях життєвого циклу виробу та ін-

ших нововведень використовують збільшені нормативи (табл. 6.1), на ста-

дії робочого проекту та етапі технологічної підготовки виробництва –  

диференційовані (табл. 6.2). За відсутності НДБ планування робіт здій-

снюють із використанням імовірнісних оцінок. 

Планування інноваційного процесу має або детермінований, або 

ймовірнісний характер. У першому випадку використовують лінійні та сіт-

кові графіки, в іншому – переважно сіткові. 

 

Планові розрахунки з використанням нормативів трудомісткості 

Трудомісткість інноваційного процесу іпT  розраховують за такою 

формулою: 

 

,tT
n

і
ет.іп і

                                              (6.1) 

де n – кількість етапів (стадій, видів) робіт; 

іет.t  – трудомісткість і-го етапу (стадії, виду) робіт, год. 
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Трудомісткість і-го етапу (стадії, виду) робіт ІП 
іет.t  визначають, ви-

ходячи із трудомісткості одиниці j-ї роботи i-го етапу (стадії) tji і кількості 

одиниць j-x робіт Nji, що підлягають виконанню, за такою формулою: 

 

.Ntt
n

1j
jijiет. і



                                           (6.2) 

 

Трудомісткість j-ї роботи розраховують за нормативами, що врахо-

вує групу складності виробу, новизну, рівень уніфікації (табл. 6.1 – 6.3). 

 

Таблиця 6.1 

 

Нормативи трудомісткості етапів інноваційного процесу, год/виріб 

 

Етапи робіт 
Групи складності робіт 

I II II IV V VI 

НДР 500 800 2 000 5 000 8 000 12 000 

Конструкторська підготовка 

виробництва 
3 500 6 000 10 000 17 000 25 000 40 000 

Технологічна підготовка ви-

робництва 
2 200 3 000 4 600 7 000 10 000 20 000 

 

Таблиця 6.2 

 

Нормативи трудомісткості виконання стадій КПВ, год/виріб 

 

Стадії КПВ 
Групи складності робіт 

I II II IV V VI 

Технічне завдання 300 600 1 200 1 800 2 500 4 000 

Технічна пропозиція 200 400 800 1 200 2 000 2 500 

Ескізний проект 800 1 200 1 600 2 000 2 500 3 500 

Технічний проект 1 000 1 800 2 400 4 000 7 000 12 000 

Робоча документація 1 200 2 000 4 000 7 000 11 000 18 000 

у тому числі виготовлення дослідного 

зразка 
700 1 200 2 500 4 500 7 000 12 000 
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Складність роботи, що має бути виконано, оцінюють за кількістю: 

а) конструкторських креслень, які має бути розроблено на виріб 

і за етапами; 

б) технологічних процесів, які має бути розроблено на виріб за ви-

дами робіт: ливарними, ковальськими, механічного оброблення та ін.; 

в) карт технологічного процесу на виріб, за видами робіт; 

г) спеціального технологічного оснащення, що підлягає проекту-

ванню та виготовленню для виробництва виробу. 

 

Таблиця 6.3 

 

Поправкові коефіцієнти на проектно-конструкторські роботи (ПКР), 

залежно від групи новизни кн і ступеня уніфікації кун. 

 

Групи новизни кн 
Уміст уніфікованих елементів у виробі, % 

20 30 40 50 60 70 80 

I 1,0 Значення коефіцієнта уніфікації kун. 

II 
0,8 

0,6 0,8 0,75 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

III 0,6 

 

До першої групи новизни належать вироби та вузли, що забезпе-

чують нові принципи виконання операцій виробничого процесу, у тому 

числі технологічних, транспортних, завантажувально-розвантажувальних, 

контрольних, різко підвищують продуктивність обладнання та якість ви-

конуваних операцій. 

До другої групи новизни належать вироби та вузли, у процесі роз-

роблення яких відомий принцип виконання операцій модернізовано, із ме-

тою підвищення продуктивності та якості виконуваної роботи. 

До третьої групи новизни належать вироби та вузли, у конструкціях 

яких використовують принцип дії, відомий під час виконання інших опе-

рацій. 

Кількість j-x одиниць робіт визначають за: 

а) нормативами, залежно від групи складності та новизни виробу, 

ступеня його уніфікації; 

б) формулами та статистичними даними. 

Кількість технологічних процесів і спеціального технологічного ос-

нащення, яке має бути розроблено, спроектовано та виготовлено, може 
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бути встановлено, залежно від коефіцієнта технологічної оснащеності 

виробництва: 

а) технологічними процесами ктп: 

 

ор.

тп
тп

n

m
к  ,                                              (6.3) 

де тпm  – кількість технологічних процесів, що підлягають розробленню; 

ор.n  – кількість назв оригінальних деталей; 

 

б) спеціальним технологічним оснащенням за всіма роботами кто  

і j-м видом робіт 
jток : 

ор.

сп.
то

n

m
к  ;                                              (6.4) 

ор.

сп.

то
n

m
к

j

j

 ,                                            (6.5) 

де сп.m , 
jсп.m  – кількість назв спеціального технологічного оснащення, 

відповідно, усього й за i-м видом робіт. 

 

Приклад характеристик груп складності проектування виробів 

I група складності. Проектування складальних одиниць і схем 

виробів за наявними зразками наявних моделей без значних конструк-

тивних змін. До цієї групи складності належать прості пристрої та цільові 

механізми. 

II група складності. Проектування складальних одиниць і схем 

виробів, які передбачають часткову автоматизацію основних і допоміж-

них процесів. Модифікація наявних виробів зі зміною розмірних пара-

метрів і застосуванням уніфікованих та запозичених елементів. 

III група складності. Проектування складальних одиниць і комплек-

сів, які передбачають повну автоматизацію основних процесів (із част-

ковою автоматизацією допоміжних). Під час розроблення нового облад-

нання впровадження принципових технічних змін до окремих складових 

частин, експериментальна їхня перевірка. 

IV група складності. Проектування складальних одиниць, комплек-

тів і комплексів із новими параметрами, їхня експериментальна пере-

вірка. Розроблення схем виробів, що передбачають повну автоматиза-

цію всього робочого циклу. 



 

39 

V група складності. Проектування складальних одиниць, комплек-

тів, комплексів, що передбачають застосування принципово нових про-

цесів і методів роботи, які забезпечують автоматичну роботу за заданою 

програмою. Проектування виробів пов'язано з виконанням науково-до-

слідних та експериментальних робіт із перевірки окремих складових час-

тин виробу. 

Тривалість циклу i-го етапу, стадії, виду робіт визначають за такою 

формулою: 
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,                    (6.6) 

де 
іет. ц.T  – тривалість циклу, календарні дні; 

дрк  – коефіцієнт, що враховує обсяг додаткових робіт за ІП; 

іР  – кількість виконавців і-го етапу (стадії) робіт, осіб; 

зм.Т  – тривалість робочого дня (зміни), год/дн.; 

івнк  – коефіцієнт виконання норм за i-м етапом (стадією); 

пк  – коефіцієнт переведення робочих днів у календарні. 

 

Виконання робіт ІП може бути організовано послідовно, паралельно 

або паралельно-послідовно. 

Під час послідовного виконання j-x робіт тривалість циклу i-го етапу 

(стадії) ІП розраховують за такою формулою: 

 

n

1j
цц j iі

TТ


 .                                            (6.7) 

 

У цьому разі коефіцієнт паралельності, що характеризує ступінь 

поєднання виконання робіт за часом, кпар. = 0. 

Під час паралельного виконання j-x робіт тривалість циклу i-го етапу 

(стадії) ІП визначають за максимальним значенням тривалості циклу  

j-ї роботи i-гo етапу (стадії): 

 

maxцц )(TТ
j iі

 .                                           (6.8) 

 

У цьому разі коефіцієнт паралельності виконання робіт кпар. = 1. 
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Під час паралельно-послідовного виконання робіт тривалість циклу 

i-го етапу (стадії) ІП визначають за такою формулою: 

 

1n

1i
1j,j

n

1j
цц τTТ

j iі





 ,                                    (6.9) 

де 
j i

ц
T  – тривалість циклу j-ї роботи i-го етапу (стадії); 

1j,jτ   – час поєднання виконання двох суміжних або логічно пов'я-

заних робіт j-ї та (j+1)-ї, який визначають за такою формулою: 

 

minцц1j j, )Т,(Тт
1jj 

 .                                  (6.10) 

 

У цьому разі коефіцієнт паралельності виконання робіт 0 < kпар. < 1. 

Величина кпар. залежить від обсягу інформації, який має бути під-

готовлений для виконання суміжних або логічно пов'язаних робіт. 

 

Планові розрахунки з використанням імовірнісних оцінок 

За кожною роботою ІП на основі передбачуваного завантаження 

виконавців, тобто обсягу роботи Qij в людино-днях, ураховуючи коефі-

цієнт виконання норм 
i jвнk  і кількість виконавців Рij, відповідальний ви-

конавець або керівник теми визначає два значення тривалості її вико-

нання: мінімальну 
i jmint  і максимальну 

i jmaxt : 

 

i j

i j

i j
max

min

min
P

Q
t  ;     (6.11) 

 

i j

i j

i j
min

max

max
P

Q
t  .     (6.12) 

 

Виходячи з 
i jmint  і 

i jmaxt , розраховують очікувану тривалість виконання 

робіт 
i jоч.t , яку встановлюють за такою формулою: 

 

5

)2t(3t
t

i ji j

i j

maxmin

оч.


 .                                   (6.13) 
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Визначене за розрахунком значення 
i jоч.t  округлюють до цілого 

числа. За кожною роботою визначають дисперсію 
ij

t
2σ , яка характеризує 

ступінь невизначеності виконання роботи за очікуваний час: 

 

2

ij
min

ij
max

2minmax

ij
t

2 )t0,04(t)
5

tt
(σ 


 .                    (6.14) 

 

На основі попередньо складеного переліку робіт будують сітковий 

графік із дотриманням правил його побудови. Потім сітковий графік коду-

ють, тобто проставляють номери подій і робіт, після чого складають пере-

лік подій. Під час кодування сіткової моделі слід дотримуватися правила, 

яке визначає, що номер коду початкової i-ї події має бути меншим від 

номера коду кінцевої j-ї події цієї роботи. 

Розрахунок сіткової моделі виконують за такими параметрами: 
ірТ  – 

ранній термін здійснення подій; 
іпТ  – пізніший термін здійснення подій;  

іR  – резерв часу здійснення подій; 
i jрпT  – ранній термін початку роботи; 

i jpзT  – ранній термін закінчення роботи; 
i jппT  – пізніший термін початку ро-

боти; 
i jпзT  – пізній термін закінчення роботи; 

i jпR  – повний резерв часу робо-

ти; 
i jвR  – вільний резерв часу роботи; 

кр.LT  – тривалість критичного шляху; 

кр.L  – критичний шлях (події та роботи, що формують критичний шлях). 

 

Розрахунок сіткової моделі графічним методом  

(за параметрами подій) 

Розміщення значень розрахункових параметрів сіткової моделі по-

казано на рис. 6.2. Розрахунок параметрів сіткової моделі виконують  

у такій послідовності: 

1. Розрахунок ранніх термінів здійснення подій виконують від 

вихідної Пв події до завершальної Пз. Ранній термін здійснення вихідної 

події Пв дорівнює нулю: 
lpТ  = 0. Ранні терміни здійснення всіх інших по-

дій визначають у точній послідовності за збільшуваними номерами подій. 

Для розрахунку раннього терміну здійснення j-ї події розглядають усі 

роботи, що входять до цієї події: за кожною роботою визначають ранній 

термін здійснення завершальної події як суму раннього терміну здій-

снення початкової події 
ірТ  і тривалість цієї роботи ijt . Із визначених 
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значень обирають максимальний час раннього терміну здійснення j-ї по-

дії: 
jрТ  = (

ірТ + ijt )max і відображають у лівому секторі події (див. рис. 6.2). 

2. Розрахунок пізніх термінів здійснення подій виконують від завер-

шальної Пз події до вихідної Пв. Пізніший термін здійснення завершаль-

ної події Тпп дорівнює його раннього терміну: Тпп = Трп. Розрахунок пізні-

ших термінів здійснення всіх інших подій виконують у зворотній послідов-

ності. Для визначення пізнього терміну здійснення попередньої події Пв 

розглядають усі роботи, що випливають із i-ї події. За кожною роботою 

виконують розрахунок пізнього терміну здійснення початкової події 
іпТ   

як різниці між пізнім терміном здійснення кінцевої події цієї роботи 
jпТ   

і тривалістю цієї роботи ijt . Із визначених значень вибирають мінімальний 

час пізнього терміну здійснення i-ї події: 
іпТ  = (

jпТ  – ijt )min і відображають  

у правому секторі події (див. рис. 6.2). 

3. Тривалість критичного шляху 
кр.LT  відповідає ранньому або піз-

ньому терміну здійснення завершальної події Пз: 

 

 .                                    (6.15) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Розміщення значень розрахункових параметрів  

сіткової моделі 

 

Умовні позначення: 

i, j – номер події, відповідно, початкової і кінцевої; 

ірТ , 
jрТ  – ранній термін здійснення події, відповідно, і-ї та j-ї; 

іпТ , 
jпТ  – пізніший термін здійснення події, відповідно, i-ї та j-ї; 

іR , jR  – резерв часу здійснення події, відповідно, i-ї та j-ї, дні (тижні); 

ijt  – тривалість виконання роботи ij, дні (тижні); 

i jпR , 
i jвR  – резерв часу роботи ij, відповідно, повний і вільний, днів (тижнів). 

 

 

Ri 

Tпi 
i 

Tрi 

Rj 

Tпj 
j 

Tрj 

Tij  [Rпij] 
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4. Резерв часу події визначають різницею між пізнім і раннім термі-

нами її здійснення: 

 

іі рпi ТTR  .                                         (6.16) 

 

5. Визначення критичного шляху. Критичний шлях виникає за подія-

ми, які мають нульовий резерв часу, і роботами, у яких повний резерв 

часу дорівнює нулю. 

6. Повний резерв часу роботи: 

 

ijpпп tTТR
iji j
 .                                      (6.17) 

 

7. Вільний резерв часу роботи: 

 

jпв RRR
i ji j
  тобто ijpрв tTТR

iji j
 .                    (6.18) 

 

Розрахунок сіткової моделі табличним методом – за параметрами 

робіт (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

 

Розрахунок параметрів сіткової моделі 

 

Кількість робіт, 

що входять  

до початкової 

події роботи ij 

Коди подій 

роботи ij 
i jрпT  

ijt  
i jpзT  

i jппT  
ijt  

i jпзT  
i jпR  

i jвR  
Коди 

робіт 

Lкр. i j 

            

 

Після розрахунку параметрів сітковий графік викреслюють у мас-

штабі часу, тобто будують карту проекту виконання робіт: спочатку ви-

креслюють роботи критичного шляху, а потім інші роботи; у тому ж мас-

штабі часу будують графіки завантаження виконавців, ураховуючи їхню 

спеціалізацію та кваліфікацію. 

 

Оптимізація сіткового графіка 

Оптимізацію здійснюють за часом і ресурсами. Мета оптимізації 

за часом – скоротити тривалість критичного шляху, оптимізації за ресур-

сами – вирівняти завантаження виконавців і скоротити їхню кількість. 
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Оптимізація за часом необхідна в тому разі, якщо встановлений 

замовником і зазначений у договорі термін виконання комплексу робіт  

Тд менший, ніж величина критичного шляху Ткр. (Тд < Ткр.) і ймовірність 

здійснення завершальної події Рк у заданий термін менший ніж 0,35  

(Рк < 0,35). Імовірність здійснення завершальної події в заданий термін  

є функцією випадкової величини Х: 

 

Ф(Х)Рк  ,                                            (6.19) 

де 
кр.

кр.д

σ

ТТ
Х


 . 

 

Функцію Рк  визначено за табл. 6.5. 

Таблиця 6.5 

 

Значення нормальної функції розподілу ймовірностей 

 

X Ф(Х) X Ф(Х) 

1 2 3 4 

0,0 0,5000 −3,0 0,0013 

0,1 0,5398 −2,9 0,0019 

0,2 0,5793 −2,8 0,0026 

0,3 0,6179 −2,7 0,0035 

0,4 0,6554 −2,6 0,0047 

0,5 0,6915 −2,5 0,0062 

0,6 0,7257 −2,4 0,0082 

0,7 0,7580 −2,3 0,0107 

0,8 0,7881 −2,2 0,0139 

0,9 0,8159 −2,1 0,0179 

1,0 0,8413 −2,0 0,0228 

1,1 0,8613 −1,9 0,0287 

1,2 0,8849 −1,8 0,0359 

1,3 0,9032 −1,7 0,0446 

1,4 0,9192 −1,6 0,0548 

1,5 0,9332 −1,5 0,0668 

1,6 0,9452 −1,4 0,0808 

1,7 0,9554 −1,3 0,0968 

1,8 0,9641 −1,2 0,1151 

1,9 0,9713 −1,1 0,1357 

2,0 0,9772 −1,0 0,1587 

2,1 0,9821 −0,9 0,1841 

2,2 0,9861 −0,8 0,2119 

2,3 0,9893 −0,7 0,2420 

2,4 0,9918 −0,6 0,2743 
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Закінчення табл. 6.5 
 

1 2 3 4 

2,5 0,9938 −0,5 0,3085 

2,6 0,9953 −0,4 0,3446 

2,7 0,9965 −0,3 0,3821 

2,8 0,9974 −0,2 0,4207 

2,9 0,9981 −0,1 0,4602 

3,0 0,9987 −0,0 0,5000 

 

Дисперсію величини критичного шляху 
2

кр.σ , тобто міру невизначе-

ності виконання комплексу робіт у заданий термін, розглядають як суму 

дисперсій усіх робіт критичного шляху: 

 
n

1
кр.

2
ij

2

кр. )(σσ  , 
n

1

2

кр.ijкр. )(σσ  ,                           (6.20) 

де n – кількість робіт, що формують критичний шлях. 

 

Оптимізацію сіткового графіка здійснюють шляхом: 

а) зміни топології сіткової моделі, тобто розподілом якої-небудь ро-

боти на кілька робіт, виконуваних паралельно, наприклад роботу з виго-

товлення технологічного оснащення можна розподілити на роботи з ви-

готовлення прес-форм, штампів, приладдя для механічного оброблення, 

приладдя для складальних робіт. Усі чотири роботи необхідно викону-

вати паралельно; 

б) перерозподілу ресурсів, тобто шляхом переведення частини ви-

конавців із ненапружених робіт на роботи критичного шляху, виконувані 

паралельно з першими. У результаті такого перерозподілу тривалість 

ненапружених робіт збільшиться, а робіт критичного шляху зменшиться; 

в) зміни терміну початку й закінчення робіт ненапружених шляхів 

у межах повного резерву часу цих робіт 
i jпR . 

Перед здійсненням оптимізації критичного шляху необхідно визна-

чити ступінь напруженості виконання кожної роботи (крім робіт критич-

ного шляху), яку характеризує коефіцієнт напруженості: 

 

)T T (/)T(Tк ''''

кр.кр.кр.i jj
LLLLmax

i
н  ; 

''
L 

''
Lmaxн кр.i ji j

T/ Tк  , або ''

кр.i ji j Lпн T / R1к  ,                   (6.21) 
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де 
i jLmaxТ – тривалість максимального шляху, що проходить через роботу ij; 

'
Lкр.

T  – тривалість ділянки критичного шляху, що збігається з макси-

мальним із шляхів, що проходять через роботу ij; 
''

Lmax i j
T  – тривалість відрізка шляху максимальної тривалості, що про-

ходить через роботу ij та не збігається із критичним шляхом; 
''

Lкр.
T  – тривалість ділянки критичного шляху, що не збігається з макси-

мальним із шляхів та проходять через роботу ij. 

 

У робіт, що формують критичний шлях, 
i jkp.нк  = 1. Роботи з коефі-

цієнтом напруженості > 0,8   0,9 належать до критичної зони і називають 

роботами підкритичного шляху. Роботи з коефіцієнтом напруженості 
i jнк  

< 0,8 мають частину зайвих ресурсів, які може бути знято й передано для 

використання їх на роботах критичного та підкритичного шляхів. Роботи, 

що мають однаковий повний резерв часу 
i jпR , можуть мати різні 

i jнк . 

Послідовність оптимізації сіткової моделі має такий вигляд: 

1. Розраховують обсяг роботи ij (Qij), із якої планують перевести 

виконавців на роботу критичного шляху: Qij = tij × Рij. 

2. Визначають кількість виконавців для виконання роботи ij  

за умови збільшення її тривалості на час вільного 
i jвR  або частини пов-

ного '

п
i j

R  резерву часу цієї роботи після переведення деяких виконавців 

на роботу критичного шляху, тобто кількість виконавців роботи ij після 

оптимізацій: 

 

)R(t

Q
P

i jcij

ijопт.

ij 
  або 

)R(t

Q
P

i j

'
пij

ijопт.

ij 
 .                    (6.22) 

 

3. Установлюють кількість виконавців, яких може бути переведено 

на паралельно виконувану роботу критичного шляху: 

 

опт.
ijij

пер.
ij РPР  .                                       (6.23) 

 

Водночас ураховують спеціальність виконавців. 
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4. Визначають обсяг роботи ij критичного шляху до оптимізації: 

 

ijkp.ijkp.ijkp. PtQ  ,                                      (6.24) 

де ijkp.t , ijkp.P  – тривалість і кількість виконавців роботи ij критичного 

шляху. 

 

5. Розраховують тривалість роботи ij критичного шляху після опти-

мізації, тобто після збільшення кількості виконавців на цій роботі: 

 

пер.
ijijkp.

ijkp.опт.
ijkp.

PP

Q
t


 .                                      (6.25) 

 

6. Визначають тривалість критичного шляху після оптимізації сітко-

вого графіка. Склад робіт критичного шляху може змінитися частково  

або повністю. 

 

Визначення витрат на виконання робіт ІП 

Витрати на виконання робіт ІП визначають, залежно від ступеня 

збільшення, одним із таких методів: а) за собівартістю години роботи 

виконавців; б) за середньогодинною (або середньоденною) заробітною 

платнею виконавців і структурою витрат на виконання робіт ІП (табл. 6.6); 

в) шляхом складання кошторису витрат за калькуляційними статтями. 

 

Таблиця 6.6 

 

Орієнтовна структура собівартості, % 

 

Зміст робіт Матеріали 
Покупні 

вироби 

Заробітна 

платня  

та соціальні 

відрахування 

Непрямі 

витрати 
Разом 

Виконання НДР 5 – 7 3 – 5 45 – 50 40 – 45 100 

Технічна підготовка ви-

робництва 
7 – 10 5 – 10 35 – 40 40 – 45 100 

Виготовлення дослід-

ного зразка 
10 – 15 15 – 20 20 – 25 40 – 45 100 

Виготовлення техно-

логічного оснащення 
15 – 20 10 – 15 20 – 24 40 – 45 100 



 

48 

Статті кошторису витрат на виконання робіт ІП: матеріали, покупні 

вироби й напівфабрикати (за вирахуванням відходів); спеціальне облад-

нання для наукових і експериментальних робіт; основна заробітна плат-

ня виконавців; додаткова заробітна платня виконавців; соціальні відраху-

вання; непрямі витрати; виробничі відрядження; інші виробничі витрати. 

На основі виконаних планових розрахунків будують план-графік ви-

конання робіт ІП. 
 

Завдання для самостійного вирішення  

за змістовим модулем 2 
 

Завдання 1  

Організація освоєння виробництва нової продукції 
 

Умови завдання. Підприємство планує організувати виробництво 

нового виробу, використовуючи власні й позикові кошти. Проведено до-

слідження ринку, що дозволило орієнтуватися на певну величину про-

ектної ціни виробу вир. пр.Ц  і скласти прогноз очікуваного проектного об-

сягу продажів qпр.. Передбачено здійснювати певну цінову політику у ви-

робництві та реалізації продукції, впливаючи тим самим на очікуваний 

обсяг продажів у кожному році виробництва (установлено значення ко-

ефіцієнта еластичності попиту ке, водночас очікуваний обсяг продажів 

реагує на зміну ціни в інтервалі  від величини Цпр. вир.). 

Необхідно: 

1. Розрахувати тривалість періоду освоєння виробництва нового 

виробу tосв. за кожним j-м роком виробництва виробу: 

а) максимально можливий річний випуск продукції 
jрікmaxN ; 

б) середню трудомісткість одиниці продукції 
jсер.Т . 

2. Використовуючи задані значення ке, і  , обґрунтувати для кож-

ного року виробництва планову ціну й очікуваний плановий обсяг прода-

жів
jпл.q . Для планованого варіанта освоєння виробництва розрахувати 

за кожним j-м роком виробництва: 

а) середньорічну собівартість одиниці продукції 
jсер.С ; 

Примітка. Якщо у якому-небудь році виробництва заплановано виробляти, 

ураховуючи умови збуту, продукції менше, ніж 
jрікmaxN , необхідно за допомогою 

коефіцієнта кр урахувати зростання собівартості, що спричинено недовикористанням 

виробничих потужностей. 
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б) собівартість річного обсягу продукції; 

в) виручку від реалізації продукції; 

г) прибуток від виробництва й реалізації продукції; 

д) середньорічну кількість основних робітників; 

е) фонд оплати праці основних робітників. 

3. Обґрунтувати тактику повернення позикових коштів. 

4. Дати оцінку економічної доцільності освоєння виробництва ново-

го виробу. Запропонувати можливі напрями використання отримуваного 

в кожному році прибутку. Скласти зведену таблицю основних показників, 

що відображають планований варіант освоєння виробництва нового  

виробу. 

5. Використовувати графічне подання розрахованих показників у ви-

гляді діаграм, графіків. 

 

Початкові дані. Загальні для всіх варіантів завдання: 

новий виріб передбачено випускати протягом 5 років (tн = 5 років);  

проектна трудомісткість виготовлення освоєного виробу 120 нормо-год; 

середньомісячний випуск установленого виробництва (проектний 

випуск) Nміс. осв. = 60 виробів/міс.; 

капітальні витрати для забезпечення проектного випуску (проектні 

капвитрати) 2 млн грн; 

інтенсивність зниження трудомісткості під час освоєння (показник 

ступеня b) залежить від коефіцієнта придатності kприд., його розраховують 

за формулою: b = 0,6 − 0,5кприд.. 

 

Дані, що використовують під час збільшеного калькулювання со-

бівартості виготовлення виробу:  

витрати на основні матеріали та комплектуючі М = 565 грн/од.; 

середня годинна ставка оплати праці основних робітників 1 год =  

= 12 грн/год; 

додаткова зарплатня основних робітників   = 15 %; 

соціальні відрахування = 37 %; 

цехові непрямі витрати кц = 150 %; 

загальновиробничі витрати кзв = 30 %; 

позавиробничі витрати кпв = 5 %. 
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Дані, що задають за варіантами:  

власні капітальні вкладення підприємства до початку виробництва Квл., 

млн грн; 

можливий банківський кредит на освоєння виробництва виробу Кб, 

млн грн; 

термін повернення кредиту tкр., років; 

відсоткова ставка за кредит у грн Sкр., %/рік; 

коефіцієнт щорічного збільшення відсоткової ставки в разі переви-

щення терміну повернення кредиту кзб.; 

очікувана проектна кількість продажів за роками виробництва ви-

робу qпp., од./рік; 

трудомісткість виготовлення першого виробу (початкова трудоміст-

кість) Тп, нормо-год; 

середньомісячний випуск виробів за період освоєння Nміс., од./міс.; 

зростання собівартості виробу на кожен відсоток невикористаних 

потужностей кр,%; 

коефіцієнт еластичності попиту ке, %; 

інтервал зміни ціни  , %; 

проектна ціна виробу Цпр. вир., тис. грн. 

 

Вихідні дані за кожним варіантом наведено в табл. 6.7 і 6.8. 

 

Таблиця 6.7 

 

Вихідні дані за варіантами завдань 

 

Варіанти кр ке   Цпр. в 

А 0,3 2,0 40 7,0 

Б 0,2 3,0 36 7,6 

В 0,5 2,5 50 6,8 

Г 0,4 1,5 30 7,7 

Д 0,3 2,0 32 7,2 

Е 0,6 3,0 30 7,8 

К 0,7 2,4 36 7,5 

Л 0,3 3,0 30 7,4 
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Таблиця 6.8 

 

Вихідні дані за варіантами завдань 

 

№ 

варіанта 
квл. кб tкр. Скр. кзб. 

qпр. за роками випуску 
Тп Nміс. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1,60 0,20 3 10 2,0 300 400 800 1 000 700 320 40 

2 1,30 0,20 3 10 1,5 500 650 950 1 200 900 400 35 

3 1,60 0,10 3 8 1,5 300 450 950 1 100 1 200 370 35 

4 1,20 0,40 3 12 1,4 400 500 650 950 800 400 38 

5 1,25 0,40 3 8 5,0 350 520 300 1 100 850 390 34 

6 1,10 0,30 3 8 2,0 250 480 670 650 600 600 25 

7 1,20 0,35 4 8 1,3 350 580 600 500 450 540 27 

8 1,30 0,25 3 6 1,5 300 550 800 1 200 1 100 480 38 

9 1,50 0,20 4 7 2,5 300 400 700 800 700 380 35 

10 1,20 0,40 4 5 2,0 300 500 950 1 200 1 000 400 32 

11 1,30 0,30 4 6 1,5 400 420 850 700 600 450 34 

12 1,20 0,30 4 8 1,6 370 550 750 700 620 580 35 

13 1,10 0,30 3 7 1,8 400 520 680 770 700 600 25 

14 1,50 0,10 1 10 2,5 550 700 600 520 500 470 27 

15 1,20 0,50 3 9 2,0 300 350 450 600 750 350 25 

16 1,25 0,40 2 5 1,6 300 780 600 580 520 400 20 

17 1,55 0,20 2 8 1,5 500 620 840 900 650 320 26 

18 1,00 0,30 3 9 1,8 600 700 710 680 650 700 35 

19 1,20 0,25 4 5 2,0 400 510 620 750 680 510 20 

20 1,10 0,20 4 6 1,5 600 800 1 000 700 400 750 25 

21 1,15 0,55 3 10 2,0 500 650 680 820 800 350 35 

22 1,30 0,60 4 15 2,4 450 550 650 750 700 250 24 

23 1,40 0,20 2 15 2,2 300 450 600 900 800 380 23 

24 1,20 0,40 3 10 1,5 350 400 500 800 1 000 390 20 

25 1,30 0,12 4 15 1,4 450 900 880 690 500 600 25 

 

Методичні рекомендації до виконання завдання наведено в роботі [2]. 
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Самостійне завдання 2  

Вибір переходу на випуск нової продукції 

 

Умови завдання. Підприємство планує перейти на випуск нового ви-

робу Р1, замість застарілого виробу Р2. Проведено дослідження ринку, 

що дозволило орієнтуватися на певну величину проектної ціни нового 

виробу ЦР2 і прогнозовані обсяги продажів за роками 
jрікq . Трудомісткість 

і собівартість виготовлення одиниці виробу Р1 беруть незмінними про-

тягом усього періоду згортання виробництва цього виробу. Кон'юнктура 

ринку сприятлива, попит на вироби Р1 і Р2 не обмежений, так що всю 

вироблену продукцію буде реалізовано за цінами, відповідно, ЦР1 і ЦР2. 

Необхідно: 

1. Розрахувати за кожним із можливих методів переходу на випуск 

нової продукції (паралельним, послідовним, паралельно-послідовним): 

тривалість періоду переходу на випуск нової продукції tпер.; 

максимально можливий випуск виробів Р1 і Р2 за період переходу  

й період, узятий для порівняння методів переходу; 

середню трудомісткість одиниці продукції Р2 (Тсер.) за період освоєння; 

середню собівартість одиниці продукції Р2 (Сcеp.) за період освоєння; 

сумарні витрати (Всум.) за період, узятий для порівняння методів 

переходу; 

виручку від реалізації продукції Р1 і Р2 (W) за період, узятий для 

порівняння методів переходу; 

прибуток від виробництва й реалізації продукції Р1 і Р2 (Р) за пе-

ріод, узятий для порівняння методів переходу. 

2. Побудувати графіки зміни обсягів випуску продукції (Nміс. 1, Nміс. 2) 

за місяцями періоду переходу для всіх методів переходу на випуск нової 

продукції. 

3. Дати оцінку економічної доцільності використання кожного з мож-

ливих методів переходу (паралельного, послідовного, паралельно-послі-

довного) у процесі освоєння виробництва виробу Р2, замість виробу Р1, 

що знімають з виробництва. 

Дані, що використовують під час виконання завдання, наведено 

в табл. 6.9 і 6.10. 

Значення коефіцієнтів для розрахунку собівартості: с = 640,5;  

d = 15,9. 
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Середня собівартість виготовлення виробу Р2 на резервних ділян-

ках дорівнює середній собівартості виробу Р2 за період освоєння. 

 

Таблиця 6.9 

 

Дані, загальні для всіх варіантів завдання 

 

Показники Позначення Значення 

Досягнутий підприємством випуск виробів Р1 Nміс. 1 400 од./міс. 

Досягнута підприємством трудомісткість виробу Р1 ТР1 120 нормо-год 

Собівартість виробу Р1 СР1 2 600 грн 

Відпускна ціна виробів Р1 ЦР1, 3 000 грн 

Проектний випуск виробів Р2 Nміс. 2 480 од./міс. 

Проектна трудомісткість виробу Р2 Тпр. 140 нормо-год 

Проектна собівартість виробу Р2 СР2 2 900 грн 

Проектна ціна виробів Р2 ЦР2 3 800 грн 

 

Дані, що задають за варіантами: 

1. Інтенсивність згортання виробництва виробів Р1: 

за паралельного методу переходу n11, од./міс.; 

за послідовного методу переходу n12, од./міс.; 

за паралельно-послідовного методу переходу n13, од./міс. 

2. Інтенсивність наростання обсягів випуску виробів Р2 в основному 

виробництві: 

за паралельного методу переходу n21, од./міс.; 

за послідовного методу переходу n22, од./міс.; 

за паралельно-послідовного методу переходу n23, од./міс. 

3. Тривалість випуску виробів Р2 на резервних ділянках через   

tрез., мiс., за паралельно-послідовного методу переходу. 

4. Інтенсивність наростання обсягів випуску виробів Р2 на резерв-

них ділянках nр, од./міс., за паралельно-послідовного методу переходу. 

5. Період повної зупинки виробництва: 

за послідовного методу переходу  t2, міс.; 

за паралельно-послідовного методу переходу  t3, міс. 

6. Тривалість спільного випуску виробів Р1 і Р2 за паралельного ме-

тоду переходу tc, міс. 

7. Витрати підприємства, пов'язані із простоєм на дільниці складан-

ня Впp., тис. грн/міс. 
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8. Додаткові витрати підприємства, пов'язані зі створенням резерв-

них ділянок, у розрахунку на кожний місяць виробництва виробу Р2 Врез., 

тис. грн/міс. 

9. Інтенсивність зниження трудомісткості виробів Р2 на період освоєння: 

за паралельного методу переходу b1; 

за послідовного методу переходу b2; 

за паралельно-послідовного методу переходу b3. 

Таблиця 6.10 

 

Вихідні дані для розрахунку за варіантами 

 

Варіанти n11 n12 n13 n21 n22 n23 tрез. np  t2  t3 tc Впp. Врез. b1 b2 b3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 55 110 90 40 120 160 3,0 40 1,5 1,0 6,0 90 120 0,30 0,25 0,20 

2 50 100 80 50 130 170 3,0 40 1,5 1,0 6,0 90 120 0,30 0,25 0,20 

3 55 100 100 50 130 130 3,0 40 1,5 1,0 6,0 90 120 0,30 0,25 0,20 

4 60 120 90 60 130 160 3,0 40 1,5 1,0 3,0 90 120 0,30 0,25 0,20 

5 60 120 90 60 130 160 3,0 40 2,0 1,5 4,0 90 120 0,30 0,25 0,20 

6 50 100 80 40 120 160 4,0 40 2,0 1,5 5,0 90 120 0,30 0,25 0,20 

7 55 80 80 60 100 120 2,0 50 2,0 2,0 4,0 90 120 0,30 0,25 0,20 

8 50 100 80 40 120 160 3,0 40 1,5 1,0 6,0 90 150 0,35 0,20 0,20 

9 50 100 80 40 120 160 3,0 40 2,5 2,0 6,0 100 180 0,35 0,25 0,25 

10 80 100 80 70 120 160 3,0 40 2,5 2,0 2,0 100 180 0,35 0,25 0,25 

11 80 100 80 70 120 160 3,0 40 2,5 2,0 2,0 100 180 0,25 0,25 0,25 

12 55 100 100 50 130 130 3,0 40 1,5 1,0 6,0 80 200 0,25 0,25 0,25 

13 55 100 100 50 130 130 3,0 40 1,5 1,0 6,0 80 200 0,30 0,30 0,30 

14 80 100 60 70 130 160 2,0 40 2,5 2,0 2,0 100 180 0,25 0,25 0,25 

15 80 100 60 70 130 160 2,0 30 2,5 2,0 2,0 100 180 0,25 0,25 0,25 

16 55 100 50 50 130 130 6,0 40 1,5 1,0 6,0 80 200 0,25 0,20 0,20 

17 55 120 90 50 140 150 4,0 50 2,0 2,0 4,0 80 200 0,25 0,20 0,21 

18 55 120 90 50 140 150 4,0 50 2,0 2,0 4,0 80 200 0,31 0,25 0,23 

19 50 100 100 50 140 140 4,0 50 2,0 2,0 4,0 80 200 0,31 0,25 0,23 

20 50 100 50 50 140 140 3,0 50 2,0 2,0 4,0 80 200 0,31 0,25 0,23 

21 55 100 50 50 130 130 4,0 40 1,5 1,0 6,0 80 200 0,25 0,20 0,20 

22 55 100 50 50 130 130 4,0 40 1,5 1,0 6,0 90 150 0,25 0,20 0,20 

23 55 100 80 50 130 130 3,0 40 1,5 1,0 6,0 90 150 0,25 0,20 0,20 

24 60 100 60 55 130 160 2,0 30 2,5 2,0 2,0 100 180 0,25 0,25 0,25 

25 60 100 60 55 130 160 2,0 30 2,5 2,0 2,0 100 200 0,25 0,25 0,25 

 

Методичні рекомендації до виконання завдання наведено в роботі [2]. 
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