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Вступ 

 

У нових економічних умовах підприємство, в особі його власників 

повинно самостійно турбуватися про вирішення тактичних та стратегіч-

них завдань, що постійно виникають. Одним із таких завдань є прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень щодо вибору пріоритетних напрямів 

інвестування – від оновлення виробництва до технічного переозброєння 

діючого виробництва. Складність прийняття таких рішень полягає, перш 

за все, в тому, що таких проектів велика кількість, а кошти на їх реалі-

зацію обмежені. Крім того, для реалізації інвестиційного проекту необ-

хідно ретельно проробити організаційно-економічний механізм реалізації 

проекту. Тому виникає необхідність у формуванні навичок персоналу еко-

номічних служб підприємства щодо опанування методів економічного 

оцінювання інвестиційних проектів та фінансового управління ними для 

прийняття найбільш обґрунтованих управлінських рішень. 

Опанування навчальної дисципліни "Проектний аналіз" дозволить 

студентам отримати комплекс знань, умінь і навичок, що необхідні для 

вирішення складних економічних питань з оцінювання економічної ефек-

тивності інвестиційних проектів, та сформувати економічне мислення,  

а також дослідити, чи відповідають рішення, передбачені проектом, цілям 

та інтересам не тільки інвестора, а й підприємства, що реалізує проект. 

Навчальна дисципліна "Проектний аналіз" віднесена до циклу базових 

професійно орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.030504 "Економіка підприємства". 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна: 

Проектний аналіз 

підготовка бакалаврів 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5: 

Галузь знань 

0305 "Економіка 

та підприємництво" 

базова 

Змістових модулів – 2 
Шифр та назва 

напряму підготовки: 

6.030504 "Економіка 

підприємства" 

Рік підготовки 

Загальна кількість годин: 

для денної форми – 180 год, 

для заочної форми – 288 год 

4-й 5-й 

Семестр 

7-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 4 год; 

самостійної роботи студента – 

16 год 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

34 год 20 год 

Практичні (семінарські) 

34 год 20 год 

Самостійна робота 

112 год 248 год 

Вид контролю 

екзамен 

4 год 4 год 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 61 %; 

для заочної форми навчання – 16 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Починаючи вивчати навчальну дисципліну "Проектний аналіз", сту-

денти повинні мати певну базу знань з ряду дисциплін гуманітарного 

циклу, а з дисциплін фундаментального циклу необхідно прослухати такі: 

"Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент", "Організація ви-

робництва", "Інвестування", "Економічний аналіз", "Фінансовий аналіз". 

Під час відвідування лекційних занять та виконання практичних 

завдань студенти отримують необхідні знання та практичні навички.  
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На семінарських заняттях розглядаються та обговорюються найбільше 

актуальні питання. Значна увага під час вивчення навчальної дисципліни 

приділяється самостійній роботі студентів. Крім того, у межах дисципліни 

передбачено написання есе за окремими проблемами та виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Студент після вивчення навчальної дисципліни повинен 

знати: 

концепцію проекту та основні положення концепції проектного аналізу; 

сутність категорії проектний аналіз, методичні основи проведення 

аналізу дохідності інвестиційних проектів; 

концепцію формування витрат і вигод у проектному аналізі; 

стратегічні орієнтири інвестиційного проекту; 

особливості реалізації проектів різних типів і видів; 

фактори зовнішнього і внутрішнього оточення та перелік учасників 

інвестиційного проекту; 

процес організації управління проектом та проектного фінансування; 

сутність життєвого циклу проекту та стадії розробки проекту; 

особливості розрахунку проектного грошового потоку; 

кількісні та якісні критерії оцінювання та вибору інвестиційних проект-

них рішень та послідовність оцінювання ефективності проектів; 

теорію грошей у часі; 

процедури прийняття рішень у проектному аналізі; 

особливості визначення різних видів точки беззбитковості проектів; 

методи зниження ризику залежно від їх виду та інструменти управ-

ління проектними ризиками; 

вміти: 

відрізняти інвестиційний проект від програми або від плану; 

розробляти стратегію інвестиційної діяльності підприємства; 

визначати вид або тип, до якого належить конкретний інвестиційний 

проект; 

визначати відповідність проектних робіт фазам, стадіям, етапам 

життєвого циклу проекту; 

проводити розрахунок проектного грошового потоку; 

визначати цінність проекту з урахуванням вигід та витрат; 

визначати альтернативну вартість проекту та приймати альтерна-

тивні рішення; 
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розраховувати основні фінансові критерії проекту та провести ін-

терпретацію їх економічної сутності; 

обґрунтовувати доцільність реалізації інвестиційного проекту за до-

помогою показників економічної ефективності; 

проводити динамічний аналіз беззбитковості проекту; 

оцінювати проектні ризики та визначати інструменти для управління 

ними; 

вибрати метод ціноутворення та сформувати ціну на продукцію  

за проектом; 

проводити технічну експертизу проекту; 

оцінювати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на проект; 

оцінювати екологічні наслідки проекту; 

визначати втрату доходу в екологічному аналізі; 

визначати кадрове забезпечення проекту; 

оцінювати фінансовий стан підприємства в процесі інвестування; 

оцінювати економічну цінність проекту. 

У студента після вивчення навчальної дисципліни повинні бути 

сформовані наступні компетентності (табл. 2.1). 

Структуру складових професійних компетентностей та їх форму-

вання відповідно до Національної рамки кваліфікацій України наведено  

в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.1 

 

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення 

навчальної дисципліни 

 

Код 

компе-

тентності 

Назва компетентності Складові компетентності 

1 2 3 

ПА* 1 

Формулювати  

та розробляти концепцію 

інвестиційного проекту  

з урахуванням факторів 

впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища 

Визначати сутність основних понять і кате-

горій проектного аналізу та використовувати 

складові компоненти інструментарію проект-

ного аналізу 

Проводити стратегічне планування інвести-

ційної діяльності підприємства 
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Закінчення табл. 2.1 

 

1 2 3 

  

Здійснювати контроль за впливом на процес 

розробки та реалізації проекту факторів внут-

рішнього та зовнішнього середовища 

  

Формулювати концепцію інвестиційного проекту. 

Проводити контроль за процесом розробки 

та реалізації інвестиційного проекту 

Аналізувати вигоди та витрати за проектом. 

Оцінювати вартість грошей у часі 

Здійснювати розрахунок грошового потоку за 

проектом 

Обґрунтовувати доцільність реалізації іннова-

ційно-інвестиційних проектів за допомогою 

кількісних та якісних критеріїв ефективності 

Проводити аналіз беззбитковості інвестицій-

ного проекту. Управляти проектними витра-

тами 

Ідентифікувати, оцінювати та управляти проект-

ними ризиками 

ПА 2 

Проводити аналіз 

інвестиційного проекту  

за функціональними 

аспектами 

Проводити маркетинговий аналіз інвестицій-

ного проекту 

Проводити технічний аналіз інвестиційного 

проекту 

Проводити інституційний аналіз інвестицій-

ного проекту 

Проводити екологічний аналіз інвестиційного 

проекту 

Проводити соціальний аналіз інвестиційного 

проекту 

Проводити фінансовий аналіз інвестиційного 

проекту 

Проводити економічний аналіз інвестиційного 

проекту 

 

* Проектний аналіз. 



 

 

8
 

Таблиця 2.2 

Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни  

"Проектний аналіз" за Національною рамкою кваліфікацій України 

 

Складові 
компетентності, 
яка формується 
в рамках теми 

Мінімальний 
досвід 

Знання Вміння Комунікація 
Автономність і 

відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Концепція проектного аналізу 

Тема 1. Базові положення проектного аналізу 

Розуміти сутність 
основних понять 
і категорій проект-
ного аналізу 

Визначення інвес-
тиційного проекту. 
Поняття мети та 
завдання управ-
ління. Сутність 
поняття вартості 
грошей у часі 

Поняття та види про-
екту. Цілі та завдан-
ня проекту. Основні 
положення концепції 
проектного аналізу. 
Предмет, завдання, 
мета й об'єкт проект-
ного аналізу. Аспек-
ти проектного аналізу. 
Інструментарій про-
ектного аналізу 

Визначати мету проекту, його ос-
новні ознаки, можливі економічно 
залежні проекти. Визначати харак-
терні особливості, зміст та основні 
завдання всіх видів аналізу про-
ектів. Використовувати складові 
компоненти інструментарію про-
ектного аналізу 

Здатність аргумен-
тувати власну по-
зицію щодо вибо-
ру інструментарію 
проектного аналізу. 
Здатність до гру-
пової взаємодії під 
час визначення ме-
ти реалізації про-
екту 

Прийняття управ-
лінських рішень 
у типових ситуа-
ціях щодо вибо-
ру інвестиційного 
проекту підпри-
ємством 

Тема 2. Стратегія інвестиційної діяльності підприємства 

Розроблення ін-
вестиційної стра-
тегії підприємства. 
Складання капі-
тального та по-
точних бюджетів 
діяльності підпри-
ємства 

Сутність стратегії 
підприємства та 
стратегічне плану-
вання. Сутність 
підприємства як 
відкритої системи 

Вибір стратегії інвес-
тиційної діяльності під-
приємства. Стратегіч-
ні орієнтири інвести-
ційного проекту. По-
слідовність розробки 
і інвестиційної стра-
тегії проекту 

Визначати місію та цілі підприєм-
ства, використовуючи інформацію 
щодо діяльності підприємства та 
його оточення за допомогою вста-
новлених правил. Підбирати реле-
вантну інформацію щодо дії фак-
торів зовнішнього середовища, 
аналізувати та узагальнювати її у 
відповідних документах 

Здатність до по-
шуку та оброблен-
ня інформації що-
до дослідження зо-
внішніх факторів 
та внутрішніх під-
систем підприєм-
ства, що вливають 
на вибір інвести-
ційної стратегії 

Прийняття управ-
лінських рішень 
у типових ситуа-
ціях щодо вибо-
ру інвестиційної 
стратегії підпри-
ємства 
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Продовження табл. 2.2 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Концепція проекту 

Формувати кон-

цепцію проекту 

Сутність понять 

ознака та класи-

фікаційна ознака. 

Поняття учасни-

ків проекту та їх 

функції. Сутність 

здійснення сис-

темного підходу 

до управління. 

Поняття організа-

ційної структури 

управління 

Ознаки бізнес-проекту. 

Особливості різних ти-

пів та видів проектів. 

Середовище та учас-

ники бізнес-проекту. 

Класифікація бізнес-

проекту. Системний 

підхід до оцінювання 

та аналізу проектів. 

Сутність процесу управ-

ління проектами 

Визначати основні ознаки проекту. 

Формулювати особливості різних 

типів та видів проектів. Визначати 

необхідних учасників проекту та 

їх функції. Проводити класифіка-

цію проектів за різними класифі-

каційними ознаками. Розробляти 

концепцію проекту на основі сис-

темного підходу. Визначати моделі 

управління проектом. Здійснювати 

планування та контроль за вико-

нанням робіт проекту 

Здатність до по-

шуку та оброблен-

ня інформації що-

до концепції ефек-

тивного інвести-

ційного проекту 

Здатність само-

стійно проводи-

ти відбір інвести-

ційних проектів 

Тема 4. Життєвий цикл проекту 

Проводити конт-

роль за процесом 

розробки та реа-

лізації інвестицій-

ного проекту 

Поняття життєво-

го циклу проекту 

Поняття життєвого цик-

лу проекту. Підходи 

до розподілу процесу 

реалізації проекту на 

складові елементи.  

Складові проектного 

циклу 

Визначати терміни робіт протягом 

життєвого циклу проекту. Підпо-

рядковувати роботи за проектом 

за фазами, стадіями та етапами 

життєвого циклу проекту. Визна-

чати попередню тривалість перед-

проектних робіт. Здійснювати кон-

троль за плановим виконанням 

робіт у процесі розробки та реа-

лізації інвестиційного проекту 

Здатність до по-

шуку та оброблен-

ня інформації що-

до розподілу про-

цесу реалізації про-

екту на складові 

елементи 

Здатність нести 

відповідальність 

за підпорядкова-

ність робіт за про-

ектом за фазами, 

стадіями та ета-

пами життєвого 

циклу проекту 
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Тема 5. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі 

Розуміти та ана-

лізувати вигоди та 

витрати за про-

ектом. Визначати 

цінність грошей у 

часі 

Поняття вигод та 

витрат за проек-

том. Сутність вар-

тості грошей у 

часі. Поняття та 

види відсоткових 

ставок 

Визначення цінності 

проекту. Сутність яв-

них і неявних вигод 

та витрат. Альтерна-

тивна вартість та аль-

тернативні рішення. 

Цінність грошей у часі. 

Підходи до визначен-

ня процентної ставки 

проекту 

Вибирати із альтернативних інвес-

тиційних проектів найбільш до-

цільний. Робити вибір найбільш 

економічного варіанта інвестицій-

ного проекту із декількох альтер-

нативних варіантів, спочатку роз-

рахувавши для кожного з них ос-

новні техніко-економічні показни-

ки та показники ефективності. Про-

водити кількісне оцінювання яв-

них вигод та витрат за проектом. 

Визначати ефективність проекту 

в умовах інфляції 

Здатність до об-

роблення інфор-

мації щодо оці-

нювання проекту. 

Здатність до об-

роблення інфор-

мації щодо оціню-

вання реального 

грошового потоку 

проекту з ураху-

ванням інфляції 

Прийняття рішень 

щодо обґрунту-

вання вихідної ін-

формації для оці-

нювання проекту. 

Прийняття рішень 

щодо обґрунту-

вання розрахунку 

цінності грошей 

у часі 

Тема 6. Проектний грошовий потік 

Здійснювати роз-

рахунок грошово-

го потоку за про-

ектом 

Поняття грошо-

вого потоку, опе-

раційного грошо-

вого потоку. Сут-

ність притоків та 

відтоків. Поняття 

робочого капіталу 

Сутність грошового 

потоку. Потік реаль-

них грошових коштів. 

Сальдо реальних гро-

шових коштів. Визна-

чення проектного гро-

шового потоку. Гро-

шові притоки та від-

токи. Принципи розра-

хунку проектного гро-

шового потоку 

Розраховувати операційний гро-

шовий потік за проектом. Розрахо-

вувати приріст робочого капіталу 

за проектом. Обґрунтувати доціль-

ність реалізації проектних рішень 

за допомогою проектного грошо-

вого потоку. Прогнозувати потік 

грошових коштів за проектом 

Здатність до об-

роблення інфор-

мації щодо роз-

рахунку грошових 

потоків за проек-

том. Здатність ар-

гументувати влас-

ну позицію щодо 

прогнозування про-

ектних грошових 

потоків  

Здатність нести 

відповідальність 

за розрахунок про-

ектних грошових 

потоків 
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Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень 

Обґрунтовувати 

доцільність реа-

лізації інновацій-

но-інвестиційних 

проектів 

Поняття критерію 

оцінювання та по-

рівняння проектів. 

Поняття критерію 

прийняття проект-

них рішень 

Принципи та загаль-

ний методичний під-

хід до оцінювання ефек-

тивності проектних рі-

шень. Методика роз-

рахунку основних фі-

нансових критеріїв та 

їх економічна сутність. 

Порівняння проектів 

за допомогою різних 

критеріїв оцінювання 

ефективності. Нефор-

мальні критерії оцінки 

проектів 

Здійснювати вибір критеріїв прий-

няття проектних рішень. Розрахо-

вувати кількісні показники ефек-

тивності впровадження інвестицій-

них проектів. Розраховувати якіс-

ні показники ефективності запро-

вадження інвестиційних проектів 

за аспектами проектного аналізу. 

Аналізувати показники щодо оці-

нювання доцільності впроваджен-

ня інвестиційних проектів. Порів-

няння проектів за допомогою різ-

них критеріїв оцінювання 

Здатність до об-

роблення інфор-

мації та її інтерпре-

тації щодо розра-

хунку показників 

економічної ефек-

тивності 

Здатність нести 

відповідальність 

за проведення оці-

нювання та об-

ґрунтування еко-

номічної ефектив-

ності інвестицій-

ного проекту 

Тема 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 

Проводити ана-

ліз беззбитковос-

ті проекту 

Поняття проектних 

витрат. Сутність 

беззбитковості. 

Процес цільового 

планування при-

бутку. Загальні та 

змінні витрати 

Сутність управління 

проектними витрата-

ми. Поняття і розра-

хунок беззбитковості 

проекту. Особливос-

ті визначення різних 

видів точки беззбит-

ковості. Особливості 

прийняття рішень в умо-

вах динамічних змін 

Визначати мінімально рентабель-

ний обсяг виробництва графічним 

та аналітичним методами. Прово-

дити аналіз динамічності проекту. 

Визначати ціну реалізації проект-

ної продукції 

Здатність до по-

шуку та оброблен-

ня інформації що-

до беззбитковос-

ті інвестиційного 

проекту 

Здатність нести від-

повідальність за 

проведення ана-

лізу беззбитковос-

ті інвестиційно-

го проекту 
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Тема 9. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику та невизначеності 

Розуміти, аналі-

зувати та управ-

ляти проектними 

ризиками 

Сутність ризику 

та невизначенос-

ті. Поняття якісно-

го та кількісного 

аналізу ризиків 

проекту 

Поняття ризику та не-

визначеності. Причи-

ни виникнення та на-

слідки проектних ри-

зиків. Методи обліку 

ризику. Інструменти 

управління проектни-

ми ризиками 

Визначати ступінь ризику проекту. 

Проводити поетапну оцінку ризи-

ків відповідно до стадій життєвого 

циклу проекту. Визначати причи-

ни виникнення, ознаки та наслід-

ки різних функціональних ризиків 

проектів. Проводити кількісний та 

якісний аналіз ризиків проекту. Роз-

робляти відповідні заходи щодо 

зменшення ризиків інвестиційного 

проекту. Управляти проектними 

ризиками 

Здатність до взає-

модії та співробіт-

ництва під час ви-

значення та вра-

хування ризиків ін-

вестиційного про-

екту 

Здатність нести 

відповідальність 

за визначення, оці-

нювання та обрані 

методи управлін-

ня проектними ри-

зиками 

Змістовий модуль 2. Функціональні аспекти проектного аналізу 

Тема 10. Маркетинговий аналіз 

Проводити марке-

тинговий аналіз 

інвестиційного 

проекту 

Елементи внут-

рішнього проект-

ного середовища. 

Принципи сегмен-

тації споживачів. 

Поняття марке-

тингового дослі-

дження ринку 

Мети і завдань марке-

тингового аналізу про-

екту. Методи прогнозу-

вання збуту та факто-

ри точності прогнозу. 

Аналіз цін на продук-

цію. Споживачі та ха-

рактеристик конкурен-

тів. Характеристика 

етапів маркетингово-

го дослідження ринку 

Визначати відмінність прийомів 

маркетингового аналізу для внут-

рішнього та зовнішнього ринків. 

Приймати рішення про вибір ме-

тодів прогнозування. Проводити 

аналіз витрат та аналіз цін і това-

рів конкурентів. Вибирати метод 

ціноутворення та встановлювати ці-

ни на продукцію проекту. Прово-

дити кількісну та якісну характе-

ристика ринку. Розробляти мар-

кетингову стратегію проекту 

Здатність аргумен-

тувати власну по-

зицію щодо ком-

плексного дослі-

дження ринку. Здат-

ність до групової 

взаємодії під час 

визначення ком-

понентів комплек-

су маркетингу про-

екту 

Здатність нести 

відповідальність 

за проведене мар-

кетингове дослі-

дження та розроб-

лену стратегію мар-

кетингу проекту 
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Тема 11. Технічний аналіз 

Проводити техніч-

ний аналіз інвес-

тиційного проекту 

Взаємозв'язок ін-

вестицій та вдо-

сконалення тех-

ніки та технології 

процесу вироб-

ництва 

Сутність змісту та на-

прямків технічного ана-

лізу проектів. Сутність 

комплексного техніч-

ного аналізу проекту. 

Основні фактори тех-

нічного аналізу. Тех-

нічна експертиза про-

екту 

Визначати кількісні та якісні показ-

ники технічного рівня підприємства. 

Розраховувати капітальні вкладен-

ня за проектом. Складати проект-

ну собівартість продукту за проек-

том. Складати кошторис витрат за 

проектом. Здійснювати контроль 

за якістю проектної продукції 

Здатність до по-

шуку та обробки 

інформації щодо 

основних витрат 

на придбання об-

ладнання 

Здатність нести 

відповідальність 

за розрахунок ка-

пітальних витрат 

за проектом 

Тема 12. Інституційний аналіз 

Проводити інсти-

туційний аналіз 

інвестиційного 

проекту 

Сутність розпо-

ділу праці. Типи 

організаційних 

структур 

Мета, завдання та ос-

новні методи інститу-

ціонального аналізу. 

Оцінювання впливу 

зовнішніх факторів на 

проект. Оцінювання 

впливу внутрішніх фак-

торів на проект. Оці-

нювання рівня і діа-

пазону управління. 

Структурний розподіл 

підприємства. Кадрове 

забезпечення проекту 

Проводити оцінку можливостей 

проекту в діючому політичному, 

економічному та правовому полі. 

Встановлювати відповідність ці-

лей підприємств цілям успішної 

реалізації проекту. Визначати ос-

новні функції підприємства. Про-

водити оцінювання здатності під-

приємства реалізовувати проект 

шляхом перевірки на правильність 

принципів організовування 

Здатність до по-

шуку та оброблен-

ня інформації що-

до оцінювання ін-

ституційних аспек-

тів інвестиційного 

проекту 

Здатність нести 

відповідальність 

за проведене оці-

нювання можли-

востей проекту в 

діючому політич-

ному, економіч-

ному та правово-

му середовищі 
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Тема 13. Екологічний аналіз 

Проводити ана-

ліз інвестиційно-

го проекту 

Сутність очевид-

них екологічних 

наслідків. Понят-

тя запобігання еко-

логічних наслідків 

проекту 

Цілі та сутність еко-

логічного аналізу. Ос-

новні принципи про-

ведення екологічно-

го аналізу. Етапи про-

ведення екологічного 

аналізу проекту. Ме-

тоди оцінювання еко-

логічних наслідків про-

екту. Оцінювання еко-

логічної ефективнос-

ті інвестиційного про-

екту 

Розробляти проекти, спрямовані 

на підвищення екологічної ефек-

тивності діяльності підприємства. 

Встановлювати взаємозалежність 

вигод та витрат. Використовувати 

механізм оцінки неявних вигід та 

витрат. Визначати послідовність 

проведення екологічного аналізу 

проекту 

Здатність до пошу-

ку та оброблення 

інформації щодо 

проведення еко-

логічного аналізу 

інвестиційного 

проекту 

Здатність нести 

відповідальність 

за екологічні на-

слідки реалізації 

інвестиційного 

проекту 

Тема 14. Соціальний аналіз 

Проводити соціаль-

ний аналіз інвес-

тиційного проекту 

Показники суспіль-

ного життя 

Цілі та завдання со-

ціального аналізу про-

екту. Зміст та напрям-

ки соціального аналі-

зу. Соціальне середо-

вище проекту та йо-

го оцінювання. Проек-

тування соціального 

середовища проекту 

Розробляти проекти, спрямовані 

на підвищення соціальної ефек-

тивності діяльності підприємства. 

Визначати зміст соціального ана-

лізу на кожній стадії розробки про-

екту. Визначати основні соціальні 

результати проекту, які необхідно 

відобразити в економічному оці-

нюванні. Вивчати кількісний та якіс-

ний склад населення в районі про-

екту. Визначати критерії сегмен-

тації населення 

Здатність до пошу-

ку та оброблення 

інформації щодо 

соціального сере-

довища проекту та 

інтерпретації йо-

го оцінювання 

Здатність нести 

відповідальність 

за проектування 

соціального сере-

довища проекту 
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Тема 15. Фінансовий аналіз 

Проводити фінан-
совий аналіз інвес-
тиційного проекту 

Групи показників, 
що оцінюють фі-
нансовий стан під-

приємства 

Мета, сутність і зміст 
фінансового аналізу.  
Визначення фінансо-

вої ефективності про-
екту. Оцінювання фі-

нансового стану в про-
цесі інвестування. Під-
готовка прогнозних фі-

нансових документів 
за проектом. Проектне 
фінансування 

Визначати послідовність процедур 
діагностики фінансового стану пе-
редпроектного обґрунтування. Ви-

значати узагальнюючі групи по-
казників оцінювання фінансового 

стану. Визначати фінансові резуль-
тати від реалізації інвестиційного 
проекту за вихідними даними що-

до витрат та результатів, що ними 
будуть забезпечені. Розробляти 
прогнозні форми фінансової звіт-

ності підприємства 

Здатність аргумен-
тувати власну по-
зицію щодо здій-

снення проектно-
го Фінансування. 

Здатність до взає-
модії та співробіт-
ництва під час ви-

бору джерела фі-
нансування інвес-
тиційного проекту 

Здатність нести 
відповідальність 
за вибір джере-

ла фінансування 
інвестиційного 

проекту 

Тема 16. Економічний аналіз 

Проводити еконо-

мічний аналіз ін-
вестиційного про-
екту 

Економічна цін-

ність проекту та 
фактори, що впли-
вають на неї 

Економічні аспекти про-

ектного аналізу та їх 
характеристика. Оці-
нювання економічної 

привабливості та ефек-
тивності проекту. Особ-

ливості формування 
вигод і витрат в еко-
номічному аналізі. Ме-

тодичні підходи до ви-
значення економічної 

вартості проекту. Стан-
дартний коефіцієнт пе-
ретворення. Оціню-

вання впливу проекту 
на економіку країни 

Визначати економічну цінність про-

екту. Встановлювати відповідність 
результатів проекту стратегії роз-
витку та економічним цілям країни. 

Визначати послідовність та сут-
ність етапів оцінювання економіч-

ної привабливості проекту. Визна-
чати ціни на ресурси та виготов-
лену продукцію з позицій суспіль-

ства. Проводити коригування фі-
нансових цін на товари, що не 

ввійшли в зовнішньоекономічну 
групу 

Здатність до пошу-

ку та оброблення 
інформації щодо 
визначення еко-

номічної цінності 
проекту 

Здатність нести 

відповідальність 
за відповідність 
результатів про-

екту стратегії роз-
витку та економіч-

ним цілям країни 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 

Концепція проектного аналізу 
 

Тема 1. Базові положення проектного аналізу 

 

Роль проектного аналізу в управлінні інвестиційною діяльністю. 

Об'єктивна потреба в проектному аналізі. Проект як форма реалізації 

інвестицій. Поняття проекту. Види проектів за різними класифікаційними 

ознаками. Еволюція проектного аналізу. 

Цілі та завдання проекту. Сутність інвестиційного проекту. Визна-

чення мети реалізації проекту. Методи визначення цілей проекту. Зав-

дання проекту. 

Основні положення концепції проектного аналізу. Поняття та зміст 

проектного аналізу. Основні положення концепції проектного аналізу. 

Принципи проектного аналізу. 

Предмет, завдання, мета і об'єкт проектного аналізу. Визна-

чення проектного аналізу як навчальної дисципліни. Завдання навчаль-

ної дисципліни. Предмет дослідження проектного аналізу. Мета та об'єкт 

навчальної дисципліни. 

Аспекти проектного аналізу. Аспекти аналізу проектів: маркетин-

говий, технічний, соціальний, екологічний, інституціональний, фінансовий 

та економічний. Характерні особливості, зміст та основні завдання всіх 

видів аналізу проектів. Фінансовий та економічний аналізи як ключові  

в проектному аналізі. 

Інструментарій проектного аналізу. Складові компоненти інстру-

ментарію проектного аналізу. Вартість грошей у часі. Урахування впливу 

інфляції на інвестиційний проект. Оцінювання інвестиційних ризиків. 

 

Тема 2. Стратегія інвестиційної діяльності підприємства 

 

Роль стратегії підприємства в прийнятті інвестиційних рішень. 

Важливість розроблення стратегії окремого підприємства. Коло учасників 

прийняття інвестиційних рішень на підприємстві. Важливість інвестицій-

них рішень. Процес прийняття інвестиційних рішень. Стратегічне плану-

вання. Вибір стратегії інвестиційної діяльності підприємства. 
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Стратегічні орієнтири інвестиційного проекту. Стратегічні орієн-

тири інвестиційного проекту. Основні підходи до стратегічної орієнтації 

планування бізнес-проектів. Концентрація зусиль. Принцип балансу ри-

зику. Принцип співробітництва та його форми. 

Розробка інвестиційної стратегії проекту. Послідовність роз-

робки стратегії інвестиційного проекту. Бізнес-план – основна складова 

частина бізнес-проекту. Основні стадії здійснення інвестиційних рішень. 

Типова модель реалізації інвестиційного проекту. Пошук потенційних 

проектів. Формулювання та первинний відбір проектів. Стадії остаточ-

ного вибору. Необхідні компоненти процесу прийняття інвестиційних рі-

шень. Розроблення системи моніторингу реалізації проекту. Остаточний 

вибір проекту. Реалізація проекту і контроль. 

Використання системи бюджетування на підприємстві. Види 

бюджетів, що складаються на підприємстві. Сутність і проблеми складан-

ня капітального бюджету. Завдання розробки бюджету реалізації інвести-

ційного проекту. Процедури розрахунку суми капітальних витрат у про-

цесі розробки бюджету. Основні процедури в процесі розроблення кож-

ного із розділів бюджету. 

 

Тема 3. Концепція проекту 

 

Ознаки бізнес-проекту. Бізнес-ідея та її джерела. Аспекти продук-

ту, що купується: основний, формальний та додатковий продукти. Ознаки 

бізнес-проекту: ознака змін, обмеженої у часі мети проекту, часової об-

меженості тривалості проекту, неповторності, новизни, комплексності, 

правового та організаційного забезпечення, інформаційної та консалтин-

гової підтримки. 

Особливості різних типів та видів проектів. Характерні особли-

вості різних типів та видів проектів: інноваційних, економічних, організа-

ційних і соціальних тощо. Цілі та завдання проекту. Необхідність точного 

визначення результатів здійснення проекту та умов його реалізації. 

Середовище та учасники бізнес-проекту. Внутрішнє та зовнішнє 

середовище проекту. Учасники бізнес-проекту: їх кількість, роль, склад  

та розподіл відповідальності. Оточення проекту. Визначення на стадії 

розробки концепції проекту предметної області проекту (цілей, завдань, 

масштабів, термінів), відношень власності, основних ідей реалізації проек-

ту, основних активних і пасивних учасників проекту, мотивації учасників 

проекту, можливого доходу, збитків, ризику. 
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Класифікація бізнес-проекту. Різноманітна класифікація бізнес-

проектів. Типи проекту залежно від сфери діяльності. Клас проекту за-

лежно від складу, структури проекту та його предметної галузі. Класи-

фікація бізнес-проектів за масштабом. Тривалість проектів. Складність 

проектів. Класифікація залежно від предметної галузі проекту. 

Системний підхід до оцінювання та аналізу проектів. Важливість 

системного підходу до оцінки й аналізу проектів. Управління системою 

цілей. Управління системою поточної діяльності. Управління функціону-

ванням системи. 

Управління проектами. Форми і ціль управління проектом. Взаємо-

зв'язок розробки проекту з його завданням. Основні концепції і функції 

управління проектами. Моделі управління проектом. Планування та конт-

роль виконання робіт. Організація управління проектом. Вибір організа-

ційної структури управління проектом. Система мотивації праці за проек-

том. Переваги проектного управління. 

 

Тема 4. Життєвий цикл проекту 

 

Поняття життєвого циклу проекту. Взаємопов'язані фази життє-

вого циклу проекту. Стадії передінвестиційної фази. Інвестиційна фаза. 

Експлуатаційна фаза. 

Підходи до розподілу процесу реалізації проекту на складові 

елементи. Укрупнені стадії розробки проекту згідно з вітчизняною класи-

фікацією. Підхід Всесвітнього банку та ЮНІДО до розподілу процесу реа-

лізації проекту. 

Складові проектного циклу. Поділ основних фаз життєвого циклу 

проекту на стадії і етапи за послідовністю здійснення. Зміст робіт на перед-

інвестиційній стадії. Зміст робіт на інвестиційній фазі. Змістовна характе-

ристика експлуатаційної фази проекту. 

 

Тема 5. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність 

грошей у часі 

 

Визначення цінності проекту. Фінансова та економічна цінність 

проекту. Основні концепції, що визначають фінансову та економічну 

цінність проекту. Загальні вимоги та відмінність розрахунку фінансової  

та економічної цінності проекту. 
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Сутність явних і неявних вигід і витрат. Концептуальні засади 

проведення аналізу витрат та вигід. Додаткові витрати та вигоди. Ме-

тодичний підхід до врахування неповернутих витрат та неявних вигід  

при розрахунку грошових потоків. Неповернуті витрати. Неявні вигоди  

за проектом. 

Альтернативна вартість та альтернативні рішення. Альтерна-

тивна вартість як ключова концепція проектного аналізу. Причини від-

мінності фінансових цін від значення альтернативних вартостей. Види 

альтернативних рішень. 

Цінність грошей у часі. Необхідність урахування зміни вартості 

грошей у часі під час аналізу проектів. Поняття майбутньої i теперішньої 

вартості. 

Підходи до визначення процентної ставки проекту. Поняття 

процента, ставки процента. Складні та прості проценти. Дисконтування 

та нарахування складного процента. Залежність процентної ставки від 

темпу інфляції та рівня ризику. Залежність величини процентної ставки 

від виду джерела інвестування. 

 

Тема 6. Грошовий потік 

 

Грошовий потік. Причини використання грошового потоку для оцін-

ки проектних рішень. Поняття грошового потоку. Потік реальних грошо-

вих коштів. Сальдо реальних грошових коштів. Визначення проектного 

грошового потоку. Грошові притоки та відтоки. 

Принципи розрахунку проектного грошового потоку. Обумов-

леність, маржинальнiсть, незалежність. Притоки та відтоки від реалізації 

проекту. Змістовна характеристика можливих додаткових вигід i витрат 

за проектом. Поняття кумулятивного грошового потоку. Обґрунтування 

доцільності реалізації проектних рішень за допомогою проектного грошо-

вого потоку. Прогнозування потоку грошових коштів за проектом. 

 

Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прий-

няття рішень 

 

Принципи та загальний методичний підхід до оцінки ефектив-

ності проектних рішень. Характеристика методів оцінки ефективності 



 

20 

інвестицій. Поняття критерію оцінки та порівняння проектів. Вибір крите-

ріїв прийняття проектних рішень. Принципи оцінки ефективності проект-

них рішень. 

Методика розрахунку основних фінансових критеріїв та їх еко-

номічна сутність. Характеристика стандартних фінансових критеріїв: 

економічний зміст, обмеження, переваги і недоліки застосування в прак-

тиці оцінювання проектних рішень інтегральних показників. Методика 

розрахунку основних фінансових критеріїв. 

Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки 

ефективності. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. 

Правила використання альтернативних критеріїв для незалежних, взаємо-

виключних i залежних проектів. Вибір критеріїв ефективності i відбору 

проектів за існуючих обмежень. 

Неформальні критерії оцінки проектів. Сутнісна характеристика 

основних якісних критеріїв відбору проектів. Цільові критерії. Критерії,  

що відносяться до конкретного проекту: зовнішні та екологічні, критерії 

реципієнта, науково-технічної перспективи, виробничі, комерційні, ринкові 

та критерії регіональних особливостей реалізації проекту. 

 

Тема 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 

 

Необхідність управління проектними витратами. Основні мето-

дичні засади аналізу витрат за проектом. Послідовність здійснення ана-

лізу беззбитковості та цільове планування прибутку за проектом. Спільна 

мета всіх показників беззбитковості. Загальні та змінні витрати на вироб-

ництво та реалізацію продукції. Залежність витрат від обсягу виробни-

цтва та їх розрахунок. 

Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. Визначення точки 

беззбитковості. Цілі аналізу беззбитковості. Розрахунок бухгалтерської 

точки беззбитковості аналітичним та графічним методами. Рівняння, що 

є основою для визначення точки беззбитковості. Причини, з яких знання 

точки беззбитковості корисне. 

Особливості визначення різних видів точки беззбитковості. 

Поняття готівкової, бухгалтерської та фінансової точок беззбитковості  

та їх визначення. Графічне зображення залежності між операційними 

грошовими потоками в кожній точці беззбитковості і обсягом продукту. 
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Методика аналізу беззбитковості для багатономенклатурного вироб-

ництва. Поняття операційного левериджу. Використання операційного 

левериджу для прийняття проектних рішень. 

Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін. 

Статичний та динамічний аналіз проекту. Розрахунок запасу фінансової 

надійності проекту. Аналіз динамічності проекту. Врахування можливості 

розширення виробництва під час його здійснення. Відмова від проекту, 

його скорочення, відкладене інвестування. Стратегічне управління ви-

тратами. 

 

Тема 9. Оцінювання і прийняття проектних рішень в умовах 

ризику та невизначеності 

 

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. 

Сутність понять ризик та невизначеність. Способи класифікації аналізу 

ризиків інвестиційного проекту. Класифікація ризиків за часовим аспектом. 

Класифікація ризиків за тривалістю дій, за суб'єктами, за типом інвес-

тицій, що залучаються, за розміром потенційної шкоди, за джерелами 

виникнення. 

Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. Види ризи-

ків на різних стадіях підготовки i реалізації проекту. Причини виникнення 

технічних, політичних, маркетингових, фінансових ризиків, їх ознаки. По-

етапне оцінювання ризиків відповідно до стадій життєвого циклу проекту. 

Причини виникнення ознаки та наслідки різних функціональних ризиків 

проектів. 

Методи обліку ризику. Якісний та кількісний аналіз ризиків проекту. 

Методи зниження проектних ризиків. Експертний підхід. Використання 

методу аналогій. Аналіз чутливості. Сценарний підхід. Імітаційне моделю-

вання. 

Інструменти управління проектними ризиками. Етапи управління 

проектними ризиками. Бізнес-план в управлінні ризиками. Методи управ-

ління ризиками: диверсифікація, попередження, поглинання, резервуван-

ня, страхування, уникнення. Інструменти управління проектними ризи-

ками: організаційні, технічні, кадрові, інформаційно-аналітичні, фінансові, 

договірно-правові, комерційні, політичні. 
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Змістовий модуль 2 

Функціональні аспекти проектного аналізу 

 

Тема 10. Маркетинговий аналіз 

 

Мета і завдання маркетингового аналізу. Необхідність прове-

дення маркетингового аналізу проекту. Відмінність прийомів маркетинго-

вого аналізу для внутрішнього та зовнішнього ринків. Аналіз умов ринку. 

Вимоги споживачів до товару. Показники для оцінювання діяльності фірм 

конкурентів. 

Методи прогнозування збуту та фактори точності прогнозу. 

Простий аналіз тренда. Аналіз частки ринку. Колективні методи аналізу 

спеціалістів та керівництва. Метод опитування торгівельного персоналу. 

Метод опитування споживачів. Метод збільшення ринку. Пробний марке-

тинг. Методи статистичного аналізу. Фактори точності прогнозу. Рішення 

про вибір методів прогнозування. 

Аналіз цін на продукцію. Методика формування ціни на продук-

цію. Визначення через ціну рівня попиту на товар. Аналіз витрат. Аналіз 

цін і товарів конкурентів. Вибір методу ціноутворення. Встановлення ціни 

на продукцію. 

Вивчення споживачів та аналіз конкурентів. Елементи внутріш-

нього проектного середовища. Принципи сегментації споживачів. Комп-

лексне дослідження ринку. Основні групи конкурентів. Визначення слаб-

ких та сильних сторін конкурентів. 

Характеристика етапів маркетингового дослідження ринку. Кіль-

кісна характеристика ринку. Якісні елементи характеристики ринку. Мето-

дичні підходи до аналізу конкурентного середовища продукції проекту. 

Маркетингова стратегія проекту. Характеристика компонентів комплексу 

маркетингу. Розроблення плану маркетингу проекту. 

 

Тема 11. Технічний аналіз 

 

Зміст та напрямки технічного аналізу проектів. Взаємозв'язок 

інвестицій та вдосконалення техніки та технології процесу виробництва. 

Важливість технічного обґрунтування проекту в процесі інвестування. 

Мета i завдання технічного аналізу проекту. Кількісні та якісні показники 

технічного рівня підприємства. 
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Сутність комплексного технічного аналізу проекту. Схема про-

ведення комплексного технічного аналізу проекту. Оцінювання місцероз-

ташування проекту. Аналіз виробничої потужності. Аналіз обладнання. 

Аналіз сировини та матеріалів. 

Основні фактори технічного аналізу. Місце реалізації проекту. 

Масштаб проекту, можливість розширення масштабу виробництва. Техно-

логія, що використовується при реалізації проекту. Обладнання, органі-

зація його експлуатації та ремонту. Інфраструктура та схема підприємства. 

Організація підготовки та реалізації проекту. Графік виконання проекту. 

Підготовка та освоєння виробництва. Забезпечення якості. Розрахунок 

витрат на виконання проекту. Матеріально-технічне забезпечення проекту. 

Поточні витрати на виробництво та збут. Основні проблеми розробки 

проекту. 

Технічна експертиза проекту. Перелік питань, що підлягають роз-

гляданню при підготовці технічної експертизи, згідно рекомендацій Між-

народної фінансової корпорації. Організація-спонсор. Підготовчі заходи. 

Питання найму робочої сили. Інженерні розрахунки та будівництво об'-

єкту. Виробничі іспити та збут продукції. 

 

Тема 12. Інституційний аналіз 

 

Мета, завдання та основні методи інституційного аналізу. Оцінка 

можливостей проекту в діючому політичному, економічному та право-

вому полі. Завдання інституційного аналізу та його основні методи. 

Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. Політико-правові 

та економічні чинники як основні зовнішні чинники. Основні економічні 

компоненти економічного середовища. 

Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект. Адміністративна 

функція організаційної діяльності. Поняття організаційної діяльності. Мета 

організаційної структури. Відповідність цілей підприємств цілям успішної 

реалізації проекту. 

Оцінювання рівня і діапазону управління. Обмеженість діапазону 

управління. Кількісна межа підлеглих у керівника. Принцип діапазону управ-

ління. Три види посадових зв'язків за теорією Грайкунаса та їх сутність. 

Структурний розподіл підприємства. Обумовленість структурного 

розподілу підприємства. Відзнаки структурних підрозділів залежно від 

групування видів діяльності за базовими схемами управління. Основні 
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функції підприємства. Головні переваги функціонального групування видів 

діяльності підприємства. Повноваження. Принципи формування органі-

заційної структури. Принципи розподілу видів діяльності: розподілу праці, 

функціонального визначення, принцип розподілу. 

Кадрове забезпечення проекту. Спрямованість інституціонального 

аналізу. Принципи правильного підбору кадрів. Оцінювання здатності 

підприємства реалізовувати проект шляхом перевірки на правильність 

принципів організовування. Кадрове забезпечення як умова здатності 

підприємства до реалізації проекту. 

 

Тема 13. Екологічний аналіз 

 

Мета і сутність екологічного аналізу. Мета та роль екологічного 

аналізу в підготовці та відборі проектів. Межі екологічного аналізу, його 

зв'язок з іншими функціональними аспектами проектного аналізу. Інфор-

маційна база прийняття проектних рішень для проведення екологічного 

аналізу. 

Основні принципи проведення екологічного аналізу. Оціню-

вання очевидних екологічних наслідків. Урахування взаємозалежності 

вигід та витрат. Оцінювання екологічних вигод та витрат у рамках під-

ходу "з проектом" та "без проекту". Використання механізму оцінювання 

неявних вигід та витрат. 

Етапи проведення екологічного аналізу проекту. Послідовність 

проведення екологічного аналізу проекту. Зміст етапів екологічного ана-

лізу інвестиційних проектів. 

Методи оцінювання екологічних наслідків проекту. Традиційні 

методики оцінювання екологічних наслідків проекту. Методики визначен-

ня екологічних наслідків проекту, що можуть потенційно застосовуватися. 

Оцінювання екологічної ефективності інвестиційного проекту. 

Екологічні витрати та вигоди. Проблеми, пов'язані з дисконтуванням еко-

логічних вигід та витрат. Методи отримання екологічно скоригованого 

життєвого циклу проекту. 

 

Тема 14. Соціальний аналіз 

 

Мета і завдання соціального аналізу проекту. Основні соціальні 

аспекти проекту та їх склад. Мета соціального аналізу. Основні елементи 
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соціального аналізу проекту. Показники суспільного життя, що викорис-

товують у практиці проектного аналізу для встановлення соціальних 

результатів реалізації проекту. 

Зміст та напрямки соціального аналізу. Певний зміст соціального 

аналізу на кожній стадії розробки проекту. Основні соціальні результати 

проекту, які необхідно відобразити в економічній оцінці.  

Соціальне середовище проекту та його оцінювання. Досліджен-

ня соціального середовища проекту. Вивчення кількісного та якісного 

складу населення в районі проекту. Визначення критеріїв сегментації 

населення. 

Проектування соціального середовища проекту. Опитування 

соціального середовища проекту. Основи проектування соціального роз-

витку регіону. Сутність завдань соціального аналізу в процесі розробки 

проекту. 

 

Тема 15. Фінансовий аналіз 

 

Мета, сутність і зміст фінансового аналізу. Можливості фінансо-

вого аналізу. Визначення фінансового аналізу, з огляду на його сутність. 

Обумовленість фінансового аналізу діяльності як підприємства, що реа-

лізуватиме проект, так і самого проекту. Складові оцінювання фінансової 

ефективності проекту. Двоякість характеру оцінювання інвестицій у реаль-

ні активи. Відображення в фінансовому аналізі впливу проекту на резуль-

тати діяльності підприємства. 

Визначення фінансової ефективності проекту. Оцінювання фінан-

сового стану підприємства з допомогою фінансових показників. Ефектив-

ність проекту. Схема аналізу фінансової ефективності проекту. 

Оцінювання фінансового стану в процесі інвестування. Фінан-

совий аналіз як невід'ємна частина інвестиційного процесу на всіх його 

стадіях. Аспекти спеціальних методів діагностики фінансового стану. По-

слідовність процедур діагностики фінансового стану передпроектного об-

ґрунтування. Узагальнюючі групи показників оцінювання фінансового стану. 

Підготовка прогнозних фінансових документів за проектом. 

Базові форми, необхідні для проведення фінансового аналізу в процесі 

підготовки інвестиційних проектів. Взаємозв'язок між формами та наяв-

ність у них інформації для оцінки проекту. Розрахунок грошового потоку  

і сальдо реальних грошей, пов'язаних з реалізацією проекту. 
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Проектне фінансування. Сутність проектного фінансування. Ви-

значення та способи проектного фінансування. Головні ознаки проекту  

з позиції проектного фінансування. 

 

Тема 16. Економічний аналіз 

 

Економічні аспекти проектного аналізу та їх характеристика. 

Аспекти економічного аналізу. Відмінності економічного аналізу від фінан-

сового. Мета і завдання економічного аналізу проекту. Необхідність ви-

значення цілей проекту в економічному аналізі. Економічна цінність проекту 

та фактори, що впливають на неї. Визначення економічної цінності проекту. 

Оцінювання економічної привабливості та ефективності проекту. 

Відповідність результатів проекту стратегії розвитку та економічним цілям 

країни. Економічні цілі національного розвитку під час відбору проекту. 

Матриця економічної ефективності та привабливості. Позиція уряду що-

до підтримки тих чи інших проектів. Послідовність та сутність етапів оці-

нювання економічної привабливості проекту. Визначення економічної 

ефективності проекту. Мета виміру економічної ефективності проекту. 

Методологія прирісної природи вигід і витрат як основа оцінювання еко-

номічної ефективності проекту. Розрахунок та сутнісна характеристика 

економічної цінності проекту. Оцінювання всіх компонентів проекту з по-

гляду альтернативної вартості. Передумови корегування фінансових по-

казників аналітиками економічного аналізу. Трансферні платежі. 

Особливості формування вигод і витрат в економічному аналізі. 

Визначення цін на ресурси та на виготовлену продукцію з позицій су-

спільства. Труднощі визначення повної величини вигід і витрат, обумов-

лених проектом. Споживацький надлишок і його роль у визначенні еко-

номічних вигід проекту. Альтернативна вартість як базова концепція еко-

номічного аналізу. Складові економічного аналізу. Відчутні та невідчутні 

вигоди від проекту. 

Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту. 

Поняття з позицій економічного аналізу повних витрат виробництва. 

Тіньові ціни та підходи до їх визначення. Визначення еквівалента світо-

вої ціни експортних та імпортних товарів за допомогою паритетних цін. 

Поняття паритетних цін. Формування фінансової та економічної паритет-

ної ціни експорту та імпорту. Корегування фінансових цін на товари,  
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що не ввійшли у зовнішньоекономічну групу та його методика відповідно 

до елементів. Розрахунок ціни імпортного паритету для оцінки еконо-

мічної вартості імпортозаміщуваних товарів, або товарів, які можуть 

імпортуватись. Корегування позицій проекту, що не є імпортозаміщу-

ваними, на коефіцієнт переводу (перерахунку). Застосування способу 

визначення тіньової ціни на ресурси, для яких немає світової ціни, – 

визнання їх альтернативної вартості. Оцінювання економічної вартості 

землі і робочої сили. Метод розрахунку стандартного коефіцієнта пере-

творення. 

Оцінювання впливу проекту на економіку країни. Можливі мето-

дичні підходи до оцінки впливу проекту, які визначаються у невідчутних 

проявах явних вигід і витрат суспільства. Споживчий надлишок. Поняття 

побічного ефекту від реалізації проекту, їх типи та наслідки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

На початку семестру студенту належить ознайомитись із струк-

турою навчальної дисципліни, формами організації вивчення дисципліни, 

зі змістом та обсягом кожного змістовного її модуля, а також з поточними 

та підсумковими видами контролю. Згідно з програмою навчальний про-

цес здійснюється в наступних формах організації навчання: лекційні, 

семінарські та практичні заняття; виконання індивідуального навчального 

завдання; написання есе; самостійна робота студентів; контрольні оці-

нювання знань. Вивчення даної навчальної дисципліни відбувається  

за рахунок послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. 

Навчальний модуль – це відносно окремий самостійний блок дисципліни, 

який логічно об'єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом 

та взаємозв'язками. Зокрема, модуль 1 має відношення до вивчення 

концепцій проекту і проектного аналізу, а модуль 2 – до функціональних 

аспектів проектного аналізу з метою відбору і реалізації найвигідніших 

проектів з позицій фінансової та економічної ефективності. 

Тематичний план навчальної дисципліни "Проектний аналіз" вклю-

чає два змістових модулі, склад яких з розподілом за темами та фор-

мами навчань наведено в табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 

 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі 
у
с
ь
о
го

 

л
е

кц
ій

н
і 

п
р
а

кт
и

ч
н
і 
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о
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о
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ій
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і 
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а
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и
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і 
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о
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е

д
е
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я
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ід
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у
м
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о

го
 

ко
н
тр
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ю
 

самостійна 

робота 

п
ід

го
то

в
ка

  

д
о

 з
а

н
я
ть

 

в
и

ко
н
а
н
н
я
  

ІН
З

 

п
ід

го
то

в
ка

  

д
о

 з
а

н
я
ть

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Змістовий модуль 1 

Концепція проектного аналізу 

Тема 1. Базові поло-

ження проектного 

аналізу 

9 2 2 – 5 15 1 1 – – 13 

Тема 2. Стратегія 

інвестиційної діяль-

ності підприємства 

10 2 2 – 6 16 1 1 – – 14 

Тема 3. Концепція 

проекту 
10 2 2 – 6 19 2 2 – 1 14 

Тема 4. Життєвий 

цикл проекту 
10 2 2 – 6 17 1 1 – 1 14 

Тема 5. Концепція 

витрат і вигод у 

проектному аналізі, 

цінність грошей у 

часі 

10 2 2 – 6 17 1 1 – 1 14 

Тема 6. Грошовий 

потік 
10 2 2 – 6 16 1 1 – 1 13 

Тема 7. Стандарт-

ні фінансові та не-

формальні критерії 

прийняття рішень 

10 2 2 – 6 16 1 1 – 1 13 
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Закінчення табл. 4.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тема 8. Динаміч-

ний аналіз беззбит-

ковості проекту 

10 2 2 – 6 17 1 1 – 1 14 

Тема 9. Оціню-

вання і прийняття 

проектних рішень 

в умовах ризику та 

невизначеності 

10 2 2 – 6 18 2 2 – 1 13 

Разом за змісто-

вим модулем 1 
89 18 18 – 53 151 11 11 – 7 122 

Змістовий модуль 2 

Функціональні аспекти проектного аналізу 

Тема 10. Маркетин-

говий аналіз 
10 2 2 – 6 19 2 2 – 1 14 

Тема 11. Технічний 

аналіз 
20 4 4 – 12 19 2 2 – 1 14 

Тема 12. Інституцій-

ний аналіз 
10 2 2 – 6 17 1 1 – 1 14 

Тема 13. Екологіч-

ний аналіз 
10 2 2 – 6 17 1 1 – 1 14 

Тема 14. Соціаль-

ний аналіз 
10 2 2 – 6 18 1 1 – 1 15 

Тема 15. Фінансо-

вий аналіз 
10 2 2 – 6 17 1 1 – – 15 

Тема 16. Економіч-

ний аналіз 
10 2 2 – 6 17 1 1 – – 15 

Разом за змісто-

вим модулем 2 
80 16 16 – 48 124 9 9 – 5 101 

Підготовка  

до екзамену 
9 – – 9 – 11 – – 11 – – 

Передекзаме-

наційні 

консультації 

2 – – 2 – 2 – – 2 – – 

Екзамен 4 – – 4 – 2 – – 2 – – 

Усього годин за 

модулем 
180 34 34 11 101 288 20 20 13 12 223 
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5. Теми та плани семінарських занять 
 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викла-

дач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких 

студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті ви-

кладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації з окрес-

лених питань (табл. 5.1), їх виступи, активність у дискусії, вміння фор-

мулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне 

семінарське заняття виставляються у відповідний журнал. Отримані 

студентом бали за окремі семінарські заняття враховуються в процесі 

накопичення підсумкових балів з даної навчальної дисципліни. 
 

Таблиця 5.1 
 

Плани семінарських занять 
 

Назва 

теми 
Програмні запитання Питання для дискусій 

Кількість 

годин 
Література 

Змістовий модуль 2. Функціональні аспекти проектного аналізу 

Тема 16. 

Еконо-

мічний 

аналіз 

Круглий стіл на тему: 

"Напрями підвищення 

інвестиційної приваб-

ливості підприємств 

України". 

1. Економічні аспекти 

проектного аналізу та 

їх характеристика. 

2. Оцінка економічної 

привабливості та ефек-

тивності проекту. 

3. Особливості форму-

вання вигод і витрат 

в економічному аналізі. 

4. Методичні підходи 

до визначення еконо-

мічної вартості проекту. 

5. Стандартний коефі-

цієнт перетворення. 

6. Оцінювання впливу 

проекту на економіку 

країни 

1. Критерії віднесення проекту 

до економічно привабливого 

та економічно ефективного. 

2. Міра вартості витрат і вигод 

в економічному аналізі. 

3. Методичні підходи до визна-

чення "тіньової" ціни. 

4. Методичні підходи до оцінки 

невідчутних вигід i витрат за 

проектом. 

5. Вплив побічних ефектів на 

економічну оцінку проекту 
2 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова 

[4; 9; 13; 

15; 16; 32; 

34; 35] 

Усього 2  
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6. Теми практичних занять 

 

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач 

організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчаль-

ної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. 

Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому 

методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння не-

обхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різного рівня 

складності для розв'язування їх на занятті. Воно включає проведення 

попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку 

загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, 

розв'язування завдань із їх обговоренням, розв'язування контрольних 

завдань, їх перевірку, оцінювання (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 

 

Перелік тем практичних занять 

 

Назва 
змістовного 

модуля 

Теми практичних занять 
(за модулями) 

Кількість 
годин 

Література 

1 2 3 4 

Змістовий 
модуль 1. 
Концепція 
проектного 

аналізу 

Завдання 1. Аналіз кошторису витрат 
на будівництво об'єкта за проектом 
та визначення його структури 

2 
Основна [1; 2]. 
Додаткова [13; 15; 
16; 28; 32] 

Завдання 2. Визначення інвестиційної 
стратегії підприємства. Презентація 
групової роботи 

2 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [10;  
11; 15; 16; 25; 28; 
32 – 35] 

Завдання 3. Визначення впливу інвес-
тицій на розвиток країни: зарубіжний 
досвід. Презентація групової роботи 

2 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [11; 13; 
15; 16; 27 – 29; 32; 
34 – 37] 

Завдання 4. Проведення класифікації 
інвестиційних проектів. 
Контрольна робота за темами 1 – 3 

1 
 

1 

Основна [1; 2]. 
Додаткова [7; 13; 
16; 35; 36] 

Завдання 5. Розроблення концепції 
проекту. Презентація групової роботи. 
Експрес-опитування за темами 1 – 4 

2 
Основна [1; 2]. 
Додаткова [7; 13; 
16; 35; 36] 

Завдання 6. Упорядкування видів робіт 
за фазами, стадіями та етапами жит-
тєвого циклу проекту 

1 
Основна [1; 2]. 
Додаткова [4; 9; 13] 
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Продовження табл. 6.1 
 

1 2 3 4 

 

Завдання 7. Розроблення концепції 
проекту будівництва розважально-
оздоровчого комплексу 

2 
Основна [1 – 3]. 
Додаткова [10; 13; 
15; 16; 32; 35] 

Завдання 8. Розрахунок витрат та 
вигод. Розрахунок цінності грошей у 
часі.  
Завдання 9. Розрахунок проектного 
грошового потоку 

1 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [5; 8; 
13; 15; 16; 25; 28; 
29; 32; 34 – 37] 

Колоквіум за змістовий модуль 1 
2 

Основна [1; 2]. 
Додаткова [13; 32; 
35] 

Завдання 10. Розрахунок кількісних 
показників ефективності інвестицій-
ного проекту 

2 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [11; 13; 
14 – 16; 19; 20; 23; 
32; 34; 35; 38] 

Разом 18  

Змістовий 
модуль 2. 

Функціональні 
аспекти  

проектного 
аналізу 

Завдання 11. Динамічний аналіз без-
збитковості проекту 2 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [6; 13; 
15; 16; 18; 32; 34] 

Завдання 12. Операційний аналіз за 
проектом 1 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [5; 6; 
13; 15; 16; 30; 32] 

Контрольна робота за темами 7 – 10 

1 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [5; 6; 
13; 15; 16; 30; 32; 
33; 35] 

Завдання 13. Модерація "Визначен-
ня ризиків інвестиційного проекту" 2 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [13; 15; 
16; 21; 32; 34; 35] 

Завдання 14. Маркетинговий аналіз 
інвестиційного проекту. Презентація 
групової роботи. Експрес-опитування 
за темами 10 – 11 

2 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [13;  
15 – 17; 32; 34; 35] 

Завдання 15. Розрахунок капітальних 
та поточних витрат за проектом 

2 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [13; 15; 
16; 21; 26; 32; 34; 
35; 37] 

Завдання 16. Проведення інституціо-
нального, соціального та екологічно-
го аналізів інвестиційного проекту 

1 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [6; 10; 
12; 13; 15; 16; 24; 
32; 35] 

Завдання 17. Проведення фінансово-
го та економічного аналізів інвести-
ційного проекту 

1 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [6; 10; 
12; 13; 15; 16; 24; 
32; 35] 
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Закінчення табл. 6.1 
 

1 2 3  

 

Колоквіум за змістовий модуль 2 
2 

Основна [1 – 3]. 
Додаткова [4; 9; 13; 
15; 16; 32; 34; 35] 

Круглий стіл на тему: "Напрями підви-
щення інвестиційної привабливості 
підприємств України" 

2 
Основна [1 – 3]. 
Додаткова [4; 9; 13; 
15; 16; 32; 34; 35] 

Разом 14  

Усього 32  

 

6.1. Приклади типових практичних завдань за темами 

 

Змістовий модуль 1 

Концепція проектного аналізу 

 

Необхідність одержання відповідного рівня професійної компетент-

ності висуває конкретні вимоги до оволодіння студентом певною сукуп-

ністю вмінь, знань та навичок. Практичні завдання різного рівня склад-

ності та спрямованості дають можливість опрацювання студентом у про-

цесі їх виконання певних компетентностей та завдань діяльності, що має 

забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців. 

Розглянемо на прикладах еталонні вирішення практичних завдань 

різного рівня складності. 

 

Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прий-

няття рішень 

 

Завдання 1. Підприємство в наступному році планує виробити й про-

дати 1 200 одиниць товару, змінні витрати на виготовлення й продаж оди-

ниці якого складають 7 грн. Постійні витрати дорівнюють 63 тис. грн/рік,  

а запланований прибуток – 33 тис. грн/рік. За якою ціною слід продавати 

товар? 

Рішення. Для визначення ціни, за якою необхідно продавати товар, 

потрібно використати таку формулу: 

 

,в
V

АП
Ц 


  
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де П – запланований прибуток за рік, тис. грн/рік; 

А – постійні витрати на весь обсяг виробництва, тис. грн/рік; 

V – плановий обсяг продажу товару, шт.; 

в – змінні витрати на одиницю продукції, грн. 

 

877
200 1

000 33000 63



Ц  (грн). 

Відповідь: підприємству, щоб отримати запланований прибуток  

у розмірі 33 тис. грн, необхідно продавати 1 200 одиниць товару за ціною 

87 грн. 

 

Завдання 2. Розглядається проект модернізації виробничої лінії  

з виробництва шахтного обладнання, який розрахований на чотири роки 

та передбачає передінвестиційні витрати. Вигоди й витрати за цим проек-

том наведено в табл. 6.2. Визначити, за якої ставки інвестування проект 

стає нерентабельним? 

 

Таблиця 6.2 

 

Вихідні дані проекту модернізації виробничої лінії з виробництва 

шахтного обладнання 

 

Рік 0 1 2 3 4 

Вигоди, тис. грн 0 

 

2 500 

 

6 000 

 

7 000 

 

8 000 

 

Витрати, тис. грн 3 500 

 

2 000 

 

1 500 

 

0 

 

0 

 

 

Рішення. Для визначення ставки дохідності, при якій проект стає 

нерентабельним, необхідно визначити внутрішню норму прибутковості  

за проектом. Розмір ставки інвестування, який є нижчим за неї, призведе 

до нерентабельності проекту. Для розрахунку внутрішньої норми дохід-

ності необхідно застосувати наступну формулу: 

 

 ,іі
ЧДДЧДД

ЧДД
іВНД 12

21

1
1 


  

де ВНД – внутрішня норма дохідності проекту, %; 
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    і1 – ставка прибутковості проекту, за якої чистий дисконтований дохід  

є позитивним; 

    і2 – ставка прибутковості проекту, за якої чистий дисконтований дохід  

є від'ємним; 

    ЧДД1 – чистий дисконтований дохід за проектом при ставці прибутко-

вості і1; 

    ЧДД2 – чистий дисконтований дохід за проектом при ставці прибутко-

вості і2. 

 

Для зручності виконання розрахунків слід скласти розрахункову 

таблицю (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

 

Розрахунок чистого дисконтованого доходу проекту за умови 

різних ставок прибутковості 

 

Рік 0 1 2 3 4 Усього 

Вигоди 0 2 500,00 2 500,00 1 500,00 2 000,00  

Витрати 3 500,00 2 000,00 1 500,00 0 0  

Дохід -3 500,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00  

Коефіцієнт 

дисконтування при 

нормі прибутковості  

10 % 

1 0,91 0,83 0,75 0,68  

Чистий дисконтований 

дохід при 10 % 
-3 500,00 454,55 826,40 1 126,95 1 366,00 273,90 

Коефіцієнт 

дисконтування при 

нормі прибутковості  

20 % 

1 0,83 0,70 0,58 0,48  

Чистий дисконтований 

дохід при 20 % 
-3 500,00 416,65 694,40 868,05 964,60 -556,30 

 

Послідовність розрахунку показників таблиці така: 

Розрахуємо дохід, який забезпечує реалізація проекту (як різницю 

між вигодами за проектом і витратами). 

Розрахуємо коефіцієнт дисконтування за норми прибутковості 

10 %. 

Розрахуємо чистий дисконтований дохід за норми прибутковості 

10 % за роками реалізації проекту. Підсумуємо за чотири роки. 
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Розрахуємо коефіцієнт дисконтування при нормі прибутковості 

20 %. 

Розрахуємо чистий дисконтований дохід за норми прибутковості 

20 % за роками реалізації проекту. Підсумуємо за чотири роки. 

Як видно із наведених розрахунків таблиці, чистий дисконтований 

дохід за норми прибутковості 10 % за роками реалізації проекту склав 

273,9 тис. грн. За норми прибутковості 20 % він є від'ємним і склав 556,3 

тис. грн. 

Внутрішня норма прибутковості складе: 

 

  %.13,31020
556,3273,9

273,9
10 


ВНД  

Відповідь: отже, за умови ставки інвестування понад 13,3 % проект 

модернізації виробничої лінії з виробництва шахтного обладнання стає 

нерентабельним. 

 

Змістовий модуль 2 

Функціональні аспекти проектного аналізу 

 

Тема 11. Технічний аналіз 

 

Завдання 1. Визначити доцільність проекту вдосконалення техно-

логії виробництва з метою розширення виробничої потужності на 125 %, 

з 1 100 т/рік до 2 475 т/рік. Для цього необхідно в діюче виробництво вста-

новити реактор вартістю 31 500 грн (3 шт.), бункер – 10 500 грн. (2 шт.), 

конвеєр – 21 000 грн. (1 шт.). Відомо, що фактична собівартість 1 тони 

продукту становить 580 грн/т. Рентабельність продукції досягла 25 %. 

Норму дисконту з урахуванням ризиків прийняти на рівні 25 %. Вага 

умовно-постійних витрат у собівартості – 35 %. Період реалізації проекту – 

3 роки. Норма амортизації обладнання, будівель і споруд згідно з законо-

давством. Витрати на утримання обладнання, будівель і споруд – 4 %. 

Витрати на поточний ремонт обладнання, будівель і споруд – 0,5 %. 

Рішення. Визначення ефективності проекту вдосконалення техно-

логії виробництва проводиться за наступним алгоритмом: 

1. Визначаємо чисту приведену вартість проекту. Період окупності 

проекту, індекс прибутковості визначаються за формулами: 
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де NPV – чиста приведена вартість проекту, грн; 

К – капітальні вкладення в проект, грн; 

∆П1, ∆П2, ∆П3 – зміна прибутку, що забезпечує реалізація проекту, 

відповідно в перший, другий та третій рік реалізації проекту, грн; 

е – норма дисконту, %. 

 

,
СГП

К
ПО 

 

де ПО – період окупності проекту, роки; 

СГП – середньорічний грошовий потік, грн. 

 

,
К

ГП
ІД 

 

де ІД – індекс дохідності, грн/грн; 

     ГП – грошовий потік проекту, грн. 

 

2. Визначаємо зміну прибутку, яку забезпечує реалізація проекту,  

за формулою: 

 

12Δ ППП  , 

де П1 – прибуток, який отримувало підприємство до реалізації проекту, 

грн; 

     П2 – прибуток, який отримало підприємство після реалізації проекту, 

грн. 

 

3. Визначимо прибуток, який отримувало підприємство до реалізації 

проекту, за формулою: 

 

1111 )( АСЦП  , 

де Ц1 – ціна на продукцію підприємства до реалізації проекту, грн; 

A1 – обсяг виробництва продукції підприємства до реалізації проекту, 

т/рік; 

C1 – собівартість продукції підприємства до реалізації проекту, грн. 
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4. Визначимо прибуток, який буде отримувати підприємство після 

реалізації проекту, за формулою: 

 

2222 )АС(ЦП  , 

де Ц2 – ціна на продукцію підприємства після реалізації проекту, грн; 

A2 – обсяг виробництва продукції підприємства після реалізації проекту, 

т/рік; 

C2 – собівартість продукції підприємства після реалізації проекту, грн. 

 

5. Визначимо ціну на продукцію проекту за формулою: 

 

),
100

(121

R
СЦЦ   

де R – рентабельність продукції, %. 

 

6. Визначимо собівартість продукції після реалізації проекту за фор-

мулою: 

 

2112 hhCC  , 

де h1 – сума умовно-постійних витрат у собівартості продукції, грн; 

h2 – сума умовно-змінних витрат у собівартості продукції, грн. 

 

7. Визначимо суму умовно-змінних витрат у собівартості продукції 

за формулою: 

 

,
A
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де H – норма амортизації обладнання або будівель і споруд, %; 

k1 – витрати на утримання обладнання та будівель і споруд, %; 

k2 – витрати на поточний ремонт обладнання та будівель і споруд, %. 

 

8. Розрахуємо суму додаткових капіталовкладень у проект розши-

рення виробничої потужності за допомогою укрупненого методу (табл. 6.4). 

При здійсненні проекту в діючому виробництві використовують по-

няття лімітованих витрат, які рівні не 100 %, а 25 % – 35 % від вартості 

глави 2. 
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Таблиця 6.4 

 

Розрахунок суми інвестицій за проектом 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Кількість, 

шт. 

Вартість 

одиниці, 

тис. грн 

Усього 

 Основне обладнання    

 Реактор 3 31,5 94,5 

 Бункер 2 10,5 21 

 Конвеєр 1 21 21 

1 Разом рядок 1   136,5 

2 Невраховане обладнання (20 % від р.1)   27,3 

3 Усього обладнання (р.1+р.2)   163,8 

4 Транспортні витрати (7 % від р.3)   11,47 

5 Усього (р.4+р.3)   175,27 

6 Монтаж (10 % від р.5)   17,53 

7 Вартість оснащення (10 % від р.5)   17,53 

8 КВП та А (17 % від р.5)   29,8 

9 Інше (7 % від р. 5)   12,27 

10 
Вартість усього обладнання (р.5 + р.6 + р.7 + р.8 + 

+ р.9) 
  252,38 

11 Вартість будинків, споруджень (р.12 × 0,55)   308,47 

12 Вартість другої глави – 100 % (р.10/0,45 × 100)   560,85 

13 

Усього капіталовкладень з урахуванням 

лімітованих витрат (гл 2 × 1,25), у тому числі  

вартість обладнання 

вартість будівель та споруджень 

  

 

701,06 

315,48 

385,58 

 

Сума інвестицій вплине на умовно-постійні витрати, тобто збіль-

шить їх на суму амортизаційних відрахувань і суму витрат на утримання 

й поточний ремонт. 

Розрахуємо суму умовно-постійних витрат у собівартості продукції:  

грнh 2030,355801  . 

Розрахуємо суму умовно-змінних витрат у собівартості продукції 

після реалізації проекту: 

.118,7710,1318,4290,22

475 2

0,005)0,04(0,02580 385

475 2

0,005)0,04(0,10480 315

475 2

100 1203
2

грн

h













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Розрахуємо собівартість продукції після реалізації проекту: 

.грнС 495,77118,772035802   

Визначимо ціну на продукцію проекту: 

Ц1  Ц2  580   (1  0,25)  725 грн. 

Визначимо зміну прибутку, яку забезпечує реалізація проекту: 

∆П  (725  495,77)  2 475  (725  580)  1 100  567 344,25  

 159 500  407 844,25 грн. 

Розрахуємо показники ефективності проекту: 

чисту приведену вартість проекту: 

);( 054,65  95 818,93  208020,32  261275,4  326

060 1  70
0,25)(1

844,25  407

0,25)(1

844,25  407

0,25)(1

844,25  407
060  701

321

грн

NPV













 

період окупності проекту: 

);(2,64
371,55  265

060  701
рокиПО   

індекс дохідності проекту: 

.грнгрн ІД )/  (1,14
060  701

114,65  796
  

Відповідь: проект удосконалення технології виробництва з метою 

розширення виробничої потужності є доцільним, тому що ефект пози-

тивний і становить 95 054,65 грн. Період окупності – 2,64 роки, індекс 

прибутковості більше одиниці й дорівнює 1,14 грн/грн. 

 

6.2. Індивідуальне навчальне завдання 

 

Індивідуальне навчальне завдання (ІНЗ) виконується самостійно 

під час консультування з викладачем протягом навчального семестру 

відповідно до графіка навчального процесу. 

Підготовка ІНЗ передбачає: систематизацію, закріплення, розши-

рення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх 

при вирішенні конкретних виробничих ситуацій; розвиток навичок само-

стійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, 

пов'язаних з темою ІНЗ. 

ІНЗ припускає наявність таких елементів наукового дослідження: 

практичної значущості, комплексного системного підходу до вирішення 
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завдань дослідження; теоретичного використання сучасної методології і 

наукових розробок; елементів творчості; вміння застосовувати сучасні 

технології. 

Практична значущість ІНЗ полягає в обґрунтуванні реальності  

її результатів для потреб підприємства. 

Комплексний системний підхід до вирішення завдань досліджен-

ня полягає в тому, що предмет дослідження розглядається з позиції тео-

ретичних та практичних засад впливу проекту на фінансово-господарську 

діяльність підприємства – у тісному взаємозв'язку та єдиній логіці об-

ґрунтування та кількісної оцінки. 

Застосування сучасної методології полягає в тому, що під час 

розроблення концепції проекту студент повинен користуватись інфор-

мацією про новітні досягнення в техніці та технології досліджуваного 

виробництва та обґрунтувати доцільність проектних рішень, спрямова-

них на удосконалення технології виробництва та на розширення його 

потужності, з позицій методології, інструментарію та аспектів проектного 

аналізу, базуючись на основних положеннях концепції проекту та проект-

ного аналізу. Під час виконання ІНЗ поряд із теоретичними знаннями  

та практичними навичками за фахом кожен студент повинен продемон-

струвати здібності до наукових досліджень і вміння творчо мислити, 

вирішувати актуальні науково-прикладні завдання. 

ІНЗ з дисципліни "Проектний аналіз" виконується на матеріалах 

підприємств-баз практик. У випадках, коли декілька студентів проходили 

практику на одному підприємстві, ІНЗ змінюється в проектній частині  

за розсудом викладача, що у свою чергу може привести зовсім до різних 

співвідношень критеріїв, висновків тощо. 

Тема ІНЗ: "Техніко-економічне обґрунтування проекту". 

Мета роботи – техніко-економічне обґрунтування проекту (за ва-

ріантом) на основі техніко-економічного аналізу діючого виробництва. 

Для досягнення поставленої мети роботи необхідно: розробити кон-

цепцію, сформувати інвестиційний задум, дослідити інвестиційні можли-

вості проекту, визначити джерела фінансування проекту, розрахувати 

вплив проекту на основні техніко-економічні показники, визначити еконо-

мічну ефективність проекту. 

Індивідуальне завдання складається з: титульної сторінки, змісту; 

вступу; аналітичної частини; дослідницької частини, проектної частини; 
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висновків, списку літератури; додатків до індивідуального завдання  

(за необхідності). 

Стиль викладення – науковий. 

Обсяг ІНЗ повинен становити в друкованому варіанті 10 – 15 сто-

рінок. Орієнтовна кількість сторінок у розділах: вступ – 1 стор.; аналі-

тична частина – 2 – 3 стор.; дослідницька частина – 3 – 5 стор.; проектна 

частина – 3 – 5 стор.; висновки та рекомендації – 1 стор. 

Титульний аркуш ІНЗ повинен мати такий зміст: назва універси-

тету; назва кафедри; назва навчальної дисципліни; тема індивідуального 

завдання; прізвище, ініціали студента, навчальна дисципліна, номер ака-

демічної групи; дата подання завдання викладачеві на перевірку (день, 

місяць рік). 

Вступ. У вступі студентом розкривається сутність і стан наукового 

завдання та його значущість, мета та завдання ІНЗ. 

Аналітична частина – "Опис об'єкта дослідження та характе-

ристика його діяльності". 

При визначенні об'єкта дослідження коротко викладається харак-

теристика підприємства, умови його функціонування, характеристика 

певного процесу виробництва, організація виробництва продукції, сфери 

діяльності підприємства; обґрунтовується вибір напрямку досліджень. 

Ця частина, як і в повному обсязі ІНЗ, може бути представлена  

в текстовій формі (в електронному варіанті чи в рукописному вигляді)  

з необхідним графічним матеріалом. 

Дослідницька частина – "Оцінювання виробничих можливос-

тей підприємства" 

У цьому розділі ІНЗ студент повинен провести експрес-аналіз основ-

них техніко-економічних показників для виявлення загальної ситуації, що 

склалася на підприємстві; провести розширений аналіз ефективності 

використання основних виробничих фондів – для формування концепції 

проекту; а також провести аналіз фінансового стану підприємства, що 

досліджується, – для оцінювання можливості власного фінансування 

проекту та/або залучення фінансових ресурсів інвестора. 

Проектна частина – "Техніко-економічне обґрунтування проекту 

(за варіантом)" 

У цьому розділі на основі висновків про стан підприємства фор-

мується концепція проекту: визначається, який саме проект необхідно 
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запровадити на підприємстві для підвищення ефективності діяльності 

підприємства. Вибір виду інвестиційного проекту здійснюється за резуль-

татами оцінки виробничих можливостей конкретного підприємства. Далі 

визначаються джерела фінансування та їх вартість, а також вплив реа-

лізації певного проекту на результати фінансово-господарської діяль-

ності підприємства. Заключним етапом роботи є розрахунок економічної 

ефективності проекту за основними критеріями. Цей розділ повинен за-

кінчуватися зведеною таблицею основних техніко-економічних показників, 

що відображають вплив проекту на фінансово-господарську діяльність 

підприємства і показники економічної ефективності проекту. 

Висновки. У висновках відображені основні положення всіх частин 

ІНЗ, а також практичні результати, отримані студентом під час виконання 

ІНЗ, і оцінка економічної ефективності проекту (за варіантом). 

Список використаних джерел. Джерела треба розміщувати в списку 

в певному порядку: спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, 

статистичні довідники, загальна та спеціальна література за алфавітом. 

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати згідно 

з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням праць. 

Під час виконання завдання необхідно дотримуватися нормативно 

встановлених правил оформлення тексту, таблиць, формул, розрахунків, 

схем, рисунків. 

Усі аркуші слід пронумерувати: порядковий номер ставиться в пра-

вому верхньому куті сторінки, при цьому нумерація починає ставиться  

на першому аркуші після вступу. 

Завдання має бути виконано і подано викладачу на кафедру не піз-

ніше зазначеної в навчальному плані дати. 

Підготовка якісного індивідуального навчального завдання є обов'яз-

ковою умовою отримання студентом позитивно підсумкової оцінки з даної 

навчальної дисципліни. 

 

6.3. Тематика індивідуального навчального завдання 
 

1. Техніко-економічне обґрунтування проекту реконструкції вироб-

ництва. 

2. Техніко-економічне обґрунтування проекту розширення вироб-

ництва. 
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3. Техніко-економічне обґрунтування проекту модернізації вироб-

ництва. 

4. Техніко-економічне обґрунтування проекту технічного пере-

озброєння виробництва. 

5. Техніко-економічне обґрунтування проекту оновлення окремих 

видів обладнання виробництва. 

6. Техніко-економічне обґрунтування проекту розширення вироб-

ництва з метою випуску додаткового обсягу продукції. 

7. Техніко-економічне обґрунтування проекту заміни обладнання  

з метою зниження поточних виробничих витрат. 

8.  Техніко-економічне обґрунтування проекту розширення під-

приємства з метою випуску нової продукції. 

9. Техніко-економічне обґрунтування проекту заміни обладнання  

з метою підвищення якості продукції, що виробляється. 

10. Техніко-економічне обґрунтування проекту заміни обладнання  

з метою поглиблення переробки вхідної сировини. 

11. Техніко-економічне обґрунтування проекту технічного пере-

озброєння виробництва з метою економії ресурсів, що використовуються 

для виробництва продукції. 

12. Техніко-економічне обґрунтування проекту технічного пере-

озброєння виробництва з метою скорочення виробничого циклу. 

13. Техніко-економічне обґрунтування проекту технічного пере-

озброєння виробництва з метою підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів. 

14. Техніко-економічне обґрунтування проекту технічного пере-

озброєння виробництва з метою запровадження прогресивної технології. 

15. Техніко-економічне обґрунтування проекту технічного пере-

озброєння виробництва з метою використання нових видів сировини. 

16. Техніко-економічне обґрунтування проекту технічного пере-

озброєння виробництва за допомогою операційного лізингу. 

17. Техніко-економічне обґрунтування проекту технічного пере-

озброєння виробництва за допомогою фінансового лізингу. 

18. Розробка концепції проекту з інвестування приросту запасів 

матеріальних оборотних активів. 
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7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації на-

вчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом 

самостійно під методичним керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми  

та формування у студентів загальних і професійних компетентностей, які 

відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня 

кваліфікації. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів ден-

ної форми навчання, визначається навчальним планом і становить 62 % 

(112 годин) від загального обсягу навчального часу на вивчення дисцип-

ліни (180 годин). У ході самостійної роботи студент має перетворитися 

на активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо стави-

тися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієн-

туватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну відповідаль-

ність за якість власної професійної підготовки. СРС містить: опрацювання 

лекційного матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої літе-

ратури, основних термінів та понять за темами дисципліни; підготовку  

до практичних, семінарських, занять; підготовку до виступу на семінар-

ських заняттях; поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або 

питань; виконання індивідуальних завдань (вирішення розрахункових 

індивідуальних та комплексних завдань) за вивченою темою; написання 

есе за заданою проблематикою; пошук (підбір) та огляд літературних 

джерел за заданою проблематикою дисципліни; аналітичний розгляд 

наукової публікації; контрольну перевірку студентами особистих знань  

за запитаннями для самодіагностики; підготовку до контрольних робіт  

та інших форм поточного контролю; підготовку до модульного контролю 

(колоквіуму); систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки  

до семестрового екзамену. 

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною 

спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань 

державного регулювання економіки, статистичними матеріалами. Основні 

види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з навчальної дисципліни, наведені в табл. 7.1. 
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Таблиця 7.1 

 

Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю 

 

Назва теми 
Зміст самостійної роботи 

студентів 

Кількість 

годин 

Форми конт-

ролю СРС 
Література 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1 

Концепція проектного аналізу 

Тема 1. Базові по-

ложення проект-

ного аналізу 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять 5 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

Основна  

[1; 2]. 

Додаткова  

[13; 15; 16;  

28; 32] 

Тема 2. Страте-

гія інвестиційної 

діяльності підпри-

ємства 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. СРС 1 есе на 

тему: "Стратегія розвитку 

АПК України". Підготовка 

презентації 

6 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[10; 11; 15; 16; 

25; 28; 32 – 35] 

Тема 3. Концеп-

ція проекту 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Виконання 

практичних завдань щодо 

класифікації інвестиційних 

проектів. Підготовка до екс-

прес-опитування за темами 

1 – 3 

6 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[8; 10; 15; 16; 

25 – 28; 34 – 37] 

Тема 4. Життє-

вий цикл проекту 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Виконання 

практичних завдань щодо 

класифікації інвестиційних 

проектів. Підготовка до екс-

прес-опитування за темами 

1 – 3 

6 

Контрольна 

робота  

за темами  

1 – 3 

Основна  

[1; 2]. 

Додаткова  

[7; 13; 16;  

35; 36] 

Подання  

на перевірку 

есе 1 

Тема 5. Концеп-

ція витрат і ви-

год у проектному 

аналізі, цінність 

грошей у часі 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Підготовка 

презентації 

6 

Контроль 

самостійної 

роботи 

студента. 

Письмове 

експрес-

опитування 

на лекції за 

темами 1 – 3 

Основна  

[1; 2]. 

Додаткова  

[4; 9; 13] 
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Продовження табл. 7.1 

 

1 2 3 4 5 

Тема 6. Грошо-

вий потік 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Вирішення 

практичних завдань щодо 

визначення фаз, стадій, ета-

пів життєвого циклу проекту 

6 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[10; 13; 15; 16; 

32; 35] 

Тема 7. Стандарт-

ні фінансові та не-

формальні крите-

рії прийняття рі-

шень 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Підготовка 

до колоквіуму 1 
6 

Подання  

на перевірку 

есе 2 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[5; 8; 13; 15; 

16; 25; 28; 29; 

32; 34 – 37] 

Тема 8. Динаміч-

ний аналіз беззбит-

ковості проекту 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Вирішення 

практичних зав дань щодо 

визначення витрат та вигід 

проекту 

6 

Підсумкова 

контрольна 

робота  

за змістовим 

модулем 1 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[11; 13; 14 – 

16; 19; 20; 23; 

32; 34; 35; 38] 

Тема 9. Оціню-

вання і прийнят-

тя проектних рі-

шень в умовах ри-

зику та невизна-

ченості 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять 
6 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[10; 13; 15; 16; 

32; 35] 

Разом за змістовим модулем 1 53   

Змістовий модуль 2 

Функціональні аспекти проектного аналізу 

Тема 10. Марке-

тинговий аналіз 

Вивчення лекційного  мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Підготовка 

до контрольної роботи за 

темами 7 – 9. Написання 

наукової статті 

6 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань  

та захист 

завдань 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[6; 13; 15; 16; 

18; 32; 34] 

Тема 11. Техніч-

ний аналіз 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до практич-

них занять. Розрахунок по-

казників ефективності інвес-

тиційного проекту. Написан-

ня наукової статті. Підготов-

ка до експрес-опитування за 

темами 10 – 11 

13 

Контроль 

самостійної 

роботи 

студента. 

Поточна 

контрольна 

робота 2 за 

темами 7 – 9 

Основна  

[1 –3]. 

Додаткова  

[5; 6; 13; 15; 16; 

30; 32; 33; 35] 
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Закінчення табл. 7.1 

 

1 2 3 4 5 

Тема 12. Інститу-

ційний аналіз 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до практич-

них занять. Підготовка пре-

зентації. Написання науко-

вої статті 

6 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань  

та захист 

завдань 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[13; 15; 16; 21; 

32; 34; 35] 

Тема 13. Еколо-

гічний аналіз 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Розрахунок 

капітальних витрат укруп-

неним методом 

6 

Контроль 

СРС. 

Експрес-

опитування 

на лекції 2 

за темами 

10 – 11 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[13; 16; 21; 26; 

31; 32; 34; 35] 

Тема 14. Соціаль-

ний аналіз 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Підготовка 

до колоквіуму 2. Написан-

ня наукової статті 

6 

Активна 

участь у 

виконанні 

практичних 

завдань та 

захист 

завдань 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[13; 15 – 17; 

32; 34; 35] 

Тема 15. Фінан-

совий аналіз 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до прак-

тичних занять. Підготовка 

до круглого столу на тему: 

"Напрямки підвищення ін-

вестиційної привабливості 

підприємств України". На-

писання наукової статті 

6 

Підсумкова 

контрольна 

робота  

за змістовим 

модулем 2 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[6; 10; 12; 13; 

15; 16; 24; 32; 

34; 35] 

Тема 16. Еконо-

мічний аналіз 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, систематизація ви-

вченого матеріалу. Огляд 

літературних джерел за те-

мами навчальної дисцип-

ліни. Подання до видавни-

цтва наукової статті 

6 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

Основна  

[1 – 3]. 

Додаткова  

[4; 9; 13; 15; 

16; 32; 34; 35] 

Разом за змістовим модулем 2 48   

Підготовка до екзамену 11  

Основна 

[1; 2]. 

Додаткова 

[1, 6, 10, 13, 14] 

Усього 112   

Екзамен 4   
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За умови, коли студент виконав всі види навчальних робіт у відпо-

відності до технологічної карти, та все одно йому не вистачає балів за по-

точну успішність, йому пропонується отримати додаткові бали за рахунок 

написання есе. Тематика есе наведена нижче. 

 

Тематика есе з навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 

Концепція проектного аналізу 

 

Тема 1. Базові положення проектного аналізу 

1. Роль проектного аналізу в управлінні інвестиційною діяльністю. 

2. Еволюція, концепція та принципи проектного аналізу. 

3. Проектний підхід до управління реальними інвестиціями. 

Література: основна [1; 2]; додаткова [13; 15; 16; 28; 32]. 

 

Тема 2. Стратегія інвестиційної діяльності підприємства 

1. Інвестиційна стратегія підприємства за умови несприятливого 

інвестиційного клімату країни. 

2. Комплексне забезпечення управління інвестиційною проектною 

діяльністю. 

3. Здійснення підприємством інвестиційно-проектної діяльності. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [10; 11; 15; 16; 25; 28; 32 – 35]. 

 

Тема 3. Концепція проекту 

1. Вплив елементів внутрішнього і зовнішнього середовищ проекту 

на оцінку проекту. 

2. Визначення середовища проекту та його  впливу на ефективність 

прийняття інвестиційних рішень. 

3. Економічна суть поняття проект та види проектів. 

Література: основна [1; 2]; додаткова [11; 13; 15; 27 – 29; 32; 34 – 37]. 

 

Тема 4. Життєвий цикл проекту 

1. Поняття життєвого циклу проекту: визначення фаз, стадій, етапів. 

2. Сучасні підходи до визначення життєвого циклу проекту. 

3. Необхідність управління проектом. 

Література: основна [1; 2]; додаткова [7; 13; 16; 35; 36]. 
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Тема 5. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність 

грошей у часі 

1. Поняття вигід i витрат у проектному аналізі. 

2. Визначення грошового потоку проекту. 

Література: основна [1; 2]; додаткова [4; 9; 13]. 

 

Тема 6. Грошовий потік 

1. Грошовий потік як критерій оцінки інвестиційного проекту. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [10; 13; 15; 16; 32; 35]. 

 

Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття 

рішень 

1. Методика розрахунку основних кількісних критеріїв відбору проектів. 

2. Переваги та недоліки різних кількісних критеріїв оцінки ефектив-

ності інвестицій. 

3. Необхідність застосування якісних критеріїв при відборі проектів. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [5; 8; 13; 15; 16; 25; 28; 29; 

32; 34 – 37]. 

 

Тема 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 

1. Види точок беззбитковості та порядок їх розрахунку. 

2. Доцільність застосування операційного левериджу для оцінки 

проектів.  

3. Управління виробничими витратами під час реалізації проектів. 

4. Аналіз динамічності проекту. 

Література: основна [1; 2]; додаткова [13; 32; 35]. 

 

Тема 9. Оцінювання і прийняття проектних рішень в умовах 

ризику та невизначеності 

1. Необхідність урахування ризику при обґрунтуванні інвестиційних 

проектів. 

2. Поняття ризику та невизначеності у проектному аналізі. 

3. Показники та критерії оцінки ризиків проектів. 

4. Основні методи зниження ризиків в оцінці й реалізації проекту. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [11; 13; 14 – 16, 19; 20; 23; 

32; 34; 35; 38]. 
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Змістовий модуль 2 

Функціональні аспекти проектного аналізу 
 

Тема 10. Маркетинговий аналіз 

1. Основні етапи проведення маркетингових досліджень під час ана-

лізу проектних рішень. 

2. Відмінність маркетингового аналізу проекту при його спрямуванні 

на міжнародний ринок. 

3. Методичні підходи до аналізу конкурентного середовища про-

дукції проекту. 

4. Необхідність складання маркетингового плану проекту. 

5. Методичні підходи до оцінювання кон'юнктури ринку, тенденції 

розвитку і прогнозування змін у проектному аналізі. 

6. Застосування концепції маркетингу для продукції проекту. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [6; 13; 15; 16; 18; 32; 34]. 

 

Тема 11. Технічний аналіз 

1. Визначення вимог при виборі технології проекту. 

2. Етапи проведення технічного аналізу проектів. 

3. Обґрунтування вибору місцезнаходження та масштабу проекту. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [5; 6; 13; 15; 16; 30; 32;  

33; 35]. 

 

Тема 12. Інституційний аналіз 

1. Необхідність проведення інституційного аналізу для будь-якого 

проекту. 

2. Оцінювання впливу зовнішніх факторів на проект. 

3. Менеджер проекту як ключовий елемент управління проектом. 

4. Податкова політика держави як спосіб заохочення інвесторів. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [13; 15; 16; 21; 32; 34; 35]. 

 

Тема 13. Екологічний аналіз 

1. Оцінка впливу зовнішнього середовища на проект та розроблен-

ня програми протидії його негативному впливу. 

2. Мета, роль та інформаційна база екологічного аналізу при під-

готовці та відборі проекту. 
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3. Визначте основні методичні підходи до оцінки впливу проекту  

на довкілля, які застосовуються для функціонуючих підприємств. 

4. Методичні підходи до визначення та оцінювання впливу проекту 

на навколишнє середовище, що використовуються у міжнародній прак-

тиці. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [13; 15 – 17; 32; 34; 35]. 

 

Тема 14. Соціальний аналіз 

1. Можливість і доцільність проведення соціального аналізу для 

проектів різного масштабу. 

2. Визначення соціального середовища проекту в проектному  

аналізі. 

3. Формування набору соціальних індикаторів, що визначають нор-

мативний стан проекту. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [13; 15; 16; 21; 26; 32; 34;  

35; 37]. 

 

Тема 15. Фінансовий аналіз 

1. Методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового 

аналізу проектів. 

2. Фінансовий аналіз підприємства як першочерговий етап фінансо-

вого обґрунтування проекту. 

3. Порівняльна характеристика джерел фінансування інвестиційних 

проектів. 

4. Особливості фінансування інвестиційних проектів в Україні. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [6; 10; 12; 13; 15; 16; 24; 32; 

34; 35]. 

 

Тема 16. Економічний аналіз 

1. Необхідність проведення економічного аналізу проекту. 

2. Особливості економічного аналізу інвестиційних проектів. 

3. Методичні підходи до визначення впливу проекту на економіку 

країни. 

Література: основна [1 – 3]; додаткова [4; 9; 13; 15; 16; 32; 34; 35]. 
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8. Контрольні запитання для самодіагностики 

 

Змістовий модуль 1 

Концепція проектного аналізу 

 

1. Охарактеризуйте сутність, поняття, головну особливість, цілі та 

ознаки інвестиційного проекту. 

2. Розкрийте поняття проектного аналізу, його функцій і складових 

елементів. 

3. Наведіть поняття концепції проектного аналізу та можливостей 

використання принципів концепції. Дайте перелік положень концепції 

проектного аналізу. 

4. Дайте стислу характеристику аспектів і інструментарію проект-

ного аналізу. 

5. Розкрийте роль стратегії підприємства в прийнятті інвестиційних 

рішень. 

6. Охарактеризуйте стадії розроблення та основні принципи стра-

тегії проекту. 

7. Проведіть класифікацію проектів за певними ознаками: типом, 

тривалістю, складністю, масштабом, видом, класом, взаємовпливом, 

обов'язковістю, взаємопов'язаністю проектів. 

8. Охарактеризуйте особливості інноваційних, організаційних, еко-

номічних, соціальних проектів. 

9. Охарактеризуйте, що становлять три аспекти (рівні) продукції  

як товару. 

10. Дайте стислу характеристику ознакам проекту. 

11. Дайте перелік учасників проекту та членів команд проекту. 

12. Визначте роль використання внутрішньої та зовнішньої інфор-

мації при прийнятті управлінських рішень. 

13. Наведіть загальні принципи щодо оцінювання ефективності 

проектів та обґрунтуйте важливість системного підходу. 

14. Дайте перелік та поясніть зміст функцій і видів управління 

проектами. 

15. Поясніть поняття життєвого циклу проекту та охарактеризуйте 

основні етапи і види діяльності щодо забезпечення та реалізації проектів. 
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16. Наведіть перелік стадій розроблення проектів за традиційним 

підходом, підходом Всесвітнього Банку і ЮНІДО. 

17. Поясніть, що таке вигоди і витрати проекту та, зокрема, без-

поворотні витрати і неявні вигоди. 

18. У чому полягають відмінності між ситуаціями "із проектом і без 

проекту"? 

19. Що таке альтернативна вартість проекту та яке місце мають 

підходи до складання переліку альтернативних рішень? 

20. Які фактори зміни вартості грошей у часі? 

21. Що таке дисконтування та які методи визначення ставки дис-

конту ви знаєте? 

22. Як трактується інфляція в проектному аналізі, яким чином реко-

мендується враховувати інфляцію при оцінці витрат і вигід? 

23. Наведіть класифікацію витрат проекту. Поясніть, як впливає 

зміна окремих видів витрат на ефективність проекту? 

24. Що таке операційний важіль і яка його роль у виборі проектів? 

25. Обґрунтуйте, основні кількісні та якісні критерії ефективності 

інвестиційних проектів. 

26. Порівняйте різні кількісні критерії ефективності інвестиційних 

проектів. 

27. Що визначають різні види точки беззбитковості та яким чином  

їх можна розрахувати? 

28. Чому необхідно управляти ризиком інвестиційних проектів? 

29. Наведіть перелік методів зниження ризику при оцінці і реалізації 

проектів. 

30. Обґрунтуйте призначення методик проведення аналізу чутли-

вості, імітаційного моделювання й аналізу сценаріїв. 

 

Змістовий модуль 2 

Функціональні аспекти проектного аналізу 

 

31. Яка послідовність проведення технічного аналізу? 

32. Обґрунтуйте проблеми підбору місця реалізації проекту, та ос-

новні принципи визначення масштабу проекту. 

33. У чому полягає мета і завдання маркетингового аналізу? 

34. Назвіть відмінність проведення маркетингового аналізу для проекту 

виробництва нового продукту і товару, що вже реалізується на ринку. 
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35. Яке місце в маркетинговому аналізі займає ціноутворення то-

вару, організація каналів його просування і стимулювання збуту? 

36. Назвіть ключові складові плану маркетингу та поясніть, у чому 

полягає мета проведення маркетингової ревізії. 

37. Дайте характеристику екологічного аналізу та поясніть яким 

чином необхідно оцінювати екологічні наслідки проекту? 

38. Наведіть перелік загально вживаних методик оцінки екологічних 

наслідків проектів, розкрийте їх сутність. 

39. Охарактеризуйте особливості потенційно застосовних методик 

оцінки екологічних наслідків. 

40. Яке основне завдання соціального аналізу?  

41. Дайте перелік соціальних аспектів проекту. 

42. Дайте перелік основних соціальних результатів проекту. 

43. Назвіть перелік індикаторів, що використовуються в соціальному 

аналізі. 

44. Які цілі і завдання інституціонального аналізу? 

45. Назвіть види посадових зв'язків підлеглий-керівник за теорією 

Грайкунаса та поясніть, коли вони мають місце. 

46. Що становить фінансовий аспект проектного аналізу та які його 

завдання?  

47. Які принципи формування джерел фінансування проекту? 

48. Доведіть, у чому полягає різниця між фінансовим і економічним 

аналізом. 

49. Яка різниця між розрахунками фінансових і економічних цін  

та чим це обумовлено? 

50. Як трактуються вигоди і витрати в економічному аналізі? 

51. Як виміряється втрата доходу в економічному аналізі? 

52. Назвіть відмінність економічної привабливості й економічної ефек-

тивності. 

53. Складіть перелік основних етапів визначення економічної при-

вабливості проекту. 

54. Охарактеризуйте поняття тіньового ціноутворення, механізм 

визначення тіньових цін. 

55. Дайте визначення поняття коефіцієнта перерахунку та сформу-

люйте проблеми його використання. 
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9. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком 

індивідуально-консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, 

консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки  

та захисту завдань, що винесені на поточний контроль, тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) із засвоєнням теоретичного матеріалу: 

консультації: індивідуальні (запитання – відповідь); групові (розгляд 

типових прикладів – ситуацій); 

б) із засвоєнням практичного матеріалу: консультації (індивідуальні 

і групові); 

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: інди-

відуальний прийом виконаних робіт; 

рекомендації з підготовки есе для виступу на науковому семінарі; 

рекомендації з підготовки тез для виступу на науковій конференції. 

 

10. Методи навчання 

 

Для активізації навчально-пізнавальної в процесі викладання дис-

ципліни діяльності студентів передбачено застосування таких навчаль-

них технологій, як: проблемні лекції; робота в малих групах; семінари 

дискусії; мозкові атаки; кейс-метод; ділові та рольові ігри; банки візуаль-

ного супроводження (табл. 10.1). 

 

Таблиця 10.1 

 

Перелік методик активізації процесу навчання студентів 

 

Методики активізації 
Вид занять, де використовується  

ця методика 

1 2 

Лекції проблемного характеру спрямовано 
на розвиток логічного мислення студентів, 
коло питань теми обмежується двома-трьо-
ма ключовими моментами, увага студентів 
концентрується на матеріалі, що не знай-
шов відображення в підручниках, викорис-
товується досвід закордонних навчальних 

Лекція проблемного характеру з питання: 
"Визначення витрат і вигід у проектному 
аналізі" (тема 5). 
Лекція проблемного характеру з питання: 
"Необхідність застосування стандартних 
фінансових та неформальних критеріїв 
прийняття рішень" (тема 7). 
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Продовження табл. 10.1 
 

1 2 

закладів з роздачею студентам під час лекцій 

друкованого матеріалу та виділенням голов-

них висновків з питань, що розглядаються. 

Під час читання лекцій студентам пропо-

нуються питання для самостійного розмір-

ковування, на які лектор відповідає сам, не 

чекаючи відповідей студентів. Така система 

примушує студентів сконцентруватися і по-

чати активно мислити в пошуках правиль-

ної відповіді 

Лекція проблемного характеру з питання: 

"Вибір інструментів управління проект-

ними ризиками" (тема 8). 

Лекція проблемного характеру з питання: 

"Визначення відмінностей економічного 

аналізу від фінансового" (тема 16) 

Робота в малих групах дає змогу струк-

турувати практично-семінарські заняття за 

формою і змістом, створює можливості для 

участі кожного студента в роботі за темою 

заняття, забезпечує формування особистіс-

них якостей та досвіду соціального спілку-

вання 

Робота в малих групах при проведенні 

класифікації проекту за різними класифі-

каційними ознаками (практичне заняття 4). 

Робота в малих групах при проведенні 

відповідності основних фаз, стадій та ета-

пів життєвого циклу проекту за змістом 

та певною послідовністю (практичне за-

няття 5) 

Семінари-дискусії передбачають обмін дум-

ками і поглядами учасників з приводу даної 

теми, а також розвивають мислення, допо-

магають формувати погляди і переконання, 

виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, учать оцінювати пропо-

зиції інших людей, критично підходити до 

власних поглядів 

Проблемне повідомлення та дискусія з 

питання: "Вибір методів оцінки ефектив-

ності інвестицій" (семінарське заняття 

за темою 7). 

Проблемне повідомлення та дискусія з 

питання: "Необхідність визначення різ-

них видів точки беззбитковості проекту" 

(семінарське заняття за темою 8). 

Проблемне повідомлення та дискусія з 

питання: "Методичні підходи та інстру-

ментарій проведення фінансового ана-

лізу проектів" (семінарське заняття за те-

мою 15) 

Мозкові атаки – метод розв'язання невід-

кладних завдань, сутність якого полягає в 

тому, щоб висловити як найбільшу кількість 

ідей за дуже обмежений проміжок часу, 

обговорити і здійснити їх селекцію 

Мозкова атака щодо визначення та оцін-

ки ризиків проекту будівництва розва-

жально-оздоровчого комплексу (практичне 

заняття 10) 

Кейс-метод – метод аналізу конкретних 

ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд виробни-

чих, управлінських та інших ситуацій, склад-

них конфліктних випадків, проблемних си-

туацій, інцидентів у процесі вивчення на-

вчального матеріалу 

Виробнича ситуація "Розробка концепції 

проекту будівництва розважально-оздо-

ровчого комплексу" (практичне заняття 6) 
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Закінчення табл. 10.1 
 

1 2 

Презентації – виступи перед аудиторією, 

що використовуються для представлення 

певних досягнень, результатів роботи групи,  

звіту про виконання індивідуальних завдань, 

інструктажу, демонстрації нових товарів і 

послуг 

Презентація результатів індивідуального 

навчального завдання "Техніко-економіч-

не обґрунтування проекту". 

Презентація малими групами звіту: "Про-

ведення класифікації проекту за різни-

ми класифікаційними ознаками". 

Презентація малими групами звіту: "Ви-

значення відповідності основних фаз, 

стадій та етапів життєвого циклу проек-

ту за змістом та певною послідовністю" 

Тренінг – форма активного навчання, яка 

спрямована на відпрацювання та розвиток 

певних компетентностей та їх використання 

на практиці 

Тренінг "Розробка та обґрунтування ін-

вестиційного проекту" проводиться на-

прикінці семестру 

Дидактичні ігри – метод імітації (насліду-

вання, відображення) прийняття управлін-

ських рішень у різноманітних ситуаціях шля-

хом програвання (розігрування) за прави-

лами, які вже розроблено або виробляють-

ся самими учасниками, реалізується через 

самостійне вирішення студентами постав-

леної проблеми за умови недостатності не-

обхідних знань, коли вони змушені само-

стійно опановувати новий зміст або шукати 

нові зв'язки в уже засвоєному матеріалі 

Прийняття управлінських рішень щодо 

реалізації проекту на основі визначення 

впливу фінансового та операційного ва-

желів на прибутковість проекту (практич-

не заняття 17) 

Банки візуального супроводження сприя-

ють активізації творчого сприйняття змісту 

дисципліни за допомогою наочності 

Слайди таблиць "Визначення основних 

фаз, стадій та етапів життєвого циклу 

проекту за підходами Всесвітнього банку, 

ЮНІДО та вітчизняною проектною прак-

тикою" (лекція за темою 4). 

Слайди таблиць "Оцінка грошового по-

току за періодами життєвого циклу інвес-

тиційного проекту" (лекція за темою 6). 

Слайди таблиць "Стандартні фінансові 

та неформальні критерії прийняття рі-

шень" (лекція за темою 7). 

Слайди таблиць "Існуючі підходи до ана-

лізу проектних ризиків" (лекція за темою 9). 

Слайди таблиць "Методи економічної оцін-

ки впливу на навколишнє середовище" 

(лекція за темою 13) 
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11. Методи контролю 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 2.2) 

у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної 

дисципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а та-

кож виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетент-

ностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною сис-

темою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання 

результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинго-

вою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється 

сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, 

що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів); 

модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного 

контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану 

оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно 

завершеної частини дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі се-

местрового екзамену, відповідно до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться  

в таких формах: 

активна робота на лекційних заняттях; 

активна участь у виконанні практичних завдань; 

активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях; 

захист індивідуального та комплексного розрахункового завдання; 

перевірка есе за заданою тематикою; 

проведення поточного тестування; 

проведення письмової контрольної роботи;  

експрес-опитування; 

проведення диктанту за лекційним матеріалом. 

Модульний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться  

у формі колоквіуму. Колоквіум – це форма перевірки й оцінювання знань 

студентів у системі освіти у вищих навчальних закладах. Проводиться  

як проміжний міні-екзамен з ініціативи викладача. 
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Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семест-

рового екзамену. Семестрові екзамени – форма оцінки підсумкового 

засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять  

та виконання індивідуальних завдань проводиться за накопичувальною 

100-бальною системою за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що роз-

глядаються; 

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються; 

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих си-

туацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах  

і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здій-

снювати узагальнення інформації та робити висновки; 

арифметична правильність виконання індивідуального та комплекс-

ного розрахункового завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться  

за умови відповідності індивідуального завдання студента або його усної 

відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової 

знижує кількість балів. При оцінюванні індивідуальних завдань увага та-

кож приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних 

завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась 

із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Поточний тестовий контроль проводиться 2 рази за семестр. Тест 

включає запитання одиничного і множинного вибору щодо перевірки 

знань основних категорій навчальної дисципліни. Письмова контрольна 

робота проводиться 2 рази за семестр та включає практичні завдання 

різного рівня складності відповідно до тем змістового модуля. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позаауди-

торної самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень 

мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння 
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робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навич-

ки і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та оброблення, самореалі-

зація на практичних та семінарських заняттях. 

Критеріями оцінювання есе є: 

здатність проводити критичне та незалежне оцінювання певних 

проблемних питань; 

вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної 

точки зору, позиції на певне проблемне питання; 

застосування аналітичних підходів; 

якість і чіткість викладення міркувань; 

логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкрет-

ної проблеми; 

самостійність виконання роботи; 

грамотність подачі матеріалу; 

використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ; 

оформлення роботи. 

 

Зразок білета до колоквіуму 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

Напрям підготовки – Економіка підприємства                    семестр 7 

 

Навчальна дисципліна "Проектний аналіз" 

 

КОЛОКВІУМ 1 

 

Варіант 1 

 

1. Тестові завдання (1,5 бали). 

 

Тест 1. Проектний аналіз – це: 

а) сукупність методів і прийомів для розроблення та оцінювання 

проектів як інструмента планування та розвитку діяльності; 
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б) засіб організації найкращого вибору серед альтернативних ва-

ріантів за допомогою моделювання  ситуації конкурентного ринку; 

в) певна філософія бізнесу. 

Тест 2. За наявності інфляції у проектному аналізі рекомендується: 

а) здійснювати розрахунки на базі поточних цін; 

б) корегувати поточні ціни, зменшуючи чи підвищуючи їх в такій сту-

пені, в який ріст ціни на товари менше чи більше загального зросту цін; 

в) використовувати тіньові ціни. 

Тест 3. Визначте послідовність розробки стратегії інвестиційного 

проекту у передінвестиційних дослідженнях: 

а) планування реалізації стратегії, планування витрат та комбіну-

вання необхідних ресурсів; 

б) контроль та адоптація стратегії в часі реалізації та функціону-

вання бізнес-проекту; 

в) визначення функціональних цілей та стратегій; 

г) вибір стратегії проекту; 

д) формування загальних цілей ділового проекту; 

е) визначення найближчих цілей проекту; 

є) розроблення правильного сполучення функціональних цілей та 

стратегій. 

Тест 4. Випробування, прийом об`єкта, робоча документація відно-

сяться до ... стадії життєвого циклу проекту: 

а) задум; 

б) дослідження проблеми; 

в) розроблення концепції; 

г) детальне пророблення; 

д) проектування; 

е) використання; 

є) ліквідація. 

Тест 5. Згідно з підходом Всесвітнього банку етапи життєвого циклу 

проекту такі: 

а) визначення; 

б) дослідження проблеми; 

в) розроблення; 

г) експертиза; 

д) розроблення концепції; 

е) фінансове забезпечення; 
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є) проектування; 

ж) реалізація; 

з) ліквідація; 

и) завершальне оцінювання. 

Тест 6. На стадії ... забезпечується ретельне зовнішнє та внутрішнє 

оцінювання всіх аспектів та очікуваних наслідків проекту: 

а) ідентифікації; 

б) розробки; 

в) експертизи; 

г) реалізації; 

д) переговорів; 

е) завершальної оцінки. 

Тест 7. За видом проектів відокремлюють такі проекти: 

а) технічний; 

б) організаційний; 

в) інноваційний; 

г) екологічний; 

д) соціальний; 

е) навчально-освітні; 

є) змішаний; 

ж) комбіновані. 

Тест 8. Що є основним завданням проектного аналізу: 

а) визначення грошові потоки; 

б) визначення цінності проекту; 

в) визначення життєвого циклу проекту? 

Тест 9. Що є вигодами за новим проектом: 

а) перевищення витрат над вигодами проекту; 

б) вигоди протягом життєвого циклу проекту 

в) лише ті вигоди, які з'являться після та поверх вигод, які надхо-

дять від попередньої незавершеної діяльності? 

Тест 10. Явні вигоди – це: 

а) матеріальні вигоди, що зумовлені зменшенням витрат або отри-

мання додаткових доходів; 

б) побічні вигоди, що супроводжують проект; 

в) втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів; 

г) різниця позитивних i негативних результатів проекту. 
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Тест 11. Що визначає концепція граничного прибутку: 

а) стратегію підприємства при переході від короткострокового до довго-

строкового періоду, за рахунок зміни структури капіталу (основних фондів) 

шляхом інвестицій; 

б) цінність грошей у часі, що відбиває різні періоди вкладення грошей 

і одержання вигод по проекту; 

в) мотиви і стимули сторін при підписанні угод між інвестором і під-

приємством, яке впроваджує проект ("власником" проекту)? 

Тест 12. Синергетичні рішення – це коли... 

а) прийняття одного з них є можливим за умови прийняття іншого; 

б) прийняття одного з них виключає прийняття іншого; 

в) прийняття яких сприяє тим або іншим способом досягненню різ-

них цілей; 

г) прийняття одного з них підвищує ефективність прийняття іншого; 

д) реалізація одного з яких є необхідною умовою реалізації іншого. 

Тест 13. Перерахуйте методи урахування фактору часу: 

а) урахування фактору інфляції; 

б) дисконтування; 

в) розрахунок середньозваженої вартості капіталу; 

г) нарахування складного відсотка. 

Тест 14. Відсоткова ставка – це: 

а) плата за грошові кошти, які передані у кредит для прийняття ви-

робничих рішень; 

б) ціна, яка виплачується або вилучається за використання грошо-

вих коштів; 

в) процес зростання вкладу за рахунок нарощення процентів. 

Тест 15. Потік реальних грошей від інвестиційної діяльності включає 

наступні види витрат і витрат, які розписані за періодами: 

а) земля; 

б) постійні витрати; 

в) власний капітал; 

г) будинки і спорудження; 

д) машини; 

е) нематеріальні активи; 

є) балансовий прибуток; 

ж) податки і збори; 

з) приріст оборотного капіталу; 

и) прибутки від реалізації. 
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2. Розрахункові завдання. 

 

Завдання 1 (1,5 бали). Проведіть класифікацію за різними ознаками 

таких проектів: 

1. Будівництво атомної електростанції. 

2. Економічний розвиток регіонів України. 

3. Газифікація сіл та селищ України. 

 

Завдання 2 (2 бали). Упорядкуйте види робіт за проектом за ста-

діями та фазами інвестиційного проекту: 

1) спорудження будівель та інші цивільні будівельні роботи; 

2) визначення заходів, що сприяють проведенню ефективної збуто-

вої політики, організацій просування товару на ринок; 

3) остаточний вибір технології та обладнання; 

4) підбір інформації щодо потенційного попиту на окремі види то-

варів; 

5) удосконалення технологи; 

6) оцінювання проекту за формальними та неформальними крите-

ріями заінтересованих або незалежних організацій. 

7) оцінювання комерційної можливості реалізації проекту; 

8) організація та проведення набору персоналу на конкурсній основі; 

9) раціоналізація поточних виробничих i маркетингових витрат; 

10) відбір технологій. 

 

Завдання 3 (0,5 бала). Підприємство для реалізації інвестиційного 

проекту одержує від інвестора 750 000 грн. Визначити суму, отриману 

інвестором через 6 років, якщо за умовами договору використовується 

складна ставка відсотків – 16 % річних. 

 

Завдання 4 (1,5 бали). Оцінити доцільність заміни обладнання, якщо 

капітальні витрати становлять 800 тис. грн, у тому числі 200 тис. грн –  

у перший рік, 600 тис. грн – у другий. Щорічний приріст прибутку визначе-

ний у розмірі 600 тис. грн. Період розрахунку – 5 років, ставка відсотка – 

19 % за рік. 

 

Завдання 5 (2,5 бали). Підприємство інвестувало на будівництво 

160 тис. грн передбачається, що щорічні планові надходження від екс-
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плуатації цього приміщення становитимуть 55; 80; 95 та 120 тис. грн  

за ставкою відсотка 30 %. Існує інший варіант інвестування: купівля не-

добудованої будівлі за 155 тис. грн. Відомо, що щорічні планові над-

ходження від експлуатації цього приміщення становитимуть 35; 58; 95  

та 100 тис. грн за ставкою відсотка 20 %. Визначить проект, який є най-

більш привабливим. 

Тести для модульного контролю обираються із загального переліку 

тестів за відповідними модулями. Тестові завдання охоплюють провідні 

теми, які вивчаються в межах навчальної дисципліни "Проектний аналіз" 

та згруповані за двома модулями, кожен з яких складається з тестових 

завдань різного рівня складності. 

Формат тестових завдань поділяється на: 

завдання закритої форми із запропонованими відповідями, із яких 

вибирають одну правильну; 

завдання відкритої форми з вільно конструйованими відповідями. 

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонент: 

інструкції з їх виконання, запитальної (змістової) частини та відповіді(ей). 

Тестові завдання закритої форми розрізняються за принципом по-

будови відповіді. 

І. Альтернативні тестові завдання передбачають наявність двох 

варіантів відповіді типу "так – ні"; "правильно – неправильно" тощо, їх ви-

користовують для перевірки правильності вибору або прийняття рішен-

ня у згорнутій формі. У цьому типі тестових завдань у запропонованих 

декількох відповідях є правильною лише одна. 

Тестові завдання з множинним вибором передбачають принаймні 

три можливі відповіді (але не більше п'яти) Завдання такого типу доціль-

но використовувати в тих випадках, коли необхідно перевірити вміння 

правильно відтворювати отримані знання. 

Розрізняють декілька варіантів тестів з множинним вибором. 

1. Тестові завдання з простим множинним вибором, відповідь яких 

будується за принципом класифікації, їх використовують тоді, коли кіль-

кість можливих варіантів відповідей менше трьох, але відповідь більш 

складна, ніж відповідь типу "так – ні". Така форма тестового завдання  

є проміжною між альтернативними тестовими завданнями та тестовими 

завданнями з множинним вибором. 

2. Тестові завдання з множинним вибором, побудова відповіді яких 

використовує принцип класифікації, рекомендується використовувати 
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при перевірці вмінь вільного орієнтування в групі схожих понять, явищ, 

процесів тощо. 

3. Тестові завдання, у відповідях яких застосовано принцип куму-

ляції, доцільно використовувати для перевірки повноти знань та вмінь. 

Запитальна частина таких завдань в основному має порівняльний зміст: 

одна з декількох відповідей має бути найкращою, найбільш вірною, най-

більш повною. 

Під час складання тестових завдань з множинним вибором мож-

ливе сполучення всіх вище зазначених принципів. 

II. Тестові завдання на відновлення відповідності частин являють 

собою модифікацію тестових завдань з множинним вибором і подаються 

у вигляді двох чи більше колонок слів, фраз, графічних зображень, цифро-

вих або літерних позначень тощо. 

III. Тестові завдання на порівняння і протиставлення (на аналіз взає-

мозв'язку) рекомендують для перевірки вмінь виявляти розпізнавальні 

ознаки різних явищ, ситуацій тощо. Під час виконання таких завдань 

тестований аналізує запропонований матеріал, синтезує його та робить 

відповідні висновки. У разі аналізу запропонований до тестування мате-

ріал поділяється на окремі частини і визначаються їх взаємовідносини,  

у разі синтезу – окремі частини або елементи запропонованого матеріалу 

поєднуються в єдине ціле. 

IV. Тестові завдання з множинними відповідями "правильно – не-

правильно" використовуються в ситуаціях, коли відповіді або рішення 

можуть бути тільки правильними або неправильними (на відміну від тесто-

вих завдань з однією найвірнішою відповіддю), не мають жодних відтінків 

переваги і є категоричними. Крім того, досить часто на запропоноване 

запитання існує декілька вірних відповідей. У такому разі вважається,  

що оцінюється глибина знань, розуміння різних аспектів явищ, процесів 

тощо. 

V. Тестові завдання на визначення причинної залежності викорис-

товуються при необхідності перевірки розуміння певної причинної залеж-

ності між двома явищами. Запитання складається так, що кожне з двох 

тверджень, пов'язаних сполучником "тому що", є повним і чітко сформу-

льованим Тому, хто тестується, спочатку необхідно визначити, правиль-

не чи неправильне кожне з двох тверджень окремо, а лише потім, якщо 

обидва правильні, визначити, правильна чи неправильна причинна за-

лежність між ними. 
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VI. Тестові завдання на відтворення правильної послідовності 

(комбінації) потребують переструктурування даних або елементів будь-

якої комбінації. Використання таких завдань доцільне в разі тестування 

вмінь та знань правильної послідовності дій (нормативної діяльності), 

алгоритмів діяльності, технологічних прийомів тощо. Можливе також  

їх використання при тестуванні знань загальноприйнятих формулювань 

визначень, правил, законів, фрагментів нормативних документів тощо. 

VII. Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відпо-

віді тестованих, є завданнями без запропонованих варіантів відповідей  

і використовуються для виявлення знання термінів, визначень, понять 

тощо. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семест-

рового екзамену. Семестрові екзамени – форма оцінки підсумкового 

засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять  

та виконання індивідуальних завдань проводиться за накопичувальною 

системою за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що роз-

глядаються; 

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються; 

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих си-

туацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах  

і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здій-

снювати узагальнення інформації та робити висновки; 

арифметична правильність виконання індивідуального та комплекс-

ного розрахункового завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться  

за умови відповідності індивідуального завдання студента або його усної 

відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової 

знижує кількість балів. При оцінюванні індивідуальних завдань увага 

також приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних 
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завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась 

із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудитор-

ної самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мис-

лення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння ро-

бити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички  

і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація 

на практичних та семінарських заняттях. 

Критеріями оцінювання есе є: 

здатність проводити критичне та незалежне оцінювання певних 

проблемних питань; 

вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної 

точки зору, позиції на певне проблемне питання; 

застосування аналітичних підходів; 

якість і чіткість викладення міркувань; 

логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 

проблеми; 

самостійність виконання роботи; 

грамотність подачі матеріалу; 

використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ; 

оформлення роботи. 

Порядок підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і передбачає визна-

чення рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей 

(див. табл. 2.1). Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими 

розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння 

формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисцип-

ліни тощо. В умовах реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює 

рівень засвоєння студентом компетентностей, що передбачені кваліфі-

каційними вимогами. Кожен екзаменаційний білет складається із 3 прак-

тичних ситуацій, які передбачають вирішення типових професійних за-

вдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень 
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теоретичної підготовки студента і рівень його компетентності з навчаль-

ної дисципліни. 

Екзаменаційний білет включає 20 тестових завдань різного виду 

складності, одне стереотипне, одне діагностичне та одне евристичне 

завдання, які оцінюються відповідно до Тимчасового положення "Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною 

бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Студент, який із поважних причин, підтверджених документально, 

не мав можливості брати участь у формах поточного контролю, тобто  

не склав змістовий модуль, має право на його відпрацювання у двотиж-

невий термін після повернення до навчання за розпорядженням декана 

факультету відповідно до встановленого терміну. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час 

поточного та модульного контролю відповідно до змістового модуля впро-

довж семестру, в сумі не досягла 35 балів. Після екзаменаційної сесії 

декан факультету видає розпорядження про ліквідацію академічної за-

боргованості. У встановлений термін студент добирає залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 

за результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює 

або перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і модуль-

ний контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кількість 

балів, набраних на екзамені, – 25. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна 

кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів)  

і проставляється у відповідній графі екзаменаційної "Відомості обліку 

успішності". 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з ураху-

ванням балів, отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час 

поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат 

у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і мен-

ше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку 

успішності" навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів 

студент обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії  

у встановлений деканом факультету термін, але не пізніше двох тижнів 

після початку семестру. У випадку повторного отримання менше 60 балів 

декан факультету призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі  
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із завідувачем кафедри та визначає термін перескладання заліку, після 

чого приймається рішення відповідно до чинного законодавства: "зара-

ховано" – студент продовжує навчання за графіком навчального процесу, 

а якщо "не зараховано", тоді декан факультету пропонує студенту по-

вторне вивчення навчальної дисципліни протягом наступного навчаль-

ного періоду самостійно. 
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ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

Освітній ступінь     бакалавр 

Напрям підготовки     6.030504 Економіка підприємства 

Семестр     VII 

Навчальна дисципліна "Проектний аналіз" 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 1 

 

І. Тестові завдання (20 балів). 

1. Оберіть номер правильної відповіді: 

Тест 1. Явні вигоди – це: 

а) матеріальні вигоди, що зумовлені зменшенням витрат або отри-

мання додаткових доходів; 

б) побічні вигоди, які супроводжують проект; 

в) втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів; 

г) різниця позитивних i негативних результатів проекту. 

Тест 2. Управління ризиком – це: 

а) виявлення та оцінювання джерел ризику, визначення масштабів 

ризиків за різних умов реалізації інвестиційного проекту; 

б) аналіз ситуації та розроблення рекомендацій чи заходів, спрямо-

ваних на зниження ризику до задовільного рівня; 

в) визначення причин виникнення ризиків та виявлення факторів, 

що сприяють їх динаміці. 

Тест 3. До основних факторів технічного аналізу не відносять: 

а) власність; 

б) схема підприємства; 

в) масштаб; 

г) багатокомпонентність проектів; 

д) місцерозташування об'єкта інвестування; 

Форма № Н-5.05 
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е) строки реалізації проекту, що розробляється; 

є) технологія; 

ж) рівень витрат; 

з) графік робіт із здійснення проекту. 

Тест 4. Для визначення оптимального строку реалізації проек-

ту розраховують: 

а) точку беззбитковості; 

б) узагальнюючі показники оцінювання фінансового стану; 

в) рівень доходу за перший рік експлуатації запроектованого вироб-

ництва. 

Тест 5. Мета екологічного аналізу полягає у: 

а) визначення механізму оцінювання неявних вигід та витрат; 

б) визначення наявності потенційної шкоди навколишнього середо-

вища в процесі реалізації та експлуатації проекту; 

в) визначення методики оцінювання екологічних наслідків проекту; 

Тест 6. Фінансовий аналіз інвестиційного проекту становить: 

а) сукупність прийомів та методів визначення придатності запропо-

нованих варіантів проекту з точки зору інтересів цільової групи населення; 

б) сукупність прийомів та методів оцінювання інвестицій з точки 

зору перспектив цільового ринку продукції;  

в) сукупність прийомів та методів оцінювання ефективності проекту 

за весь життєвий цикл проекту у взаємозв'язку з діяльністю підприємства. 

 

ІІ. Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв: 

 

Тест 7. Відповідність між термінами щодо беззбитковості проек-

ту та їх визначенням: 

 

Термін Визначення 

1) точка беззбитковості; 

2) валова маржа; 

3) коефіцієнт валової маржі; 

4) запас фінансової міцності 

а) різниця між доходом від реалізації та 

змінними витратами; 

б) різниця між обсягом реалізації та точ-

кою беззбитковості; 

в) обсяг реалізації, при якому доходи під-

приємства дорівнюють його витратам; 

г) відношення валової маржі до виручки 

від реалізації 

 

1) _____; 2) _____; 3 _____; 4) _____. 
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Тест 8. Дайте визначення аспектам ПА: 

 

Назва аспекту Визначення 

1) технічний аналіз; 
2) комерційний; 
3) інституційний; 
4) соціальний; 
5) екологічний; 
6) фінансовий; 
7) економічний 

а) сукупність прийомів та методів що дозволяють оцінити 
організаційну, правову та адміністративну умови, в яких 
реалізується та буде експлуатуватися проект;  
б) сукупність прийомів та методів, що визначають вартість 
заходів з мінімізації шкідливого впливу проекту на навко-
лишнє середовище; 
в) сукупність прийомів та методів оцінювання ефективності 
проекту за весь життєвий цикл проекту у взаємозв'язку з 
діяльністю підприємства; 
г) сукупність прийомів та методів, що припускає виявлення 
всіх вигід та витрат, пов'язаних з реалізацією проекту; 
д) сукупність прийомів та методів проекту з точки зору інте-
ресів цільової групи населення; 
е) сукупність прийомів та методів, що визначають альтер-
нативи та проблеми технічного плану, оцінку витрат та роз-
робку графіку реалізації проекту; 
є) сукупність прийомів та методів сукупність прийомів та 
методів оцінювання інвестицій з точки зору перспектив цільо-
вого ринку продукції 

 

1) _____; 2) _____; 3 _____; 4) _____; 5) ____; 6) _____; 7) _____. 

 

Тест 9. Установіть відповідність стадії розроблення соціаль-

ного проекту та її змісту: 

 

Стадія розробки проекту Зміст робіт з соціального аналізу 

1) попередня ідентифіка-
ція; 
2) розроблення концепції 
проекту; 
3) техніко-економічне об-
ґрунтування проекту та його 
детальне розроблення; 
4) експертиза проекту; 
5) реалізація проекту; 
6) заключна експертиза 

а) інформують населення про всі очікувані зміни, пов'я-
зані із проектом, розробляють стратегію підтримки насе-
лення проекту; 
б) з'ясовують прийнятність проекту з погляду культурно-
історичної, етнічно-демографічної та соціально-економіч-
ної ситуації; 
в) установлюють та з'ясовують цільових груп, етнічних і 
соціальних особливостей регіону за різними параметра-
ми і визначення можливостей поліпшення соціального 
середовища в межах проекту; 
г) виявляють соціальні проблеми регіону та визначають 
заходи для їх вирішення під час здійснення проекту; 
д) вносять корективи до проекту з урахуванням нової 
інформації, що надійшла протягом його реалізації; 
е) встановлюють причинно-наслідкові зв'язки між прий-
няттям проектних рішень та можливими його соціаль-
ними наслідками 

 

1) _____; 2) _____; 3 _____; 4) _____; 5) _____; 6) _____. 
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Тест 10. Відповідність між класифікаційною ознакою та мето-

дами екологічної оцінки впливу на навколишнє середовище: 

 

Ознака Методи 

1. Ступінь об'єктивності оцінювання. 

2. Широта застосування. 

3. Спосіб отримання інформації 

А. Загальнозастосовувані методи. 

Б. Об'єктивного оцінювання. 

В. Методи оцінювання, що спираються 

на ринкові ціни. 

Г. Методи оцінювання з використанням 

цін сурогатних ринків. 

Д. Методи, що застосовуються вибірково. 

Е. Методи оцінювання з використанням 

опитувань. 

Є. Потенційно застосовувані методи. 

Ж. Суб'єктивного оцінювання 

 

1) _____; 2) _____; 3 _____. 

 

IV. На кожне запитання або незакінчене твердження одна або 

декілька відповідей мають бути правильними: 

 

Оберіть літеру: 

А – якщо правильно тільки 1, 3, 4; 

Б – якщо правильно тільки 1, 5; 

В – якщо правильно тільки 2, 4; 

Г – якщо правильно тільки 4; 

Д – якщо все правильно. 

 

Тест 11. Синергетичні рішення – це коли: 

1) прийняття одного з них є можливим за умови прийняття іншого; 

2) прийняття одного з них виключає прийняття іншого; 

3) прийняття яких сприяє тим або іншим способом досягненню 

різних цілей; 

4) прийняття одного з них підвищує ефективність прийняття іншого; 

5) реалізація одного з яких є необхідною умовою реалізації іншого. 

А, Б, В, Г, Д. 

Тест 12. Умовні рішення – це коли: 

1) прийняття одного з них підвищує ефективність прийняття іншого; 

2) прийняття одного з них виключає прийняття іншого; 
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3) прийняття яких сприяє тим або іншим способом досягненню 

різних цілей; 

4) прийняття одного з них є можливим за умови прийняття іншого; 

5) реалізація одного з яких є необхідною умовою реалізації іншого. 

А, Б, В, Г, Д. 

Тест 13. Причини виникнення ризику такі: 

1) невизначеність майбутнього; 

2) недосвідченість керівника; 

3) непередбаченість поведінки партнера; 

4) нестача інформації. 

А, Б, В, Г, Д. 

Оберіть літеру: 

А – якщо правильно тільки 1, 4; 

Б – якщо правильно тільки 2, 4,5; 

В – якщо правильно тільки 2, 3, 4; 

Г – якщо правильно тільки 1, 3, 4, 5; 

Д – якщо все правильно.  

 

Тест 14. Для визначення кінцевої ціни необхідно врахувати  

такі обставини: 

1) розмір мита та інші збори; 

2) впливу ціни на інших учасників ринкової діяльності; 

3) відповідність методології встановлення передбачуваної ціни існу-

ючій на підприємстві методології; 

4) психологію сприйняття ціни. 

А, Б, В, Г, Д. 

Тест 15. Сегментацію населення проводять за такими крите-

ріями: 

1) соціально-правових; 

2) етнодемографічних; 

3) соціально-культурних; 

4) соціально-організаційних; 

5) соціально-політичних; 

А, Б, В, Г, Д. 

 

VI. Установіть правильну послідовність, проставивши нуме-

рацію цифрами. 
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Тест 16. Визначте послідовність здійснення методики форму-

вання ціни на продукцію: 

визначення цінових меж попиту; 

постановка завдань ціноутворення; 

аналіз цін і товарів конкурентів; 

встановлення остаточної ціни; 

аналіз витрат; 

вибір методу ціноутворення. 

 

VII. Доповніть твердження, вписавши слова у відповідному 

відмінку. 

 

Тест 17. Специфічна організаційна структура, яку очолює ке-

рівник проекту та створюється на час виконання проекту назива-

ється... 

 

Тест 18. На відмінність від внутрішньої ставки рентабельності, 

модифікована внутрішня ставка передбачає... 

 

Тест 19. Підприємству необхідно взяти у банку позику у розмірі  

95 тис. грн за складними відсотками – 25 % річних. Визначити суму, яку 

необхідно повернути підприємству через 5 років. 

 

Тест 20. У чому відмінність модифікованої внутріншьої норми 

прибутковості проекту від звичайної? 

 

ІІ. Практична частина 

Ви працюєте економістом і займаєтесь питаннями обґрунтування 

прийняття проектних рішень підприємства. Вам необхідно вирішити такі 

питання. 

 

Завдання 1 (2 бали). Згідно з планом виробництва, підприємство 

планує виробляти та продавати 1 500 одиниць товару, змінні витрати  

на виготовлення та продаж одиниці якого складають 1 000 грн. Постійні 

витрати – 630 тис. грн/рік. Запланований прибуток 438 тис. грн/рік. За 

якою ціною слід продавати товар? 
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Завдання 2 (7 балів). Розглядається проект модернізації вироб-

ничої лінії з виробництва шахтного обладнання, який розраховано на чо-

тири роки та передбачає передінвестиційні витрати. Вигоди і витрати  

за цим проектом наведені в табл. 1. Визначити, за якої ставки інвесту-

вання проект стає нерентабельним? 

Таблиця 1 

 

Вихідні дані проекту модернізації виробничої лінії  

з виробництва шахтного обладнання 

 

Рік 0 1 2 3 4 

Вигоди, тис. грн 0 2 500 6 000 7 000 8 000 

Витрати,тис. грн 3 500 2 000 1 500 0 0 

 

Завдання 3 (11 балів). Провести аналіз чутливості проекту осво-

єння технологічної лінії виробництва сиру. Капітальні витрати дорівню-

ють 700 тис. грн, період реалізації – 5 років. За проектом передбачається 

щорічний випуск сиру обсягом 12 тис. кг за середньою ціною 65 грн за кг. 

Витрати на оплату праці на 1 кг продукції складають 23 грн, а на мате-

ріали – 20 грн. Норму дисконту прийняти на рівні 15 %. Зробити висновки, 

за трьома факторами. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри економіки підприємства та менеджменту 

Протокол № ___ від "____" _____________ 20___ року 

 

Завідувач кафедри ______________ Екзаменатор _____________ 

                                         (підпис)                                      (підпис) 

 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за вико-

нання всіх завдань, що округлені до цілого числа за правилами мате-

матики. Екзаменаційний білет включає дві частини: тестові завдання; 

практичні завдання. 

Тестові завдання включають 20 тестів різного типу, серед яких аль-

тернативні тестові завдання, тестові завдання з множинним вибором,  

на відновлення відповідності частин, на відтворення вірної послідовності 

та тестові завдання відкритого типу. Загальна оцінка тестових завдань 

становить 20 балів. 
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Практичні завдання включають завдання різного рівня складності,  

а саме одне стереотипне завдання, одне діагностичне завдання та одне 

евристичне завдання, загальна оцінка за виконання яких складає 20 балів. 

Кожне практичне завдання оцінюється певною кількістю балів, від-

повідно до рівня їх складності, а саме: 

перше завдання – 2 бали; 

друге завдання – 7 балів; 

третє завдання – 11 балів. 

Алгоритм вирішення кожного завдання включає окремі етапи, які 

відрізняються за складністю, трудомісткістю та значенням для розв'я-

зання завдання. Тому окремі завдання та етапи їх розв'язання оціню-

ються відокремлено один від одного таким чином: 

Максимальна загальна кількість балів за виконане перше стерео-

типне завдання складає 2 бали, а саме за  

правильний розрахунок ціни, за якою необхідно продавати товар – 

1,5 бали; 

наявність ґрунтовних висновків – 0,5 бала. 

Максимальна загальна кількість балів за виконане друге діагнос-

тичне завдання складає 7 балів, а саме за  

правильний вибір відсоткової ставки, яка призведе до позитивного 

значення чистого дисконтованого доходу та подальший розрахунок дис-

контованих вигід та витрат за проектом – 2 бали; 

правильний вибір відсоткової ставки, яка призведе до негативного 

значення чистого дисконтованого доходу та подальший розрахунок дис-

контованих вигід та витрат за проектом – 2 бали; 

розрахунок показника внутрішньої ставки прибутковості за проек-

том – 2 бали; 

наявність ґрунтовних висновків – 1 бал. 

Максимальна загальна кількість балів за виконане третє еврис-

тичне завдання складає 11 балів, а саме за  

методичну правильність вибору факторів чутливості проекту та від-

сотку зміни кожного з факторів для проведення аналізу – 1 бал; 

методичну правильність розрахунку показника чистого дисконто-

ваного доходу з урахуванням зміни кожного фактора – 5 балів; 

методичну правильність розрахунку показників еластичності ЧДД  

за кожним фактором – 2 бали; 

визначення рейтингу факторів – 1 бал; 

наявність ґрунтовних висновків – 2 бали. 
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Повна кількість балів за розрахунки показників ставиться за умови 

наявності відповідних формул та арифметичну точність та охайність. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетент-

ностей студентів денної форми навчання наведена в табл. 12.1. 

 

Таблиця 12.1 

 

Система оцінювання рівня сформованості  

професійних компетентностей 

 

Професійні 
компетент-

ності 

Н
а
в
ч
а

л
ь
н
и

й
 

ти
ж

д
е
н
ь
 

Години Форми навчання 

Оцінка рівня 
сформованих 

компетентностей 

Форми 
контролю 

Макси-
маль-

ний бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1. Концепція проектного аналізу 27 

Формулювати та розробляти концепцію інвестиційного проекту  
з урахуванням факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

В
и

зн
а
ч
а

ти
 с

у
тн

іс
ть

 о
с
н
о
в
н
и

х
 

п
о
н
я
ть

 і
 к

а
те

го
р

ій
 п

р
о
е

кт
н
о
го

 

а
н
а
л

із
у
 т

а
 в

и
ко

р
и

с
то

в
у
в
а
ти

 

с
кл

а
д

о
в
і 
ко

м
п
о

н
е
н
ти

 і
н
с
тр

у
-

м
е

н
та

р
ію

 п
р

о
е
кт

н
о
го

 а
н
а
л

із
у
 

1
 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 1. Базові по-
ложення проектного 
аналізу 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 1. Аналіз 
кошторису витрат на 
будівництво об'єкта 
за проектом та ви-
значення його струк-
тури 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

5 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять 

  

П
р

о
в
о

д
и

ти
 с

тр
а
те

гі
ч
н
е
 

п
л

а
н
у
в
а

н
н
я
 і
н
в
е

с
ти

-

ц
ій

н
о

ї 
д

ія
л

ь
н
о

с
ті

 

п
ід

п
р
и

є
м

с
тв

а
 

2 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 2. Стратегія 
інвестиційної діяль-
ності підприємства 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 2. "Визна-
чення інвестиційної 
стратегії підприєм-
ства". Презентація 
групової роботи  
 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять. СРС 1 есе на 
тему: "Стратегія роз-
витку АПК України". 
Підготовка презен-
тації 

  

З
д

ій
с
н
ю

в
а
ти

 к
о

н
тр

о
л

ь
 з

а
 в

п
л

и
в
о

м
 н

а
 п

р
о

ц
е

с
 

р
о

зр
о

б
л

е
н
н
я
 т

а
 р

е
а

л
із

а
ц

ії
 п

р
о

е
кт

у
 ф

а
кт

о
р

ів
 

в
н
у
тр

іш
н
ь
о

го
 т

а
 з

о
в
н
іш

н
ь
о
го

 с
е
р

е
д

о
в
и

щ
а
 

3 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 3. Концепція 
проекту 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 3. "Визна-
чення впливу інвес-
тицій на розвиток 
країни: зарубіжний 
досвід". Презента-
ція групової роботи 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять. Підготовка 
презентації. СРС 2 
есе на тему: "Вико-
ристання зарубіжно-
го досвіду для підви-
щення інвестицій-
ної привабливості 
України". Підготовка 
до контрольної ро-
боти за темами 1 – 3 

  

Ф
о

р
м

у
л

ю
в
а
ти

 к
о

н
ц

е
п
ц

ію
 і
н
в
е

с
ти

ц
ій

н
о

го
 

п
р
о

е
кт

у
. 

П
р
о

в
о

д
и

ти
 к

о
н
тр

о
л

ь
  

за
 п

р
о

ц
е

с
о

м
 р

о
зр

о
б

л
е

н
н
я
 т

а
 р

е
а

л
із

а
ц

ії
  

ін
в
е

с
ти

ц
ій

н
о

го
 п

р
о

е
кт

у
 

4 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 4. Життєвий 
цикл проекту 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 4. Прове-
дення класифікації 
інвестиційних проек-
тів 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять. Виконання 
практичних завдань 
щодо класифікації ін-
вестиційних проектів. 
Підготовка до екс-
прес-опитування за 
темами 1 – 3 

Контрольна 
робота за 

темами 1 – 3 
1,5 

Контроль 
самостійної 

роботи 
студента. 

Есе 1 

1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

А
н
а
л

із
у
в
а
ти

 в
и

го
д

и
 т

а
 в

и
тр

а
ти

 з
а

 п
р

о
е

кт
о
м

. 

О
ц

ін
ю

в
а

ти
 в

а
р

ті
с
ть

 г
р

о
ш

е
й

 у
 ч

а
с
і 

5 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 5. Концепція 

витрат і вигод у про-

ектному аналізі, цін-

ність грошей у часі 

Активна 

робота  

на лекції 

0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 5. "Роз-

роблення концепції 

проекту". Презента-

ція групової роботи. 

Експрес-опитуван-

ня за темами 1 – 4 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 

до занять 

Вивчення лекційно-

го матеріалу, підго-

товка до практичних 

занять. Підготовка 

презентації 

Контроль 

самостійної 

роботи 

студента. 

Письмове 

експрес-

опитування 

на лекції  

за темами  

1 – 3 

1,5 

З
д

ій
с
н
ю

в
а
ти

 р
о

зр
а

х
у
н
о
к 

гр
о

ш
о
в
о
го

 п
о

то
ку

  

за
 п

р
о
е

кт
о

м
 

6 

А
у
д

 

2 Лекція 

Тема 6. Грошовий 

потік 

Активна 

робота  

на лекції 

0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 6. Упоряд-

кування видів робіт 

за фазами, стадіями 

та етапами життє-

вого циклу проекту 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

1 
Завдання 7. "Роз-

роблення концепції 

проекту будівництва 

розважально-оздо-

ровчого комплексу" 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 

до занять 

Вивчення лекційно-

го матеріалу, підго-

товка до практичних 

занять. Вирішення 

практичних завдань 

щодо визначення фаз, 

стадій, етапів життє-

вого циклу проекту 

  

 7 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 7. Стандартні 

фінансові та нефор-

мальні критерії прий-

няття рішень 

Активна 

робота  

на лекції 

0,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

ґр
у
н
то

в
у
в
а
ти

 д
о

ц
іл

ь
н
іс
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р
е

а
л

із
а

ц
ії
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н
н
о

в
а

ц
ій

н
о

-і
н
в
е

с
ти

ц
ій

н
и

х
 

п
р
о

е
кт

ів
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а
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о
п
о
м

о
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ю
 к

іл
ь
кі

с
н
и

х
  

та
 я

кі
с
н
и

х
 к

р
и

те
р

ії
в
 е

ф
е

кт
и

в
н
о
с
ті

 

  
2 

Практичне 
заняття 

Завдання 7. Пре-
зентація групової ро-
боти 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 

Завдання 8. Роз-
рахунок витрат та 
вигод. Розрахунок 
цінності грошей у часі 

Завдання 9. Роз-
рахунок проектного 
грошового потоку 

 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять. Підготовка до 
колоквіуму 1 

Контроль 
самостійної 

роботи 
студента.  

Есе 2 

1,5 

П
р

о
в
о

д
и

ти
 а

н
а
л

із
 б

е
зз

б
и

тк
о

в
о

с
ті

 

ін
в
е

с
ти

ц
ій

н
о

го
 п

р
о

е
кт

у
. 

 

У
п
р
а

в
л

я
ти

 п
р
о

е
кт

н
и
м

и
 в

и
тр

а
та

м
и

 

8 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 8. Динаміч-
ний аналіз беззбит-
ковості проекту 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Колоквіум за змісто-
вим модулем 1 

Підсумкова 
контрольна 

робота  
за змістовим 
модулем 1 

8,5 

 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять. Вирішення 
практичних завдань 
щодо визначення ви-
трат та вигод проекту 

  

Ід
е
н
ти

ф
ік

у
в
а

ти
, 

о
ц

ін
ю

в
а
ти

 т
а
 

у
п
р
а

в
л

я
ти

 п
р

о
е
кт

н
и

м
и

 р
и

зи
ка

м
и

 

9 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 9. Оцінюван-
ня і прийняття про-
ектних рішень в умо-
вах ризику та не-
визначеності 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 10. Роз-
рахунок кількісних 
показників ефектив-
ності інвестиційно-
го проекту 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять 

  

Разом за змістовим модулем 1 27 

 

л
 

18 
  

Колоквіум 1 8,5 

 п
р

 

18 
  

СРС 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 С
Р

С
 

53 
  

Поточний 
контроль 

3 

     

Захист 
практичних 

завдань 
(активне 

відвідування) 

12,5 

Змістовий модуль 2. Функціональні аспекти проектного аналізу 33 

Проводити аналіз інвестиційного проекту за функціональними аспектами 

П
р

о
в
о

д
и

ти
 м

а
р
ке

ти
н
го

в
и

й
 а

н
а
л

із
  

ін
в
е

с
ти

ц
ій

н
о

го
 п

р
о

е
кт

у
 

10 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 10. Маркетин-
говий аналіз 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 11. Дина-
мічний аналіз без-
збитковості проекту 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять. Підготовка 
до контрольної ро-
боти за темами 7 – 9. 
Написання наукової 
статті 

  

П
р

о
в
о

д
и

ти
 т

е
х
н
іч

н
и

й
 а

н
а
л

із
  

ін
в
е

с
ти

ц
ій

н
о
го

 п
р
о

е
кт

у
 

11 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 11. Технічний 
аналіз 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 12. Опе-
раційний аналіз за 
проектом. Контроль-
на робота за темами 
7 – 10 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять. Розрахунок 
показників ефектив-
ності інвестиційного 
проекту. Написання 
наукової статті 

Контроль 
самостійної 

роботи 
студента. 
Поточна 

контрольна 
робота 2  

за темами  
7 – 9 

1,5 

П
р

о
в
о

д
и

ти
 

те
х
н
іч

н
и

й
 

а
н
а

л
із

 

ін
в
е

с
ти

ц
ій

-

н
о
го

 п
р
о

е
кт

у
 

 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 11. Технічний 
аналіз 

 
Активна 
робота  

на лекції 
 

0,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 12 

 2 
Практичне 

заняття 

Завдання 13. Моде-

рація "Визначення 

ризиків інвестицій-

ного проекту" 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 

до занять 

Вивчення лекційно-

го матеріалу, підго-

товка до практичних 

занять. Підготовка до 

експрес-опитування 

за темами 10 – 11. 

Написання наукової 

статті 

  

П
р

о
в
о

д
и

ти
 і
н
с
ти

ту
ц

ій
н
и

й
 а

н
а
л

із
  

ін
в
е

с
ти

ц
ій

н
о

го
 п

р
о

е
кт

у
 

13 

А
у
д

 

2 Лекція 

Тема 12. Інституцій-

ний аналіз 

Активна 

робота  

на лекції 

0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 14. Мар-

кетинговий аналіз 

інвестиційного про-

екту. Презентація гру-

пової роботи. Екс-

прес-опитування за 

темами 10 – 11 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 

до занять 

Вивчення лекційно-

го матеріалу, підго-

товка до практичних 

занять. Підготовка 

презентації. Написан-

ня наукової статті 

  

П
р

о
в
о

д
и

ти
 е

ко
л

о
гі

ч
н
и

й
 а

н
а
л

із
  

ін
в
е

с
ти

ц
ій

н
о

го
 п

р
о

е
кт

у
 

14 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 13. Екологіч-

ний аналіз 

Активна 

робота  

на лекції 

0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 15. Розра-

хунок капітальних 

та поточних витрат 

за проектом 

Активна 

участь  

у виконанні 

практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 

до занять 

Вивчення лекційно-

го матеріалу, підго-

товка до практичних 

занять. Розрахунок 

капітальних витрат 

укрупненим методом 

Контроль 

самостійної 

роботи 

студента. 

Експрес-

опитування 

на лекції 2 

за темами 

10 – 11 

1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

П
р
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в
о

д
и
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о
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й
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н
а
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в
е

с
ти

ц
ій

н
о
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 п

р
о

е
кт

у
 

15 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 14. Соціальний 
аналіз 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Завдання 16. Про-
ведення інституціо-
нального, соціаль-
ного та екологічного 
аналізів інвестицій-
ного проекту. 
Завдання 17. Про-
ведення фінансово-
го та економічного 
аналізів інвестицій-
ного проекту 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять. Підготовка 
до колоквіуму 2.  
Написання наукової 
статті 

  

П
р

о
в
о

д
и

ти
 ф

ін
а

н
с
о
в
и
й

 а
н
а
л

із
  

ін
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е

с
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н
о
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р
о

е
кт

у
 

16 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 15. Фінансовий 
аналіз 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Колоквіум за змісто-
вим модулем 2 

Підсумкова 
контрольна 

робота  
за змістовим 
модулем 2 

9 

С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, підго-
товка до практичних 
занять. Підготовка 
до круглого столу на 
тему: "Напрями під-
вищення інвестицій-
ної привабливості 
підприємств України". 
Написання наукової 
статті 

  

П
р

о
в
о

д
и

ти
 

е
ко

н
о
м

іч
н
и

й
 а

н
а
л

із
 

ін
в
е

с
ти

ц
ій

н
о

го
 

п
р
о

е
кт

у
 

17 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 16. Економіч-
ний аналіз 

Активна 
робота  

на лекції 
0,5 

2 
Практичне 

заняття 

Круглий стіл на тему: 
"Напрями підвищен-
ня інвестиційної при-
вабливості підпри-
ємств України" 

Активна 
участь  

у виконанні 
практичних 

завдань 

1 
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Закінчення табл. 12.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  С
Р

С
 

6 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційно-
го матеріалу, систе-
матизація вивчено-
го матеріалу. Огляд 
літературних джерел 
за темами навчаль-
ної дисципліни. По-
дання до видавни-
цтва наукової статті 

 
10 

Разом за змістовим модулем 2 33 

 

 

л
 

16   Колоквіум 2 9 

п
р

 

16   СРС 10 

С
Р

С
 

48 

  

Захист прак-
тичних зав-

дань, активне 
відвідування 

11 

  
Контрольні 

заходи 
3 

С
е
с

ія
 

А
у
д

. 

2 

Передекза-
менаційні 
консуль-

тації 

Вирішення практич-
них завдань за тема-
ми навчальної дис-
ципліни 

Підсумковий 
контроль 

40 
4 Екзамен 

Виконання завдань 
екзаменаційного бі-
лета 

С
Р

С
 

9 
Підготовка 
до екзамену 

Повторення матеріа-
лів змістових модулів 

Усього годин 180 
 

Загальна максимальна кількість 
балів з дисципліни, у тому числі 

100 

 
поточний контроль 60 

 
підсумковий контроль 40 

 

Розподіл балів у межах тем змістових модулів наведено в табл. 12.2. 
 

Таблиця 12.2 
 

Розподіл балів за темами 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16  

1,5 1,5 1,5 4,5 3 1,5 3 0,5 1,5 1,5 4,5 1,5 3 1,5 0,5 1,5 32,5 

Колоквіум Колоквіум  

8,5 9 17,5 

Наукова стаття 10 

Підсумковий екзамен 40 

Усього 100 
 

Примітка. Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
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Максимальну кількість балів, яку може накопичити студент протягом 

тижня за формами та методами навчання, наведено в табл. 12.3. 

 

Таблиця 12.3 

 

Розподіл балів за тижнями 

 

Теми змістовного модуля 

Л
е

кц
ії
 

П
р

а
кт

и
ч
н
і 

Е
кс

п
р

е
с
-

о
п
и

ту
в
а

н
н
я
 

П
е

р
е

в
ір

ка
  

е
с
е
 

П
е

р
е

в
ір

ка
 

С
Р

С
 

П
и

с
ь
м

о
в
а

 К
Р

 

К
О

Л
О

К
В

ІУ
М

 

С
у
м

а
 б

а
л

ів
 

З
М

 1
 

Тема 1 1 тиждень 0,5 1 
     

1,5 

Тема 2 2 тиждень 0,5 1 
     

1,5 

Тема 3 3 тиждень 0,5 1 
     

1,5 

Тема 4 4 тиждень 0,5 1 1,5 1,5 
   

4,5 

Тема 5 5 тиждень 0,5 1 
   

1,5 
 

3 

Тема 6 6 тиждень 0,5 1 
     

1,5 

Тема 7 7 тиждень 0,5 1 
 

1,5 
   

3 

Тема 8 8 тиждень 0,5 
     

8,5 9 

Тема 9 9 тиждень 0,5 1 
     

1,5 

З
М

 2
 

Тема 10 10 тиждень 0,5 1 
     

1,5 

Тема 11 
11 тиждень 0,5 1 1,5 

    
3 

12 тиждень 0,5 1 
     

1,5 

Тема 12 13 тиждень 0,5 1 
     

1,5 

Тема 13 14 тиждень 0,5 1 
   

1,5 
 

3 

Тема 14 15 тиждень 0,5 1 
     

1,5 

Тема 15 16 тиждень 0,5 
     

9 9,5 

Тема 16 17 тиждень 0,5 1 
  

10 
  

11,5 

Сума балів 8,5 15 3 3 10 3 17,5 60 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно 

до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів навчан-

ня студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця (табл. 12.4). 
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Таблиця 12.4 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка  

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового  

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно не зараховано 

 

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної доку-

ментації. 

 

13. Рекомендована література 

 

13.1. Основна 

1. Афанасьєв М. В. Проектний аналіз : конспект лекцій / М. В. Афа-

насьєв, І. Я. Іпполітова – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 260 с. 

2. Волков И. М. Проектний анализ : Продвинутый курс : учеб. пособ. 

И. М. Волков, М. В. Грачева. – М. : ИНФРА–М, 2004. – 495 с. 

3. Рижиков В. С. Проектний аналіз : навч. посіб. / В. С. Рижиков. – 

К. : Центр учбової літератури, 2007. – 384 с. 

 

13.2. Додаткова 

4. Аналіз вигід і витрат : практ. посіб. / під ред. О. Кілевича ; пер.  

з англ. С. Соколік. – 2-ге вид. – К. : Основи,1999. – С. 12–18. 

5. Афанасьєв М. В. Оцінка ефективності організаційно-технічних 

заходів : навчальний посібник / М. В. Афанасьев, Л. І. Телішевська, 

В. І. Рудика. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 288 с. 

6. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : підручник / М. В. Афа-

насьєв, О. Б. Плоха. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2013. – 660 с. 

7. Бардиш Г. О. Проектний аналіз : підручник. / Г. О. Бардиш. – 2-ге 

вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 415 с. 
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8. Батенко Л. П. Управління проектами : навч. посіб. / Л. П. Батенко, 

О. А. Загородніх, В. В. Ліщинськка. – К. : КНЕУ, 2003. – 231 с. 

9. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов 

/ Г. Бирман, С. Шмидт ; пер. с англ. ; под ред. Л. П. Белых. – М. : Банки  

и биржи, ЮНИТИ, 2003. – 631 с. 

10. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – К. : 

МП "ИТЕМ" ЛТД; "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995. – 448 с. 

11. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зару-

бежный опыт. Современная практика и документация : учеб. пособ. / под 

ред. В. М. Попова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статис-

тика, 2001. – 418 с. 

12. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз : навч. посіб. / Ю. В. Бого-

явленська. – К. : Кондор, 2006. – 336 с. 

13. Верба В. А. Проектний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. 

вивч. дисц. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков. – К. : КНЕУ, 

2002. – 297 с. 

14. Витлинський Б. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного 

ризику / Б. В. Витлинський. – К. : Основи, 2001. – 390 с. 

15. Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004.– 428 с. 

16. Воркут Т. А. Проектний аналіз : навч. посіб. / Т. А. Воркут. – К. : 

Укр. центр духовної культури, 2000. – 428 с. 

17. Екологічний аудит : посібник з екологічного менеджменту і аудиту 

/ В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкин, В. М. Навроцький та ін. – К. : Символ-Т, 

1997. – 221 с. 

18. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методо-

логия, практика / Е. П. Голубков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Фин-

пресс, 2000. – 464 с. 

19. Гранатуров В. М. Экономический риск : сущность, методы изме-

рения, пути снижения : учебное пособие / В. М. Гранатуров. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд. "Дело и Сервис", 2002. – 160 с. 

20. Грачева М. В. Анализ проектных рисков : учеб. пособ. / М. В. Гра-

чева. – М. : Финстат-информ, 1999. – 216 с. 

21. Кравченко О. О. Проектний аналіз : навчально-методичний по-

сібник для студентів усіх форм навчання спеціальностей "Економіка під-

приємств" і "Організація перевезень і управління на транспорті". – К. : 

ДЕТУТ, 2010. – 267 с. 
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22. Карпов В. А. Проектний аналіз : конспект лекцій та практичні 

завдання / А. В. Карпов, В. А. Улибіна. – Одеса, 2005 – 151 с. 

23. Катасонов В. Ю. Проектное финансирование : организация, 

управление риском, страхование / В. Ю. Катасонов, Д. С. Морозов. – М. : 

Анкил, 2000. – 272 с. 

24. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Кова-

лев. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 768 с. 

25. Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты : учебник / Б. А. Кол-

тынюк. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 428 с. 

26. Колтынюк Б. А. Инвестиционное проектирование объектов со-

циальной сферы : учебник / Б. А. Колтынюк. – СПб. : Изд-во Михайлова 

В. А., 2000. – 432 с. 

27. Кропельницька С. О. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : 

навч. посіб. / С. О. Кропельницька, І. І. Цигилик. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2008. – 174 с. 

28. Кучарина Е. А. Инвестиционный анализ / Е. А. Кучарина. – СПб. : 

Питер, 2006. – 160 с. 

29. Липсиц И. В. Инвестиционный проект : методы подготовки и ана-

лиза : учеб.-справ. пособ. / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – М. : Изд-во БЕК, 

2001. – 304 с. 

30. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Проектний аналіз" 

для студентів усіх форм навчання за спеціальностями "Економіка під-

приємства" та "Менеджмент організацій" / під ред. С. П. Лоза. – Донецьк : 

ДонІЗТ, 2009. – 90 с. 

31. Проектний аналіз : конспект лекцій / О. І. Карпіщенко, О. О. Кар-

піщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 151 с. 

32. Проектний аналіз : навч. посіб. / під ред. С. О. Москвіна. – К. : 

Лібра, 1998. – 368 с. 

33. Про проведення торгів (тендерів) у будівництві : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998 р. № 1369. – // Офіційний 

вісник України. – 1997. – № 28. – Ст. 41. 

34. Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов : 

учеб. пособ. / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко. – К. : Абсолют – 

В, Эльга, 2001. – 304 с. 

35. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: приклад-

ные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – К. : Изда-

тельский дом "Максимум", 2004. – 684 с. 
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36. Управление проектами : справочное пособие / И. И. Мазур, 

В. Д. Шапиро и др. ; под ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. – М. : Высшая 

школа, 2006. – 875 с. 

37. Фицни У. Всемирный Банк и анализ проектов / У. Фицни. – 

Вашингтон : Ин-т эконом. развития Всемирного Банка, 1991. – 480 с. 

38. Яковлєв А. І. Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяль-

ності : навч. посіб. / А. І. Яковлєв. – Х. : НТУ "ХПІ", 2010. – 216 с. 

 

13.3. Інформаційні ресурси 

39. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу : http://minrd.gov.ua/nk. 

40. Положення про порядок організації і проведення міжнародних 

торгів (тендерів) у сфері державних закупок товарів (робіт, послуг) іно-

земного походження від 28 червня 1997 року № 694 [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу : http://www.liga.net. 

41. Сірік І. П. Методичні підходи до обґрунтування управлінських 

рішень [Електронний ресурс] / І. П. Сірік // Ефективна економіка. – Режим 

доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=623. 

 

13.4. Методичне забезпечення 

42. Тестові завдання з навчальної дисципліни "Проектний аналіз" 

для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх 

форм навчання / укл. І. Я. Іпполітова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2016. – 84 с. 

43. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з на-

вчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студентів напряму підготов-

ки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / І. Я. Іпполі-

това. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 84 с. 

44. Афанасьєв М. В. Проектний аналіз : конспект лекцій / М. В.  Афа-

насьєв, І. Я Іпполітова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 256 с. 

45. Іпполітова І. Я. Методичні рекомендації до розробки та прове-

дення тренінгу "Розробка та обґрунтування інвестиційного проекту" з на-

вчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студентів напряму підго-

товки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / І. Я. Іппо-

літова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 54 с. 

http://minrd.gov.ua/nk
http://www.liga.net/
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=623
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